

DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDAKCE]

ve věci této zakázky: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech obchodních: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem v Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

zastoupeným [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 63981378 DIČ: CZ63981378

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu) na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP,
č. 01UK-002891

(název dílčí veřejné zakázky: I/13 Kladrubská spojka - zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí,

č. smlouvy objednatele: 08PT-000520, č. smlouvy konzultanta: 17.0143-04
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I.

Předmět dodatku

Na základě jednání ze dne 12. 3. 2018 se smluvní strany domluvily na změně Článku III této smlouvy

II.

Změna Článku III. (Doba a místo plnění)

Článek III. Doba a místo plnění - nyní nově zní

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **na základě výzvy objednatele**

specifikace případných etap:

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb.

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele

Odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. (tj. příloha č. 3 se všemi odbornými studii)

- do 4. 5. 2018

Zjišťovací řízení

- do 3 měsíců od odevzdání dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., tato doba plnění může být v odůvodněném případě prodloužena v závislosti na složitosti zjišťovacího řízení vedeném příslušným úřadem

Odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP pro potřeby vydání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele

Projednání vč. získání verifikačního závazného stanoviska

- do 2 měsíců od odevzdání dokumentace popisu rozdílů mezi podkladovou stavební dokumentací EIA a DSP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Chomutově dne

24-04-2018

V Praze dne 26. 3. 2018

PODEPSÁN

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za konzultanta: EKOLA group, spol. s r.o.