




DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-90/2016 ze dne 2.2.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: 
bankovní spojení: 
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	125Cs343	122	470,00	57 340	
	125Dj332	40	470,00	18 800	
vkládá se	106B,124A, 123C,130E 126G	162	470,00	76 140	27.10.-30.11.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 27.10.2016
oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 27.10.2016
oprávněný zástupce



Dagmar Tlachačová
zhotovitel

Za správnost:

č. 07: 