



**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2017/05/300/St ze dne 19.02.2018**

**I. Smluvní strany:**

**1. Město TŘINEC,**

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61  
IČ 00297313 DIČ CZ00297313  
zastoupeno: **RNDr. Věra Palkovská**, starostka města  
bankovní spojení: KB Frýdek-Místek, a.s. expozitura Třinec,  
[redacted]

dále jen „objednatel“

a

**2. Babjarčík s.r.o.**

sídlo: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec  
statutární orgán: **Miroslav Babjarčík**, jednatel společnosti  
IČ 277 90 037 DIČ CZ27790037  
bankovní spojení: Fio banka ,a.s.  
[redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 29754

dále jen „zhotovitel“.



## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci realizace díla byly provedeny tyto změny:

V průběhu samotné realizace byla zjištěna skutečnost, že není nutné bourat betonový základ srubu v plném rozsahu a že demontáž azbestocementové krytiny se ve vysoutěženém rozpočtu objevila dvakrát. Tyto skutečnosti byly zapsány průběžně do stavebního deníku. Tyto změny si vyžádají snížení ceny díla o 47.604,48 Kč bez DPH. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č.2017/05/300/St na stavbu " Demolice dřevěného srubu u nebytového objektu č.p.205 v Třinci – Karpentná „( dále jen „smlouva“) ze dne 19.02.2018:

1. Článek V odst.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí :

Cena díla bez DPH           **336.833.95 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost. Pro výše uvedené práce nebude tedy aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. O uzavření dodatku č.1 Rozhodla Rada města Třince usnesením č.2018/4232 ze dne 16.04.2018.

V Třinci dne 18.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Miroslav Babjarčík  
jednatel společnosti

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>Číslo: 1</b>  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                        | Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 73961 Třinec |                  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                          | Město Třinec, Jablunkovská 160,<br>739 61 Třinec | Datum: 11.4.2018 |
| Název akce: Demolice dřevěného srubu u nebytového objektu č.p.205 v Třinci - Karpentná                                                                                                                                                                             |                                                  |                  |
| Předmět změny:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                  |
| <b>Méněpráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                  |
| V průběhu samotné realizace byla zjištěna skutečnost, že není nutné bourat betonový základ srubu v plném rozsahu a že demontáž azbestocementové krytiny se ve vysoutěženém rozpočtu objevila dvakrát. Tyto skutečnosti byly zapsány průběžně do stavebního deníku. |                                                  |                  |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |
| 47.604,48                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                  |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                  |
| 336.833,95                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |
| Stanovisko objednatele:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |
| Objednatel s navrženými změnami souhlasí                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                  |
| Stanovisko zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                  |
| Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                  |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Demolice dřevěného srubu u nebytového objektu č.205 v Třinci Karpentná Méněpráce

**Místo:** Méněpráce

**Objednatel:** Město Třinec IČ: 00297313  
 Jablunkovská 160 DIČ: CZ00297313  
 73961 Třinec-Staré Město

**Zhotovitel:** Babjarčík s.r.o. IČ: 277 900 37  
 Oldřichovice 199 DIČ: CZ 27790037  
 739 61 Třinec

**Vypracoval:** Babjarčík

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 16 346,40        |
| PSV              |  |  | 31 258,08        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>47 604,48</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 47 604,48 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 9 996,94 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 57 601,42 CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|---------------------|----------|--|--|-----------|
| 96          | Bourání konstrukcí  | HSV      |  |  | 13 994,40 |
| 97          | Prorážení otvorů    | HSV      |  |  | 2 352,00  |
| 762         | Konstrukce tesařské | PSV      |  |  | 31 258,08 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 47 604,48 |

### Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Demolice dřevěného srubu u nebytového objektu č.205 v Třinci Karpentná Měněpráce |
| O: | Karpentná                                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 96            | Bourání konstrukcí                                 |    |          |           | 13 994,40 |
| 1    |               | Rozbourání betonového základu, vybourání zákl.pásu | m3 | 3,40000  | 4 116,00  | 13 994,40 |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                   |    |          |           | 2 352,00  |
| 2    |               | Poplatek za skládku suti - beton                   | t  | 6,00000  | 392,00    | 2 352,00  |
| Díl: | 762           | Konstrukce tesařské                                |    |          |           | 31 258,08 |
| 3    |               | Demontáž krytiny azbestové                         | m2 | 70,56000 | 443,00    | 31 258,08 |