

č. 291/1, 291/2, 297/2, 332/3, 288/1, 291/4, 2984/3, 3218 a 3181/9 v katastrálním území Kunratice u Cvikova. Dne 3. 4. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 30. 3. 2018 o další posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že po vyčerpání všech možností není možné dohodu s vlastníky předmětných pozemků uzavřít, a je proto třeba v nezbytném rozsahu zkrátit rozsah úprav komunikace, které vyžadují stavební povolení a zajistit k takto upravené dokumentaci příslušná vyjádření.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

– **nejpozději do 509 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 18.4.2018

V Praze dne 11.4.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Ateliér projektování**
inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý
jednatel