



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Plzeň

Purkyňova 1017/22

301 00 Plzeň

**DODATEK Č.1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 29717010

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Jiřím Stunou, ředitelem Správy osobních nádraží Plzeň
XX
XX
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Plzeň
Purkyňova 1017/22,
301 00 Plzeň
jakožto objednatel na jedné straně (dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: APREA s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107316
Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9- Libeň
Kontaktní adresa: Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2
IČO 272 45 918, DIČ CZ27245918
XX
XX
Zastoupená Ing. Petrem Legnerem, jednatelem společnosti
jakožto zhotovitel na druhé straně (dále jen „**Zhotovitel**“)

Veřejná zakázka s názvem „**PÍSEK – Oprava VB**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **29717010**.

I.

Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:

Místo a doba plnění

4.4. Doba plnění viz "**Harmonogram plnění**" – příloha č.1 tohoto dodatku

Ostatní ustanovení SoD č. 29717010 zůstávají v platnosti v plném znění.

II.

Ostatní ujednání

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
- 2.3. Smluvní strany si obsah dodatku přečetly, prohlašují, že obsahu dohody rozumí a bez výhrad ji přijímají, což stvrzují svým podpisem.
- 2.4. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 3.2. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽDC. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 3.4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, který v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněn, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Přílohy

1. Harmonogram plnění

V Plzni, dne 28.03.2018

V Praze dne 24.4.2018

Objednatel
Ing. Jiří Stuna
ředitel
Správa osobních nádraží Plzeň

Zhotovitel
Ing. Petr Legner
jednatel společnosti
APREA s.r.o.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím Registru smluv do 30 dnů od podpisu poslední ze smluvních stran.



Příloha č.1

HARMONOGRAM PLNENÍ

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy
<u>1. Dílčí etapa</u> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (23.1.2018)
<u>2. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR	do 2 měsíce od ukončení 1. Dílčí etapy (23.3.2018)
<u>3. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DÚR	do 3 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (23.6.2018)
<u>4. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu	do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy (23.9.2018)
<u>5. Dílčí etapa</u> Projednání a zapracování připomínek objednatele k DSP dle 4. Dílčí etapy	do 3 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy (23.12.2018)
<u>6. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DSP	do 3 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy (23.3.2019)
<u>7. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro provádění stavby - DPS	do 2 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy (23.5.2019)
<u>8. Dílčí etapa</u> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	20 měsíců (předpoklad 07/2019 – 02/2021)
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 28. 02. 2021 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)