

SMLOUVA O DÍLO č. 37-21

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
 Tel.: 572 525 278, mobil: 606 318 863
 E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.

Sídlo: Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 269,
 IČ: 00207608
 DIČ: CZ00207608
 Bankovní ústav: SBERBANK CZ a.s. Zlín
 Číslo účtu: 4 080 003 727/6800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Vaďura, jednatel
 Tel.: 572 551 360, 777 756 080
 E-mail: pappuh@pappuh.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Caudr, výrobní ředitel
 Tel.: 777 756 095
 E-mail: caudr@pappuh.cz
 Sídlo: PaPP, spol. s r.o., Za Trati 1154, 686 01 Uherské Hradiště
 (dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: **ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – MAŘATICE**

Stavební povolení: č.j. MUUH-SŽP/82381/2016/HabM ze dne 19.12.2016, nabylo právní moci 19.12.2016, bylo vydáno MĚSTSKÝM ÚŘADEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

Územní souhlas: č.j. MUUH-SŽP/5260/2017/HabM ze dne 25.1.2016, vydaný MĚSTSKÝM ÚŘADEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

Místo stavby: Základní škola T. G. Masaryka, 1. máje 55, Uherské Hradiště – Mařatice, k.ú. Mařatice.

Projektová dokumentace vypracovaná společností Stemio a.s., IČ 28203011, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Provozovna: J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice, IČ: 28203011, DIČ: CZ 28203011, datum 11/2016

Autorský dozor: – doplní Objednatel při předání staveniště

Koordinátor BOZP objednatele: – doplní Objednatel při předání staveniště

Technický dozor stavebníka: – doplní Objednatel při předání staveniště

Zástupce provozovatele (ZŠ T.G.M. Mařatice): – doplní Objednatel při předání staveniště

Stavbyvedoucí Zhotovitele: Petr Janků, 777 756 092, janku@pappuh.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

- | | |
|--------|-----------------------------|
| SO 01 | ZŠ - budova A |
| SO 01a | ZŠ - budova B |
| SO 01b | ZŠ - spojovací krček bud. C |
| SO 02 | Zpevněné plochy |
| SO 03 | Vzduchotechnika |
| SO 04 | Úprava otopného systému |

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **23. 6. 2018.**

3.2. Po podpisu této smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, bude zahájena přípravná fáze před termínem zahájení prací (detailní prohlídka místa plnění, zaměření otvorových prvků, příprava staveniště, naskladnění materiálu).

3.3. Stavební práce budou prováděny v době školních prázdnin, ředitelského volna od 23. 6. 2018 do 9. 9. 2018 a od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018 za provozu školy s odkazem na bod 5. 9.

3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **30. 9. 2018 s odkazem na bod 3. 1.**

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	15 410 002,- Kč
4.1.2. VÝŠE DPH	3 236 100,- Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	18 646 102,- Kč



5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí Obchodní podmínky dle bodu 19.1.1.

- 5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek) se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem dle bodu 19.2.1. Obchodních podmínek musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění dle bodu 20.1 a 20.2. Obchodních podmínek se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.4. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit výměnu otvorových prvků na objektu školy v období letních školních prázdnin a ředitelského volna od 23. 6. 2018 do 9. 9. 2018. Současně se Zhotovitel zavazuje, že od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018 mohou být prováděny pouze dokončovací venkovní práce; jedná se o: terénní úpravy, zpevněné plochy a chodníky, okapové chodníky, drobné dokončovací práce na fasádě apod. V případě porušení závazku dle věty první nebo druhé Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 5.10. Stavba bude od termínu 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018 prováděna i za provozu školy, který Zhotovitel nesmí svou činností ohrozit a dále je povinen dodržet bezpečnost provozu v souladu s vypracovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), který je součástí projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen přizpůsobit harmonogram prací na díle tak, aby stavební práce neprobíhaly v místnostech, kde probíhá výuka ani v místnostech přilehlých, a nedocházelo k nepřiměřenému rušení výuky. Pokud by došlo z objektivních důvodů k nutnosti provádět v uvedených prostorech drobné dokončovací práce, může Zhotovitel tak činit pouze po předchozí dohodě s Objednatelem a s pověřeným zástupcem školy.
- 5.11. Veškerý vybouraný materiál a objemné stavební prvky musí Zhotovitel dopravovat výhradně vně budovy. Vnitřními prostory budovy se smí dopravovat pouze nově instalovaná okna a instalační materiál (např. elektromateriál, rekuperační jednotky apod.), a to s největší opatrností. Pokud by došlo z objektivních důvodů k nutnosti dopravit stavební materiál nebo vybourané hmoty v průběhu stavby vnitřními komunikačními prostory budovy, může Zhotovitel dopravovat tento materiál pouze po předchozí dohodě s Objednatelem a pouze pod dohledem pracovníků Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel musí zajistit ochranu veškerých podlahových krytin v budově proti poškození. Zhotovitel musí provádět soustavný úklid budovy (minimálně denně) a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Skladování či ponechání odpadu uvnitř budovy není povoleno.
- 5.13. Jakékoliv poškození stávajících konstrukcí nebo povrchů podlah Zhotovitelem musí být neprodleně odstraněno a uvedeno do nového bezvadného stavu, jaký byl před poškozením. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.14. Předmětem plnění této smlouvy je i zajištění publicity projektu tj. dodávka a montáž velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky (bližší viz obchodní podmínky).

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel dila předá objednateli do 10 dnů od zahájení prací technologický předpis k provádění zateplení budovy i k výměně oken.
- 6.2. Zhotovitel provede po dokončení prací seřízení všech oken, které bude protokolárně doloženo a předáno Objednateli. Nedoloží-li Zhotovitel požadovaný protokol dle věty první, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.3. Zhotovitel provede zaškolení zástupce provozovatele ZŠ T.G.M. Masaryka k užívání nových oken včetně předání písemného návodu na jejich údržbu. Zároveň tuto pověřenou osobu poučí o užívání prostor komplexu budov školy po výměně oken a zateplení. Ze zaškolení bude proveden písemný záznam, který bude předán Objednateli. Nedoloží-li Zhotovitel požadovaný písemný záznam dle věty předešlé, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.4. Zhotovitel provede zaškolení zástupce provozovatele ZŠ T.G.M. Masaryka k provozu systému rekuperace v učebnách tak, aby bylo zajištěno komfortní prostředí pro uživatele včetně předání písemného návodu na provoz a údržbu tohoto zařízení. Ze zaškolení bude proveden písemný záznam, který bude předán Objednateli. Nedoloží-li Zhotovitel požadovaný písemný záznam dle věty předešlé, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.5. Zhotovitel provede zaškolení zástupce provozovatele ZŠ T.G.M. Masaryka u všech dalších prvků, podléhajících údržbě či servisu, které jsou předmětem realizace veřejné zakázky. Ze zaškolení bude proveden písemný záznam, který bude předán Objednateli. Nedoloží-li Zhotovitel požadovaný písemný záznam dle věty předešlé, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.
- 6.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 6.10. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.11. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 6.12. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1294/77/RM/2018.

V Uherském Hradišti dne 24-04-2018  Za Objednatele: Stanislav Blaha, starosta	 V Uherském Hradišti dne 20.4.2018  Za Zhotovitele: Milan Vařura, jednatel
--	---

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

P.P.P. spol. s r. o. 04
Za Tratf 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
IČ: 253300
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

ZATEPLENÍ ZŠ T. G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.



1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické,



- technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi stavební práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Poddodavatelem** osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo služby.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku,



např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

- 1.1.1.29. **ETICS** vnější tepelně izolační kompozitní systém (External thermal insulation composite systéme) budovaný za účelem snížení hodnoty součinitele prostupu tepla obvodového pláště.
- 1.1.1.30. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,



- 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.4.7. zajištění kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje,
- 3.1.4.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle EN, ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací nebo vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace, zejména doložení dokladů pro řádnou kolaudaci stavby (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), přičemž pro potřeby této smlouvy se považují normy EN, ČSN za závazné.
- 3.1.4.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě vč. projednání a uzavření smluv o odběru energií u správce sítě,
- 3.1.4.12. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.4.14. náklady na zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, náklady na provedení dílenské dokumentace,
- 3.1.4.15. náklady na pojištění zhotovitele.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a



bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla se nesjednává.

3.4. Předání příslušné dokumentace

3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.

4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Zhotovitel uvede do harmonogramu dílčí termíny dokončení min. v rozsahu:

- dokončení bouracích prací,
- dokončení stavební připravenosti pro zřízení stálých přípojných míst elektro, vody a plynu vč. předání potřebné dokladové části. Tento dílčí termín je zhotovitel povinen stanovit nejpozději 30dní před termínem dokončením díla.

4.3.3. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.



- 4.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatel Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatel Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.



5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
 - 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy znám a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.



6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.3. Lhůty splatnosti

- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.4. Platby za Vícepráce

- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.



6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.



- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Vzhledem k tomu, že se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard). Velikost informačního panelu je stanovena na 5 100 x 2 400 mm. Panel musí být celobarevný a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.



- 8.3.4. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 8.3.5. Náklady na velkoplošný informační panel jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.



8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdám trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vykližení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.



- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.
- 10.2.5. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který objednatel nebo jím pověřený technický dozor rozešle ostatním zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru nejpozději do tří dnů ode dne konání Kontrolního dne formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání





zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva).
10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:
10.5.2.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů;
10.5.2.2. zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu;
10.5.2.3. minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.



11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,



- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 13.2.3. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 13.2.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.



- 13.2.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 13.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 13.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.
- 13.2.9. Zhotovitel se zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou projektovou dokumentací. Nedodržení postupu Zhotovitele dle věty předchozí je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešení).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.



- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatelů povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatel a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího



řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění budou podílet a to nejpozději 10 dnů před zahájením plnění ze strany poddodavatele.
- 14.1.5. Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a řádně uvedeni ve stavebním deníku.

14.2. Změna Poddodavatele

- 14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky

- 14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.



- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců.
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:
16.4.3.1. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Vzhledem k tomu, že se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla.
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít minimální rozměry 300 x 400 mm. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.4. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.5. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.
- 16.5.6. Náklady na stálou informační tabuli (trvalou pamětní desku) jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za jakost a vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jakost a Vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude minimálně po dobu záruční lhůty způsobilé svému účelu a užití a bude mít po dobu záruční lhůty sjednané vlastnosti s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto



pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.



- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli Bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z Bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá Bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 -ti kalendářních dnů po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště zhotoviteli k předpokládanému termínu zahájení stavebních prací, dle článku 3 Smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční



listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednaná bankovní záruka na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 7.6. až 7.8. těchto obchodních podmínek.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,



- 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
- 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23. Odstoupení od Smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Volba práva

- 24.1.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.1.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

V	dne 24-04-2018	V Uherském Hradišti dne 20. 4. 2018
		
Za Objednatele:		Za Zhotovitele: Milan Vaďura, jednatel

PPP
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-006 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Trati 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Karel Mašíček

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 15 410 001,51 CZK

Zaokrouhlení: 0,49 CZK

Cena celkem bez DPH: 15 410 002,00 CZK

V Uherském Hradišti dne 7.3.2018

PaPP spol. s r. o. 08
Za Trati 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
Mašíček Karel
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele

[Handwritten signature]

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Za objednatele

[Handwritten signature]

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		15 410 001,51	0,00	15 410 001,51
00	Vedlejší doplňkové náklady	626 100,00	0,00	626 100,00
2	SO 00	626 100,00	0,00	626 100,00
01	ZŠ - budova A	5 724 359,14	0,00	5 724 359,14
2	SO 01	5 724 359,14	0,00	5 724 359,14
01a	ZŠ - budova B	4 452 564,49	0,00	4 452 564,49
1	SO 01a	4 452 564,49	0,00	4 452 564,49
01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	1 043 895,73	0,00	1 043 895,73
1	SO 01b	1 043 895,73	0,00	1 043 895,73
02	Zpevněné plochy	263 142,14	0,00	263 142,14
1	SO 02	263 142,14	0,00	263 142,14
03	Vzduchotechnika	2 062 391,43	0,00	2 062 391,43
7	SO 03	2 062 391,43	0,00	2 062 391,43
04	Úprava otopného systému	1 237 548,58	0,00	1 237 548,58
	SO 04	1 237 548,58	0,00	1 237 548,58

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 3
---------	--------	---------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
00	Ostatní náklady	HSV	35 000,00	0,00000
000	Vedlejší náklady	HSV	591 100,00	0,00000
1	Zemní práce	HSV	162 262,84	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	82 170,43	0,00000
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	16 759,40	0,00000
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	12 615,78	0,00000
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	60 909,00	0,00000
34	Stěny a příčky	HSV	130 509,62	0,00000
38	Kompletní konstrukce	HSV	902,50	0,00000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	4 652,47	0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	17 088,41	0,00000
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV	40 500,00	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	24 600,00	0,00000
60	Omitky z hotových směsí	HSV	154 630,59	0,00000
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	63 950,81	0,00000
	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 775 349,62	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	117 979,49	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	321 267,01	0,00000
711	Izolace proti vodě	HSV	129 622,55	0,00000
712	Živičné krytiny	HSV	306 666,93	0,00000
713	Izolace tepelné	HSV	557 163,31	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	HSV	95 000,78	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	HSV	2 514,20	0,00000
723	Vnitřní plynovod	HSV	60 810,87	0,00000
730	Ústřední vytápění	HSV	984 112,85	0,00000
762	Konstrukce tesařské	HSV	472 557,15	0,00000
7631	Konstrukce sádkartonové	HSV	64 760,06	0,00000
764	Konstrukce klempířské	HSV	1 020 892,17	0,00000
765	Krytiny tvrdé	HSV	59 419,52	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	HSV	1 407 563,60	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	HSV	695 522,75	0,00000
	Otvorové prvky z plastu	HSV	964 496,47	0,00000
775	Podlahy teracové	HSV	23 929,03	0,00000
776	Podlahy povlakové	HSV	40,72	0,00000
781	Obklady keramické	HSV	20 579,33	0,00000
783	Nátěry	HSV	26 485,77	0,00000
784	Malby	HSV	463 873,98	0,00000
786	Čalounické úpravy	HSV	151 426,47	0,00000
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV	1 040,00	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	58 066,25	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	9 372,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	371 666,25	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	81 652,77	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	138 188,61	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	207 911,76	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	115 265,22	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	252 093,04	0,00000
M21	Elektromontáže	HSV	249 076,00	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV	7 800,00	0,00000

Stavba:	18-006 Zateplení ZŠ T.G.Masaryka			List č. 4
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	HSV	1 798 183,13	0,00000
			15 410 001,51	0,00000

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 5
Objekt:	00	Vedlejší doplňkové náklady	
Rozpočet:	2	SO 00	

Položkový rozpočet			
Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	
Objekt:	00	Vedlejší doplňkové náklady	
Rozpočet:	2	SO 00	
Zakazník: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608			
Rozpis ceny:		Celkem:	
	HSV	626 100,00	
	PSV	0,00	
	MON	0,00	
	Vedlejší náklady	0,00	
	Ostatní náklady	0,00	
	Celkem:	626 100,00	
Rekapitulace daní:			
	DPH 15 %	0,00 CZK	
	DPH 15 %	0,00 CZK	
	Základní cena	626 100,00 CZK	
	Celkem	131 481,00 CZK	
	Zaokrouhlení	0,00 CZK	
Cena celkem:		757 581,00 CZK	
Datum: 7.3.2018 Podpis:		Zpracoval: Mašiček Karel, Ing. Podpis:	

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 6
Objekt:	00	Vedlejší doplňkové náklady	
Rozpočet:	2	SO 00	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
00	Ostatní náklady	HSV	35 000,00
000	Vedlejší náklady	HSV	591 100,00
			626 100,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 7
Objekt:	00	Vedlejší doplňkové náklady	
Rozpočet:	2	SO 00	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 00		Ostatní náklady				
1	005281013T00	Náklady spojené s bankovní zárukou (bankovní záruka za řádné provedení díla a bankovní záruka po, dobu záruční lhůty-viz obchodní podmínky)	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
Celkem za: 00		Ostatní náklady				35 000,00
Díl: 000		Vedlejší náklady				
2	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	95 500,00	95 500,00
3	005121020T00	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	198 000,00	198 000,00
4	005121030T00	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
5	005251010T00	Dílenská a dodavatelská dokumentace	soubor	1,000	65 300,00	65 300,00
6	005251011T00	Zkoušky a revize	soubor	1,000	26 400,00	26 400,00
7	053103001T00	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	88 400,00	88 400,00
8	053103002T00	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00
	091704000T00	Náklady na údržbu,čištění a opravu komunikací po dobu výstavby	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
10	Pol__10	Velkoplošný informační panel dle metodiky OPŽProzměry 5100 x 2400 mm - viz obchodní podmínky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
11	Pol__11	Trvalá pamětní deska dle metodiky OPŽProzměry 300 x 400 mm - viz obchodní podmínky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
Celkem za: 000		Vedlejší náklady				591 100,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 8
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Položkový rozpočet			
Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	
Projektant: Objedvateľ: Zaměstnanec: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		5 724 359,14
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		5 724 359,14
Rekapitulace daní:			
Dědění daní:	15 %		0,00 CZK
Poplatek:	15 %		0,00 CZK
Základ (přímá část):	21 %		5 724 359,14 CZK
Úprava:	21 %		1 202 115,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,14 CZK
Cena celkem:			6 926 474,00 CZK
Zhotovitel:		Zhotovitel: Mašiček Karel, Ing.	
Datum: 7.3.2018		Podpis:	
Místo:		Podpis:	

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 9
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	66 917,31
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	23 485,75
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	2 221,80
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	4 443,60
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	25 806,74
34	Stěny a přičky	HSV	31 981,30
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	2 808,41
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV	22 500,00
60	Omitky z hotových směsí	HSV	54 091,54
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	34 158,89
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 499 545,44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	48 923,83
	Výplně otvorů	HSV	209 921,66
	Lešení a stavební výtahy	HSV	198 214,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	51 441,14
96	Bourání konstrukcí	HSV	67 322,42
97	Prorážení otvorů	HSV	122 273,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV	41 342,79
711	Izolace proti vodě	HSV	107 557,48
712	Živičné krytiny	HSV	17 423,12
713	Izolace tepelné	HSV	170 225,35
762	Konstrukce tesařské	HSV	181 726,17
764	Konstrukce klempířské	HSV	216 108,44
766	Konstrukce truhlářské	HSV	1 354 088,50
767	Konstrukce zámečnické	HSV	549 120,05
773	Podlahy teracové	HSV	23 929,03
776	Podlahy povlakové	HSV	40,72
781	Obklady keramické	HSV	4 129,41
783	Nátěry	HSV	25 780,17
	Malby	HSV	252 825,01
786	Čalounické úpravy	HSV	76 717,49
M21	Elektromontáže	HSV	152 530,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV	2 400,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	82 357,83

5 724 359,14

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 10
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	45,584	1 057,00	48 182,29
2	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	45,584	411,00	18 735,02
Celkem za: 1		Zemní práce				66 917,31
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,670	51,40	651,24
4	113107135U00	Odstraň podklad-50m2 beton+sif 10cm	m2	31,395	605,50	19 009,67
5	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	44,065	86,80	3 824,84
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				23 485,75
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím - ručně	m2	55,545	40,00	2 221,80
Celkem za: 18		Povrchové úpravy terénu				2 221,80
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
7	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	55,545	80,00	4 443,60
Celkem za: 21		Úprava podloží a základ.spáry				4 443,60
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
8	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 na MVC	m3	0,540	4 525,00	2 443,50
9	317235812T00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových římς cihlami	bm	5,000	1 450,00	7 250,00
10	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm pod nově zateplení	m2	58,014	130,00	7 541,82
11	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	48,840	175,50	8 571,42
Celkem za: 31		Zdi podpěrné a volné				25 806,74
Díl: 34		Stěny a příčky				
12	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub	m	94,900	337,00	31 981,30
Celkem za: 34		Stěny a příčky				31 981,30
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
13	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	39,060	71,90	2 808,41
Celkem za: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 808,41
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				
14	581111112T00	Kontrola spádu asf.plochy a betonové dlažby případně přespádování	m2	15,000	1 500,00	22 500,00
Celkem za: 58		Cementobetonové kryty komunikací				22 500,00
Díl: 60		Omítky z hotových směsí				
15	602011185RT8	Omítky stěn tenkovrstvá silikon-siliková dle popisu odkaz S3	m2	237,765	227,50	54 091,54
Celkem za: 60		Omítky z hotových směsí				54 091,54
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	59,215	330,50	19 570,39
17	612425931R00	Omítky vnitřní zdiva, štuková	m2	4,354	591,00	2 573,45
18	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	57,215	210,00	12 015,05
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 158,89

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 11
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	620401161R00	Nátěr hydrofobizační 1x	m2	19,080	44,20	843,34
20	620471812U00	Nátěr základní penetrační silikát	m2	1 123,249	46,40	52 118,78
21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	197,492	41,20	8 136,65
22	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	432,250	18,00	7 780,50
23	622311564R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm	m2	18,094	504,20	9 122,99
24	622319015R00	Soklová lišta hliník tl. 150 mm	m	95,105	103,20	9 814,84
25	622319031RT3	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou rozměr pásky 15x6 mm, spára š. 5-10 mm	m	95,105	36,80	3 499,86
26	622319134RT5	Zatepl. fasáda, EPS F 150 mm s omítkou silikát, zrna 2 mm	m2	710,099	989,60	702 713,87
27	622319153RT5	Zatepl.sys ostění, EPS F 30 mm s omítkou silikát, zrna 2 mm	m2	8,487	1 091,60	9 264,41
28	622319525RT1	Zateplovací systém , sokl, tl. 150 mm omítká silikát, zrna 2 mm	m2	1,905	1 285,00	2 447,93
29	622319525RU1	Zateplovací systém , sokl, tl. 150 mm omítká mozaiková 6 kg/m2	m2	137,442	1 370,90	188 419,24
30	622319525RV1	Zateplovací systém sokl, tl. 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	53,724	925,10	49 700,07
31	622323031R00	Dilatační profil průběžný	m	10,000	238,50	2 385,00
32	622323033R00	Dilatační profil rohový	m	70,000	228,00	15 960,00
33	622421131R00	Omítká vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	37,120	340,00	12 620,80
34	622432112R00	Omítká stěn mozaiková střednězrná	m2	24,173	423,00	10 224,97
35	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	240,793	210,00	50 566,47
36	622711111R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 100x50 mm	m	193,700	282,00	54 623,40
37	622711121R00	Lepení dekorač.fasád.profilu,šambrány do 200x50 mm	m	17,700	462,00	8 177,40
38	622903112T00	Očištění a srovnání fasády před zateplením	m2	926,000	165,00	152 790,00
39	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	926,000	51,00	47 226,00
40	28374352	Profil dekorační fasádní šambrána 120x25 mm	m	213,070	312,00	66 477,84
41	28374375	Profil dekorační fasádní průběžný 190x80mm	m	19,470	564,00	10 981,08
42	55392740A	Profil rohový se síťovinou	m	500,000	47,30	23 650,00
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				1 499 545,44

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
43	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	3,767	3 075,00	11 584,76
44	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	28,215	582,00	16 421,13
45	632922951RT1	Kladení dlaždic na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	11,746	1 248,00	14 658,76
46	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	65,602	53,30	3 496,57
47	583887619	Dlažba 30x30 cm, tl. 30 mm	m2	11,746	235,20	2 762,61
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 923,83

Díl: 64		Výplně otvorů				
48	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	19,000	1 379,30	26 206,70
49	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	15,000	2 636,76	39 551,40
50	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	22,000	3 015,11	66 332,42
51	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	928,00	928,00
52	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
53	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1 křídlo, pl. do 2,5 m2	kus	3,000	3 660,00	10 980,00
54	648952422T00	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodání desky	m	84,600	686,03	58 038,14
55	55330609	Zárubeň ocel.proti požáru 800/1970 mm	kus	3,000	1 385,00	4 155,00
56	553306320	Zárubeň ocelová H 145 DV 800x1970x145 L	kus	1,000	1 134,00	1 134,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 12
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
57	55330636 Zárubeň ocelová H 145 DV 1450x1970x145	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů				209 921,66

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
58	941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 287,110	51,60	66 414,88
59	941941192RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 574,220	36,00	92 671,92
60	941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 287,110	26,40	33 979,70
61	944945012R00 Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	16,500	108,00	1 782,00
62	944945192R00 Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5012	m	33,000	72,00	2 376,00
63	944945812R00 Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	16,500	60,00	990,00
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				198 214,50

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
64	950000003T00 Demontáž poutačů, reklam , venkovních detektorů, venkovních svítidel	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	355,136	100,50	35 691,14
66	953171033T00 D+M popisného čísla vč. úschovy	kus	1,000	750,00	750,00
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				51 441,14

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
67	962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárcí	m2	6,120	201,50	1 233,18
68	965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,478	2 510,00	3 710,53
69	965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, potěrů	m2	12,769	46,60	595,02
70	965081413R00 Bourání podlah litých plochy nad 1 m2 porovnávací položka	m2	2,914	281,00	818,72
71	966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	15,000	91,40	1 371,00
72	967032975R00 Odsekání plošných fasádních prvků přesaz. nad 8cm porov. položka	m2	48,840	264,50	12 918,18
73	968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	23,000	8,20	188,60
74	968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	148,000	16,40	2 427,20
75	968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	13,70	27,40
76	968062354R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	8,305	351,50	2 919,21
77	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	10,620	214,00	2 272,68
78	968062356R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	53,910	167,00	9 002,97
79	968062357R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	98,670	143,50	14 159,15
80	968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	9,000	24,50	220,50
81	968071126T00 Demontáž skřínky pro rozvaděč ve fasádě 900/600 mm	m2	0,540	350,00	189,00
82	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,206	318,50	1 976,45
83	968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,125	246,50	2 742,31
84	968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	84,450	37,60	3 175,32
85	909R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce stavební výpomoc profesí	h	25,000	295,00	7 375,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				67 322,42

Díl: 97	Prorážení otvorů				
86	970241250R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	3,500	1 290,00	4 515,00
87	970241400R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 400 mm	m	3,500	2 150,00	7 525,00
88	970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	44,850	1 152,00	51 667,20
89	971033381R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, do tl.90cm	kus	2,000	670,00	1 340,00
90	971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	1,000	699,00	699,00
91	971035361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60 cm, MC	kus	9,000	571,00	5 139,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 13
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
92	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	11,770	168,00	1 977,36
93	976074131R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC	kus	6,000	115,50	693,00
94	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	40,388	54,60	2 205,18
95	978041110R00	Odstranění EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	58,014	107,50	6 236,51
96	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,000	3 020,00	6 040,00
97	979011329R00	Připl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	2,000	183,00	366,00
98	979011333T00	Pronájem shozu	den	14,000	1 500,00	21 000,00
99	979011336R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m	den	15,000	858,00	12 870,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				122 273,25

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
100	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	63,023	656,00	41 342,79
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				41 342,79

711	Izolace proti vodě					
711111003T00	Svislá vnější izolace soklové části pod PT penetrace, mineralizace, stěrka	m2	64,705	725,70		46 956,42
102	711111004T00	Svislý vnitřní hydroizolační systém	m2	33,085	752,70	24 903,08
103	711113115U00	Izolace penetrace + stěrka porovnávací položka	m2	10,678	435,50	4 650,27
104	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	65,120	209,00	13 610,08
105	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 2vrst	m2	9,855	16,30	160,64
106	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	11,038	501,00	5 529,84
107	28323142	Fólie nová tl. 0,6 mm 2,0x20 m	m2	78,144	99,30	7 759,70
108	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 035,700	3,85	3 987,45
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				107 557,48

Díl: 712	Živičné krytiny					
109	712311117R00	Povlak krytiny do 10°, penetrace	m2	10,678	18,20	194,34
110	712351111RT4	Povlaková krytina střeš do 10°, samolepicím pásem včetně dodávky asfalt. pásu parotěsného	m2	18,216	236,60	4 309,91
111	712371801R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC	m2	10,678	104,00	1 110,51
112	712372121RS3	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 160 mm, fólie tl. 1,5 mm	m2	18,216	357,50	6 512,22
113	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	26,518	16,90	448,15
114	712391172R00	Povlaková krytina střeš do 10°, ochr. textilie	m2	10,678	16,90	180,46
115	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	4,912	45,50	223,49
116	283220023	Fólie izolační tl. 1,8 mm š. 2050 mm	m2	12,280	231,40	2 841,52
117	69303198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	39,056	24,70	964,68
118	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	167,853	3,80	637,84
Celkem za: 712		Živičné krytiny				17 423,12

Díl: 713	Izolace tepelné					
119	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	109,500	37,30	4 084,35
120	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky tl. 160 mm	m2	5,094	240,00	1 222,49
121	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	355,136	79,50	28 233,29
122	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením lepící stěrka	m2	59,735	333,50	19 921,46
123	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep. za studena, 1 vrstva	m2	15,840	158,60	2 512,22
124	713141221R02	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojů	m2	17,424	48,10	838,09

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 14
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
125	283759009 Deska fasádní polystyrenová 70 F tl.150mm	m2	58,359	250,00	14 589,70
126	283759011 Deska fasádní polystyrenová 70 F tl.200mm	m2	2,772	312,50	866,25
127	28375972 Deska - spádový polystyren	m3	3,326	2 475,20	8 233,51
128	63151371A Deska z minerální plsti tl. 1200x600x50 mm	m2	37,230	50,00	1 861,50
129	63151375A Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm	m2	37,230	120,00	4 467,60
130	63151379A Deska z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm	m2	399,468	200,00	79 893,68
131	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 667,241	2,10	3 501,21
Celkem za: 713		Izolace tepelné			170 225,35

Díl: 762		Konstrukce tesařské			
132	762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,000	13 559,00	13 559,00
133	762526110R00 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm 100/200 mm	m2	355,136	88,40	31 394,00
134	762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřsky do 2 cm	m2	355,136	23,40	8 310,18
135	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	12,242	232,70	2 848,71
	762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	12,242	1 034,80	12 668,02
137	60515794 Hranol SM profil 100/200 mm	m3	13,466	7 540,00	101 535,15
138	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 703,151	6,70	11 411,11
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské			181 726,17

Díl: 764		Konstrukce klempířské			
139	764217400R00 Krytina hladká Ti-Zn železobetonových desek	m2	4,250	946,40	4 022,20
140	764222421T00 Oplechování okapů rš 330 mm- poplastovaný plech	m	14,700	325,00	4 777,50
141	764222430R00 Oplechování soklu Ti Zn, rš 400 mm	m	88,400	371,80	32 867,12
142	764231440R00 Lemování Ti Zn plechem zdi,rš 400 mm	m	23,200	371,80	8 625,76
143	764252405R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	100,400	517,40	51 946,96
144	764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	7,000	456,30	3 194,10
145	764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	15,840	39,00	617,76
146	764317800R00 Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	4,250	31,20	132,60
147	764331830R00 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	14,700	14,30	210,21
148	764331831R00 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	8,500	16,90	143,65
	764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	14,800	23,40	346,32
	764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	111,100	27,30	3 033,03
151	764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	7,000	36,40	254,80
152	764394821R00 Demontáž podkladního pásu,rš 330 a 400 mm	m	14,700	32,50	477,75
153	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	89,850	31,20	2 803,32
154	764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	78,500	27,30	2 143,05
155	764554403R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	54,550	575,90	31 415,35
156	764711114U00 Oplechování parapetu rš 250 mm	m	44,300	440,70	19 523,01
157	764711115U00 Oplechování parapetu do rš 330 mm	m	94,550	478,40	45 232,72
158	998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 117,672	2,05	4 341,23
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			216 108,44

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
159	766090039T00 Dřevěná okna - atyp výroba dle zadání dodávka a montáž vč.zasklení , kování , nátěru	m2	168,713	7 601,26	1 282 428,34
160	766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,000	537,00	537,00
161	766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,000	620,00	1 860,00
162	766662312R00 Montáž dveří 1kř. do 80 cm na terasu	kus	1,000	2 142,60	2 142,60

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 15
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
163 61110171	Dveře balkonové dřevěné 950/2070 mm	kus	1,000	10 214,40	10 214,40
164 611601202	Dveře vnitřní plně 1kř. 70x197 cm	kus	1,000	2 035,00	2 035,00
165 61168501A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm	kus	3,000	11 620,00	34 860,00
166 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	13 340,773	1,50	20 011,16
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				1 354 088,50

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
167 767100002T00	Demontáž a montáž drobných prvků na fasádě	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
168 767100015T00	Montáž a dodávka ocel. zábradlí žárový pozink	bm	6,970	5 000,00	34 850,00
169 767100016T00	Montáž a dodávka schod.madla-komplet	bm	4,700	1 850,00	8 695,00
170 767111103T00	Montáž dveří elektrorozvaděče 900/600 mm	ks	1,000	215,00	215,00
171 767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	27,600	132,60	3 659,76
172 767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	27,600	61,10	1 686,36
173 767811101T00	Montáž větracích mřížek z obou stran otvoru	kus	3,000	96,00	288,00
767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	263,258	41,50	10 925,19
175 42973064	Mřížka stěnová vel. 350/350 mm, 350/200 mm	kus	3,000	578,00	1 734,00
176 55300003	Dodávka dveří, stěn vč.zasklení včetně montáže	m2	21,856	19 952,40	436 069,68
177 55341060	Dveře kovo se zárubní venkovní zateplené 1-kř 800/1970 mm	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
178 55341062	Dveře kovo se zárubní, venkovní zateplené 2-kř 1400x2000 mm, 1300/2000 mm	kus	1,000	19 400,00	19 400,00
179 553476281	Dvířka elektrorozvaděče 900/600 mm nerez	kus	1,000	3 680,00	3 680,00
180 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5 383,530	2,00	10 767,06
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				549 120,05

Díl: 773	Podlahy teracové				
181 773519190R00	Podlahy z přírod.teraca, příplatek, plocha do 5 m2	m2	2,914	209,50	610,40
182 773519191R00	Podlahy z přírod. teraca, příplatek za další 1 cm	m2	14,568	228,50	3 328,79
183 773541360R00	Podlahy z teraca z barevné drtě, prosté, tl. 3 cm	m2	3,351	5 045,00	16 903,78
184 773992002R00	Výplň dilatačních spár vložkami PVC	m	7,300	120,20	877,46
185 773994000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm porovnávací položka	m	7,228	163,00	1 178,16
998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	228,986	4,50	1 030,44
Celkem za: 773	Podlahy teracové				23 929,03

Díl: 776	Podlahy povlakové				
187 776551830RT3	Sejmutí povlaků volně položených z ploch do 10 m2	m2	8,160	4,95	40,39
188 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,404	0,81	0,33
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				40,72

Díl: 781	Obklady keramické				
189 781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	4,900	223,50	1 095,15
190 781411911U00	Opr obklad pórovina malta -22ks/m2	kus	25,000	70,80	1 770,00
191 597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat	m2	3,014	370,00	1 115,00
192 998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	39,802	3,75	149,26
Celkem za: 781	Obklady keramické				4 129,41

Díl: 783	Nátěry				
193 783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukci opálením	m2	78,439	144,00	11 295,24
194 783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukci 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	96,566	150,00	14 484,93

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 16
Objekt:	01	ZŠ - budova A	
Rozpočet:	2	SO 01	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 783	Nátěry				25 780,17

Díl: 784	Malby				
195 784141101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	1 050,279	14,40	15 124,02
196 784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	2 455,100	14,40	35 353,44
197 784155212R00	Malba bílá, bez penetr. 2 x, vysoce odolná	m2	2 455,100	33,60	82 491,35
198 784424912R00	Oprava,malba váp. 2x, 2bar+strop,obrus.míst. do 5m	m2	1 050,279	36,00	37 810,04
199 784447131R00	Vyhlazení latexovým tmelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	372,000	78,00	29 016,00
200 784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	982,040	54,00	53 030,16
Celkem za: 784	Malby				252 825,01

Díl: 786	Čalounické úpravy				
201 786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	80,730	612,00	49 406,76
202 786631161T00	Mtž zatemňovacího zařízení- roleta na stěnu	m2	26,910	116,04	3 122,64
6114056094	Roleta zatemňující látková šedá , montáž na stěnu ovládání manuál	m2	26,910	886,08	23 844,41
998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	763,738	0,45	343,68
Celkem za: 786	Čalounické úpravy				76 717,49

Díl: M21	Elektromontáže				
205 210000000	Elektroinstalace-přenos viz příloha osvětlení	kompl	1,000	152 530,00	152 530,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				152 530,00

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
206 220000003T00	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla včetně venkovního osvětlení	hod	8,000	300,00	2 400,00
Celkem za: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 400,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
207 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	60,871	289,50	17 622,02
208 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,871	194,50	11 839,32
209 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	547,835	15,60	8 546,22
210 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	60,871	257,00	15 643,73
211 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	365,223	28,60	10 445,38
212 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	60,871	300,00	18 261,16
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				82 357,83

Položky

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště

D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - OSVĚTLENÍ

Elektromontáže	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
SVÍTIDLO LED				
Svitidlo LED 41W 4500lm	ks	58,00	1 985,00	115 130,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Demontaz stavajiciho zarizeni	ks	58,00	200,00	11 600,00
Úprava připojovacího místa	ks	58,00	200,00	11 600,00
Vypracování projektu osvětlení	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				
Revizni technik	hod	14,00	300,00	4 200,00
Elektromontáže - celkem				152 530,00

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 17
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Položkový rozpočet		
Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka
Objekt:	01a	ZŠ - budova B
Rozpočet:	1	SO 01a
Pracovatel:		
Číslo jedn.:		
Zhotovitel:	PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608	

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		4 452 564,49
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		4 452 564,49

Rekapitulace dani:		
Dělní na CZK	15 %	0,00 CZK
CZK	15 %	0,00 CZK
Základ na DPH	21 %	4 452 564,49 CZK
DPH	21 %	935 039,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK
Cena celkem:		5 387 603,00 CZK

Zatv. kontrola:	Zatv. kontrola: Mašíček Karel, Ing.
Datum: 7.3.2018	Podpis:
Podpis:	Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 18
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	47 005,36
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	30 464,33
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	11 601,00
21	Úprava podloží a základ spáry	HSV	2 795,28
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	20 054,42
34	Stěny a přičky	HSV	62 737,37
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	3 798,37
60	Omičky z hotových směsí	HSV	10 656,56
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	9 245,24
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 000 836,34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	27 588,83
64	Výplně otvorů	HSV	73 199,40
	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV	1 040,00
	Doplňující práce na komunikaci	HSV	29 217,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	134 036,25
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	16 080,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	50 524,19
97	Prorážení otvorů	HSV	36 482,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	41 173,74
711	Izolace proti vodě	HSV	15 783,55
712	Živičné krytiny	HSV	170 383,29
713	Izolace tepelné	HSV	279 754,23
762	Konstrukce tesařské	HSV	266 373,23
7631	Konstrukce sádkartonové	HSV	52 973,94
764	Konstrukce klempířské	HSV	752 512,80
765	Krytiny tvrdé	HSV	59 419,52
767	Konstrukce zámečnické	HSV	98 203,36
769	Otvorové prvky z plastu	HSV	748 481,26
781	Obklady keramické	HSV	6 579,06
	Malby	HSV	181 703,29
786	Čalounické úpravy	HSV	74 708,98
M21	Elektromontáže	HSV	34 911,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV	5 400,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	96 841,30
			4 452 564,49

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 19
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	32,020	1 057,00	33 845,14
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	32,020	411,00	13 160,22
Celkem za: 1		Zemní práce				47 005,36
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	36,750	254,00	9 334,50
4	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	40,025	493,00	19 732,33
5	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	25,000	55,90	1 397,50
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				30 464,33
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	180001004T00	Uvedení travnatých a zpev.ploch do původního stavu po dokončení stavebních prací	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00
	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	40,025	40,00	1 601,00
Celkem za: 18		Povrchové úpravy terénu				11 601,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
8	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	38,000	16,80	638,40
9	28611211	Trubka drenážní perforovaná DN100	m	45,600	47,30	2 156,88
Celkem za: 21		Úprava podloží a základ.spáry				2 795,28
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
10	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,919	4 285,00	12 507,92
11	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	43,000	175,50	7 546,50
Celkem za: 31		Zdi podpěrné a volné				20 054,42
Díl: 34		Stěny a příčky				
12	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	87,400	672,00	58 732,80
13	347111429R00	Předstěna SDVK tl.130 mm,ocel.kce,oplášť 2x15 mm	m2	1,320	1 340,40	1 769,33
14	349231821RT2	Přizdivka ostění z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,260	1 774,00	2 235,24
Celkem za: 34		Stěny a příčky				62 737,37
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,003	949,00	3 798,37
Celkem za: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 798,37
Díl: 60		Omítky z hotových směsí				
16	602011185RT8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonsiliková dle popisu odkaz S3	m2	46,842	227,50	10 656,56
Celkem za: 60		Omítky z hotových směsí				10 656,56
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
17	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	10,425	240,00	2 502,00
18	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,425	330,50	3 445,46
19	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,580	591,00	3 297,78
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 245,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 20
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	620471812U00	Nátěr základní penetrační silikát	m2	637,835	46,40	29 595,55
21	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	213,610	41,20	8 800,73
22	621481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,842	268,00	12 553,66
23	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	469,900	18,00	8 458,20
24	622311511R00	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	25,375	795,10	20 175,98
25	622311564R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm	m2	21,340	504,20	10 759,63
26	622319015R00	Soklová lišta hliník tl. 150 mm	m	88,769	103,20	9 160,91
27	622319031RT3	Těsnící páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou rozměr pásky 15x6 mm, spára š. 5-10 mm	m	88,769	36,80	3 266,68
28	622319134RT5	Zatepl. fasáda, EPS F 150 mm s omítkou silikát, zmo 2 mm	m2	508,643	989,60	503 353,11
29	622319135RV1	Zatepl. fasáda, EPS F 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	33,220	789,30	26 220,55
30	622319153RT5	Zatepl.sys EPS F 30 mm s omítkou silikát, zmo 2 mm	m2	114,468	1 091,60	124 953,49
31	622319521RV1	Zateplovací systém sokl, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	38,595	795,10	30 686,88
32	622319525RU1	Zateplovací systém , sokl, tl. 150 mm omítka mozaiková 6 kg/m2	m2	30,156	1 370,90	41 340,86
33	622323031R00	Dilatační profil KZS průběžný	m	7,000	238,50	1 669,50
34	622323033R00	Dilatační profil KZS rohový	m	28,000	228,00	6 384,00
35	622391217R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.140 mm, hmoždinky	m2	24,167	82,70	1 998,61
36	622903112T00	Očištění a srovnání fasády před zateplením	m2	638,000	165,00	105 270,00
37	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	638,000	51,00	32 538,00
38	55392740A	Profil rohový se síťovinou	m	500,000	47,30	23 650,00
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				1 000 836,34
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
39	637121113U00	Okapový chodník kačírek tl 20cm	m2	40,025	620,00	24 815,50
40	639571311R00	Okapový chodník - textile proti prorůstání 45g/m2	m2	52,033	53,30	2 773,33
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 588,83
Díl: 64 Výplně otvorů						
41	648952422T00	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodání desky	m	106,700	686,03	73 199,40
Celkem za: 64		Výplně otvorů				73 199,40
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						
42	870100001T00	Napojení drenáže do trativodu	ks	2,000	520,00	1 040,00
Celkem za: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				1 040,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
43	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	m	89,000	213,00	18 957,00
44	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm	kus	90,000	114,00	10 260,00
Celkem za: 91		Doplnující práce na komunikaci				29 217,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
45	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	885,255	51,60	45 679,16
46	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 770,510	36,00	63 738,36
47	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	885,255	26,40	23 370,73
48	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,000	108,00	432,00
49	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	8,000	72,00	576,00
50	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,000	60,00	240,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 21
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				134 036,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

51	950000003T00	Demontáž poutačů, reklam , venkovních detektorů, venkovních svítidel, a pod	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
52	953171033T00	D+M popisného čísla	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					16 080,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

53	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tvárcí	m2	13,920	201,50	2 804,88
54	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	15,000	91,40	1 371,00
55	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	7,000	8,20	57,40
56	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	95,000	16,40	1 558,00
57	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,360	351,50	1 181,04
58	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	5,400	214,00	1 155,60
	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	52,560	167,00	8 777,52
60	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	146,880	143,50	21 077,28
61	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,000	24,50	73,50
62	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,050	246,50	998,33
63	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	108,900	37,60	4 094,64
64	909R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace stavebni výpomoc profesi	h	25,000	295,00	7 375,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					50 524,19

Díl: 97 Prorážení otvorů

65	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm	m	2,900	2 070,00	6 003,00
66	976074131R00	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MC	kus	6,000	115,50	693,00
67	976082132T00	Vybourání ventilačních mřížek ze zdiva	ks	6,000	85,00	510,00
68	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,000	3 020,00	6 040,00
69	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,000	183,00	366,00
70	979011333T00	Pronájem shozu	den	20,000	500,00	10 000,00
71	979011336R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m	den	15,000	858,00	12 870,00
m za: 97	Prorážení otvorů					36 482,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

72	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	62,765	656,00	41 173,74
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					41 173,74

Díl: 711 Izolace proti vodě

73	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	46,314	209,00	9 679,63
74	28323142	Fólie nopová tl. 0,6 mm 2,0x20 m	m2	55,577	99,30	5 518,78
75	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	151,984	3,85	585,14
Celkem za: 711	Izolace proti vodě					15 783,55

Díl: 712 Živičné krytiny

76	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvě	m2	75,330	15,60	1 175,15
77	712351111RT4	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt. pásu parotěsného	m2	402,655	236,60	95 268,22
78	712372121RS3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 160 mm, vč.dodávky tl.1,5 mm	m2	86,629	357,50	30 970,05
79	712378105RT4	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu	kus	5,000	1 170,00	5 850,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 22
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
80	712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	75,330	16,90	1 273,08
81	712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	645,630	16,90	10 911,15
82	69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	757,008	24,70	18 698,10
83	998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 641,458	3,80	6 237,54
Celkem za:	712 Živičné krytiny				170 383,29

Díl: 713	Izolace tepelné				
84	713100832R00 Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	350,135	26,40	9 243,56
85	713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	350,135	132,00	46 217,82
86	713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky tl. 2x100 mm	m2	357,138	302,40	107 998,44
87	713111122RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	76,000	132,00	10 032,00
88	713111221RO2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	357,138	73,20	26 142,48
	713111221RP6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 160 g/m2	m2	76,000	73,20	5 563,20
90	713111264RS2 Utěsnění prostupu parozábranou přířezem fólie včetně fólie a dotěsnění páskou	kus	5,000	198,00	990,00
91	713140813U00 Odstraň střech volně vlákná 100mm-	m2	76,000	26,40	2 006,40
92	63140545 Deska izolační minerální tl. 100 mm	m2	167,200	85,20	14 245,44
93	6315083950 Pás minerální vata 10/5 tl. 50 mm	m2	357,138	43,20	15 428,35
94	6315083954 Pás minerální vata 7400 x 1200 x 120 mm	m2	357,138	102,00	36 428,05
95	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 742,957	1,99	5 458,49
Celkem za:	713 Izolace tepelné				279 754,23

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
96	762080010T00 Kontrola stávajícího krovu a jeho oprava případně výměna vadných prvků	m2	100,000	250,00	25 000,00
97	762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	2,000	13 559,00	27 118,00
98	762341017U00 Bednění střech dřevotřísky tl. 25 sraz krokve	m2	86,629	410,80	35 587,40
99	762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	710,193	80,60	57 241,56
	762342446T00 Montáž a dodávka kontralati 60/40 mm	m2	627,330	31,20	19 572,70
100	762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 254,660	13,00	16 310,58
102	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,198	1 072,50	9 865,07
103	762441111RT3 Montáž obložení atiky dřev.desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky desky tl. 22 mm	m2	86,961	340,60	29 618,75
104	762441114RT2 Montáž obložení desky,1.vrst, lepením včetně dodávky desky tl. 25 mm	m2	1,920	273,00	524,16
105	762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	92,096	20,80	1 915,59
106	762523108RT3 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm	m2	13,750	729,30	10 027,88
107	762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,688	232,70	159,98
108	762712110RT5 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 60/200	m	11,000	287,30	3 160,30
109	762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,132	861,90	113,77
110	762641821R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek římsa-cetris	m2	79,055	39,00	3 083,15
111	762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuvová	m3	10,000	1 034,80	10 348,00
112	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 496,469	6,70	16 726,34
Celkem za:	762 Konstrukce tesařské				266 373,23

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 23
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
113	763111312T00	Doplnění profilů, úpravy, vyztužení, napojování	m2	87,400	396,00	34 610,40
114	763111717U00	SDK příčka zákl pen nátěr	m2	1,320	20,40	26,93
115	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr	m2	76,000	20,40	1 550,40
116	763131751U00	Mtž parotěs zábrana SDK pohled	m2	76,000	73,20	5 563,20
117	763131832U00	Dmtž SDK podhled 1vrst kce 2xdeska	m2	76,000	132,00	10 032,00
118	998763402U00	Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	517,829	2,30	1 191,01
Celkem za: 7631		Konstrukce sádrokartonové				52 973,94

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
119	764217400R00	Krytina hladká Ti-Zn železobetonových desek	m2	4,350	946,40	4 116,84
120	764222421T00	Oplechování okapů rš 330 mm- poplastovaný plech	m	117,900	325,00	38 317,50
121	764241420R00	Lemování trub z Ti Zn, krytina, D do 100 mm	kus	2,000	496,60	993,20
122	764241440R00	Lemování trub z Ti Zn, krytina, D do 200 mm	kus	6,000	793,00	4 758,00
123	764241441T00	Lemování trub z Ti Zn, krytina, D do 500 mm	kus	3,000	1 704,30	5 112,90
124	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	21,600	440,70	9 519,12
125	764252405R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	117,900	517,40	61 001,46
126	764311832RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	570,300	36,40	20 758,92
127	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	4,350	31,20	135,72
128	764321821R00	Demontáž oplechování říms, do rš 500 mm, do 45°	m	48,000	26,00	1 248,00
129	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	117,900	19,50	2 299,05
130	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	48,000	16,90	811,20
131	764342843R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. nad 45°	kus	3,000	33,80	101,40
132	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	117,900	27,30	3 218,67
133	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	6,000	19,50	117,00
134	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	121,500	31,20	3 790,80
135	764434802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	33,200	27,30	906,36
136	764521440RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm nalepení	m	48,000	358,80	17 222,40
137	764521450RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm nalepení	m	6,600	409,50	2 702,70
138	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	37,800	575,90	21 769,02
139	764711114U00	Oplechování parapetu rš do 250 mm	m	116,800	440,70	51 473,76
140	764893110RT4	Taškové tabule , na dřevo tl. 0,5 mm, povrchová úprava	m2	627,330	620,10	389 007,33
141	764893111RT4	Hřebenáč s těsněním tl. 0,5 mm, povrchová úprava	m	99,410	678,60	67 459,63
142	764893114RT4	Úžlabní plech tl. 0,5 mm, povrchová úprava	m	52,000	587,60	30 555,20
143	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	7 373,962	2,05	15 116,62
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				752 512,80

Díl: 765		Krytiny tvrdé				
144	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	920,435	7,80	7 179,39
145	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	627,330	46,80	29 359,04
146	765901118R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	385,149	46,80	18 024,95
147	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	545,634	8,90	4 856,14
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				59 419,52

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
148	767100002T00	Demontáž a montáž drobných prvků na fasádě	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
149	767990012T00	Atypické ocel.konstrukce dodávka a montáž vč. nátěru	kg	100,000	95,00	9 500,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 24
Objekt:	01a	ZŠ - budova B	
Rozpočet:	1	SO 01a	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
150 55300003	Dodávka dveří, stěn vč.zasklení včetně montáže	m2	4,050	19 952,40	80 807,22
151 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	928,072	2,00	1 856,14
152 910R00	Hzs - predbezne obhlidky	h	12,000	295,00	3 540,00
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				98 203,36

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
153 769000011T00	Dodávka plastových oken vč.zasklení, kování montáže , vypěnění a dopravy	m2	209,560	3 571,68	748 481,26
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				748 481,26

Díl: 781	Obklady keramické				
154 781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	8,100	223,50	1 810,35
155 781411911U00	Opr obklad pórovina malta -22ks/m2	kus	43,000	70,80	3 044,40
156 597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat	m2	4,018	370,00	1 486,51
157 998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	63,413	3,75	237,80
m za: 781	Obklady keramické				6 579,06

Díl: 784	Malby				
158 784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	2 830,269	14,40	40 755,88
159 784155212R00	Malba bílá, bez penetr. 2 x, vysoce odolná	m2	2 830,269	33,60	95 097,05
160 784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	849,081	54,00	45 850,36
Celkem za: 784	Malby				181 703,29

Díl: 786	Čalounické úpravy				
161 786612201T00	Montáž sítí proti hmyzu	m2	17,280	72,24	1 248,31
162 786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	80,460	484,50	38 982,87
163 786631161T00	Mtž zatemňovacího zařízení- roleta na stěnu	m2	23,760	116,04	2 757,11
164 6114056094	Roleta zatemňující látková šedá , montáž na stěnu ovládání manuál	m2	28,512	886,08	25 263,91
165 611410464	Sít proti hmyzu, do ventilačních křídel	m2	19,008	326,76	6 211,05
166 998786201R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	%	744,633	0,33	245,73
Celkem za: 786	Čalounické úpravy				74 708,98

L M21	Elektromontáže				
167 210000000T00	Elektroinstalace -přenos viz příloha hromosvod	kompl	1,000	34 911,00	34 911,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				34 911,00

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
168 220000003T00	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla	hod	18,000	300,00	5 400,00
Celkem za: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 400,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
169 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	62,664	289,50	18 141,29
170 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,664	194,50	12 188,19
171 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	877,299	15,60	13 685,87
172 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,664	257,00	16 104,71
173 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	626,642	28,60	17 921,97
174 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,664	300,00	18 799,27
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				96 841,30

Položky

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště

D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD

Elektromontáže	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ				
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	120,00	85,00	10 200,00
PODPĚRA VEDENÍ				
PV1b-15 do zdiva, L 150mm	ks	24,00	68,00	1 632,00
PODPĚRA VEDENÍ				
ST FeZn na okapové svody	ks	45,00	87,00	3 915,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ				
SS spojovací	ks	12,00	59,00	708,00
SZa zkušební	ks	12,00	68,00	816,00
SOa okapová	ks	10,00	60,00	600,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY				
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	12,00	245,00	2 940,00
DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 1	ks	24,00	50,00	1 200,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
Štítek pro označení svodu	ks	12,00	35,00	420,00
Tvarování mont.dílu	ks	24,00	45,00	1 080,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	24,00	200,00	4 800,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	200,00	800,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	12,00	200,00	2 400,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI				
S ostatnimi profesemi	hod	8,00	200,00	1 600,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				
DLE CSN 331500				
Revizni technik	hod	6,00	300,00	1 800,00
Elektromontáže - celkem				34 911,00

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 25
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Položkový rozpočet			
Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	
Provozovatel:			
Objednatel:			
Zhotovitel:	PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608		

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		1 043 895,73
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		1 043 895,73

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 043 895,73 CZK
DPH	21 %	219 218,00 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem:	1 263 114,00 CZK
---------------------	-------------------------

Zhotovitel:	Mašíček Karel, Ing.
Datum:	7.3.2018
Podpis:	

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
(odbor investic)

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 26
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	27 498,57
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	8 731,03
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	2 936,60
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	576,90
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	12 957,84
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	854,10
60	Omítky z hotových směsí	HSV	2 751,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	9 962,68
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	274 140,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	11 439,23
64	Výplně otvorů	HSV	26 343,55
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	11 574,25
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	39 415,50
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	9 000,00
96	Bourání konstrukci	HSV	13 258,36
97	Prorážení otvorů	HSV	13 945,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 076,78
711	Izolace proti vodě	HSV	6 281,52
712	Živičné krytiny	HSV	118 860,52
713	Izolace tepelné	HSV	107 183,73
721	Vnitřní kanalizace	HSV	2 514,20
762	Konstrukce tesařské	HSV	20 939,59
764	Konstrukce klempířské	HSV	50 629,11
767	Konstrukce zámečnické	HSV	3 413,18
769	Otvorové prvky z plastu	HSV	216 015,21
783	Nátěry	HSV	705,60
784	Malby	HSV	19 783,48
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	15 106,41
			1 043 895,73

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 27
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Pozpočet:	1	SO 01b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,732	1 057,00	19 799,72
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	18,732	411,00	7 698,85
Celkem za: 1		Zemní práce				27 498,57
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
3	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	17,710	493,00	8 731,03
Celkem za: 11		Přípravné a přidružené práce				8 731,03
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
4	180001004T00	Úvedení travnatých a zpev.ploch do původního stavu po dokončení stavebních prací	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	23,415	40,00	936,60
Celkem za: 18		Povrchové úpravy terénu				2 936,60
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
6	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	9,000	16,80	151,20
7	28611211	Trubka drenážní perforovaná DN100	m	9,000	47,30	425,70
Celkem za: 21		Úprava podloží a základ.spáry				576,90
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
8	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,024	4 285,00	12 957,84
Celkem za: 31		Zdi podpěrné a volné				12 957,84
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,900	949,00	854,10
Celkem za: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				854,10
Díl: 60		Omitky z hotových směsí				
10	602011185RT8	Omitka stěn tenkovrstvá silikonsiliková dle popisu odkaz S3	m2	12,096	227,50	2 751,84
Celkem za: 60		Omitky z hotových směsí				2 751,84
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	10,400	240,00	2 496,00
12	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	10,400	330,50	3 437,20
13	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,520	591,00	1 489,32
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,096	210,00	2 540,16
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 962,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	620471812U00	Nátěr základní penetrační silikát	m2	186,068	46,40	8 633,55
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	60,480	41,20	2 491,78
17	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	124,800	18,00	2 246,40
18	622311510R00	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	11,025	745,30	8 216,93
19	622311564R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm	m2	6,720	504,20	3 388,22
20	622319015R00	Soklová lišta hliník tl. 150 mm	m	37,950	103,20	3 916,44
21	622319031RT3	Těsnící páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou rozměr pásky 15x6 mm, spára š. 5-10 mm	m	37,950	36,80	1 396,56

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 28
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	622319134RT5	Zateplovací systém - fasáda, EPS F 150 mm s omítkou silikát, zmo 2 mm	m2	175,658	989,60	173 831,06
23	622319522RV1	Zateplovací systém , sokl, tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,650	827,60	10 469,14
24	622319525RU1	Zateplovací systém , sokl, tl. 150 mm omítka mozaiková 6 kg/m2	m2	10,410	1 370,90	14 271,07
25	622323033R00	Dilatační profil KZS rohový	m	14,600	228,00	3 328,80
26	622391217R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.140 mm, hmoždinky	m2	11,025	82,70	911,77
27	622903112T00	Očištění a srovnání fasády před zateplením	m2	186,000	165,00	30 690,00
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	186,000	51,00	9 486,00
29	55392740A	Profil rohový se síťovinou	m	18,250	47,30	863,23
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				274 140,95

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
30	637121113U00	Okapový chodník kačírek tl 20cm	m2	16,725	620,00	10 369,50
31	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	20,070	53,30	1 069,73
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 439,23

Díl: 64		Výplně otvorů				
32	648952422T00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodání desky š. 500 mm	m	38,400	686,03	26 343,55
Celkem za: 64		Výplně otvorů				26 343,55

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	33,500	345,50	11 574,25
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 574,25

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
34	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	262,770	51,60	13 558,93
35	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	525,540	36,00	18 919,44
36	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	262,770	26,40	6 937,13
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				39 415,50

95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	953171032T00	D+M propojovací novodurové potrubí D 100 mm	kus	20,000	65,00	1 300,00
38	42911002	Nerezová větrací mřížka 150/150 mm vč.sítěky proti hmyzu	kus	20,000	385,00	7 700,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 000,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	15,000	91,40	1 371,00
40	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	32,000	16,40	524,80
41	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	69,120	143,50	9 918,72
42	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	38,400	37,60	1 443,84
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				13 258,36

Díl: 97		Prorážení otvorů				
43	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,000	3 020,00	3 020,00
44	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	70,000	33,50	2 345,00
45	979011336R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 20 m	den	10,000	858,00	8 580,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				13 945,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 29
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	26,032	656,00	17 076,78
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				17 076,78

Díl: 711		Izolace proti vodě				
47	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	18,432	209,00	3 852,29
48	28323142	Fólie nopová tl. 0,6 mm 2,0x20 m	m2	22,118	99,30	2 196,36
49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	60,487	3,85	232,87
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				6 281,52

Díl: 712		Živičné krytiny				
50	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	110,598	15,60	1 725,33
51	7123011117R00	Povlak krytiny do 10°, penetrace	m2	110,598	18,20	2 012,89
52	712351111RT4	Povlaková krytina střeš do 10°, samolepicím pásem včetně dodávky asfalt. pásu parotěsného	m2	128,884	236,60	30 493,88
53	712372111R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton	m2	97,032	239,20	23 210,10
54	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	110,598	16,90	1 869,11
55	712391172RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	110,598	16,90	1 869,11
56	712391384T00	Násyp z kačírku tl. 50 mm	m2	55,638	265,00	14 744,07
57	712400832RT3	Odstranění živičné krytiny střeš -parozábrana z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	110,598	15,60	1 725,33
58	712997001R00	Přilepení polystyrénových klinů	m	45,220	28,60	1 293,29
59	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	45,125	45,50	2 053,18
60	283220022	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	112,605	214,50	24 153,67
61	28375982	Klín pro hrany EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	49,742	26,00	1 293,29
62	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	121,658	24,70	3 004,95
63	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	121,658	41,60	5 060,97
64	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 145,092	3,80	4 351,35
Celkem za: 712		Živičné krytiny				118 860,52

Díl: 713		Izolace tepelné				
65	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	110,598	67,30	7 443,26
66	713100831U00	Odstranění vrstvy vlaknitý materiál	m2	110,598	35,00	3 870,94
67	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	76,683	13,00	996,88
68	713111264RS2	Utěsnění prostupu parozábranou přířezem fólie včetně fólie a dotěsnění páskou	kus	1,000	188,00	188,00
69	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením lepicí stěrka	m2	33,915	333,50	11 310,65
70	713141124R00	Izolace tepelná střeš na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	76,683	91,00	6 978,17
71	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	76,683	158,60	12 161,96
72	28375872	Deska polystyrenová 100 tl. 120 mm	m2	112,810	247,00	27 864,12
73	28375972	Deska - spádový EPS 150 S Stabil	m3	13,803	2 475,20	34 165,19
74	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 049,792	2,10	2 204,56
Celkem za: 713		Izolace tepelné				107 183,73

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
75	721210823T00	Demontáž střešní vpusti DN 125	ks	1,000	110,50	110,50
76	721234101T00	Střešní vtok pro plochou střechu záchytný koš DN 75-125 mm	ks	1,000	2 403,70	2 403,70

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 30
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				2 514,20

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
77	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,000	13 559,00
78	762441111RT1	Montáž obložení desky,1vrst.,přibíjením včetně dodávky desky tl. 15 mm	m2	21,804	257,40
79	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	21,804	20,80
80	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	196,247	6,70
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				20 939,59

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
81	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdi rš 400 mm	m	15,470	371,80
82	764296231T00	Kačírková lišta univerzální	m	3,000	448,50
83	764331850R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	15,470	18,20
84	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	38,400	31,20
	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	44,105	32,50
86	764530440RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 500 mm + nalepení	m	32,400	531,70
87	764530450RT2	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 600 mm + nalepení	m	11,700	661,70
88	764908303RT3	Oplechování parapetů, rš 330 mm plech tl.0,6 mm	m	33,600	435,50
89	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	496,121	2,05
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				50 629,11

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
90	767832100R00	Montáž žebříků do zdiva s vodovodní trubicí	m	4,500	282,50
91	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,000	41,50
92	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	33,463	2,00
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				3 413,18

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
93	769000011T00	Dodávka plastových oken vč.zasklení, kování montáže a vypěnění	m2	60,480	3 571,68
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				216 015,21

Díl: 782	Nátěry				
94	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	2,400	144,00
95	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo	m2	2,400	150,00
Celkem za: 783	Nátěry				705,60

Díl: 784	Malby				
96	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	326,460	14,40
97	784155212R00	Malba , bílá, bez penetr. 2 x- otěruvzdorná	m2	326,460	30,00
98	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	97,938	54,00
Celkem za: 784	Malby				19 783,48

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
99	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,130	289,50
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,130	194,50
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,817	15,60
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,130	257,00
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	121,298	28,60

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 31
Objekt:	01b	ZŠ - spojovací krček bud. C	
Rozpočet:	1	SO 01b	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 106,41

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 32
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	1	SO 02	

Položkový rozpočet

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka
Objekt:	02	Zpevněné plochy
Rozpočet:	1	SO 02

Projektant:	
Číslo projektu:	
Zadavatel:	PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	263 142,14
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	263 142,14

Rekapitulace daní:		
DPH 15 %	15 %	0,00 CZK
DPH 15 %	15 %	0,00 CZK
Základ na DPH	21 %	263 142,14 CZK
DPH 21 %	21 %	55 260,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK

Cena celkem:	318 402,00 CZK
---------------------	-----------------------

Zpracoval:	Mašíček Karel, Ing.
Datum:	7.3.2018
Podpis:	

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 33
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	1	SO 02	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	20 841,60
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	19 489,32
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	4 800,00
38	Kompletní konstrukce	HSV	902,50
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	14 280,00
58	Cementobetonové kryty komunikací	HSV	18 000,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	24 600,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	30 027,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	17 275,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	9 372,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 844,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV	11 915,73
770	Zdravotechnická instalace	HSV	39 100,49
	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	47 693,15
			263 142,14

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 34
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	1	SO 02	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	120001101R00 Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	18,000	509,00	9 162,00
2	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,000	164,50	2 961,00
3	122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	18,000	33,70	606,60
4	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	m3	18,000	411,00	7 398,00
5	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,000	11,90	714,00
Celkem za: 1	Zemní práce				20 841,60
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				
6	113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	111,900	51,40	5 751,66
7	113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	111,900	16,40	1 835,16
8	113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	115,000	103,50	11 902,50
Celkem za: 11	Přípravné a přidružené práce				19 489,32
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry				
9	215901101RT5 Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	60,000	80,00	4 800,00
Celkem za: 21	Úprava podloží a základ.spáry				4 800,00
Díl: 38	Kompletní konstrukce				
10	388993111R00 Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop	m	5,000	180,50	902,50
Celkem za: 38	Kompletní konstrukce				902,50
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	60,000	100,50	6 030,00
12	564831111R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	60,000	137,50	8 250,00
Celkem za: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				14 280,00
Díl: 58	Cementobetonové kryty komunikací				
13	581111112T00 Kontrola spádu asf.plochy a betonové dlažby případně přespádování	m2	12,000	1 500,00	18 000,00
Celkem za: 58	Cementobetonové kryty komunikací				18 000,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				
14	597092123T00 Žlabová vpust včetně zaústění do stávající kanalizace	kus	1,000	24 600,00	24 600,00
Celkem za: 59	Dlažby a předlažby komunikací				24 600,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 60 mm	m2	45,000	582,00	26 190,00
16	639571311R00 Textilie proti pronikání 45g/m2	m2	72,000	53,30	3 837,60
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 027,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
17	917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	50,000	345,50	17 275,00
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				17 275,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
18	935113211U00 Osazení bet žlabu	m	22,000	175,00	3 850,00
19	59227515 Žlabovka 50/65/16	kus	44,000	125,50	5 522,00
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				9 372,00

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 35
Objekt:	02	Zpevněné plochy	
Rozpočet:	1	SO 02	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	19,500	195,50	3 812,25
21	966005111R00	Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	5,000	206,50	1 032,50
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				4 844,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	60,333	197,50	11 915,73
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				11 915,73
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
23	720000126T00	Venkovní kanalizace- přenos viz příloha	kompl	1,000	39 100,49	39 100,49
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				39 100,49
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,900	194,50	13 012,09
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	936,603	15,60	14 611,00
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	66,900	300,00	20 070,06
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				47 693,15

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 36
Objekt:	03	Vzduchotechnika	
Rozpočet:	7	SO 03	

Položkový rozpočet

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka
Objekt:	03	Vzduchotechnika
Rozpočet:	7	SO 03

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	2 062 391,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	2 062 391,43

Rekapitulace daní:

Přidaná hodnota	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 062 391,43 CZK
DPH	21 %	433 102,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem:

2 495 493,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 7.3.2018

Podpis:

Za zhotovitele: Mašiček Karel, Ing.

Podpis:

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 37
Objekt:	03	Vzduchotechnika	
Rozpočet:	7	SO 03	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	2 090,00
34	Stěny a příčky	HSV	35 790,95
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	10 584,00
64	Výplně otvorů	HSV	2 040,00
97	Prorážení otvorů	HSV	29 113,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 418,27
720	Zdravotechnická instalace	HSV	55 900,29
730	Ústřední vytápění	HSV	11 180,15
762	Konstrukce tesařské	HSV	3 518,16
7631	Konstrukce sádkartonové	HSV	11 786,12
767	Konstrukce zámečnické	HSV	24 321,90
781	Obklady keramické	HSV	9 870,86
	Elektromontáže	HSV	61 635,00
	Montáže vzduchotechnických zařízení	HSV	1 798 183,13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	3 958,77
			2 062 391,43

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 38
Objekt:	03	Vzduchotechnika	
Rozpočet:	7	SO 03	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	310236262T00	Úprava otvorů po osazení VZD do 0,09 m2 ve zdivu tl. do 600 mm	kus	22,000	95,00	2 090,00
Celkem za: 31		Zdi podpěrné a volné				2 090,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
2	340236212R00	Úprava otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	5,000	169,50	847,50
3	347111414Riz	Předstěna SDVK tl.112,5 mm, ocel.kce, oplášť tl.12,5 izolace miner. tl.50 mm, objem. hmotnost 20 kg/m3	m2	18,041	1 237,20	22 319,83
4	347111429R00	Předstěna SDVK tl.130 mm, ocel.kce, oplášť 2x15 mm	m2	1,400	1 340,40	1 876,56
5	347111429R00	Předstěna SDVK tl.130 mm, ocel.kce, oplášť 2x15 mm	m2	8,018	1 340,40	10 747,06
Celkem za: 34		Stěny a příčky				35 790,95
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612401291RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omlítkou	kus	54,000	196,00	10 584,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				10 584,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -20x20cm	kus	4,000	115,00	460,00
8	42911002	Nerezová větrací mřížka 200/200 mm vč.sítky proti hmyzu	kus	4,000	395,00	1 580,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				2 040,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm	m	5,850	2 070,00	12 109,50
10	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,000	249,00	249,00
11	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	5,000	68,10	340,50
12	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	3,000	353,00	1 059,00
13	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	4,000	206,00	824,00
14	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	8,000	456,50	3 652,00
15	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	6,000	456,50	2 739,00
16	971042651R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl	m3	0,425	5 025,00	2 136,63
	971081421R00	Vybourání otvorů příčky deskové 0,25 m2, tl. 10cm	kus	6,000	78,20	469,20
17	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	3,000	1 845,00	5 535,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				29 113,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	3,686	656,00	2 418,27
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 418,27
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
20	720000001T00	Zdravotechnická instalace pro VZT	kompl	1,000	55 900,29	55 900,29
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				55 900,29
Díl: 730		Ústřední vytápění				
21	730000001T00	Ústřední vytápění-přemístění otopných těles přenos viz příloha /rozpočet/	kompl	1,000	11 180,15	11 180,15
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				11 180,15
Díl: 762		Konstrukce tesařské				

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 39
Objekt:	03	Vzduchotechnika	
Rozpočet:	7	SO 03	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	762101913R00 Vyřezání otvorů stěn , 1stranně nad 4 m2 v SDK- porovnávací položka	m2	15,688	150,50	2 360,97
23	762441114RT2 Montáž obložení desky, 1.vrst, lepením včetně dodávky desky tl. 25 mm	m2	3,260	271,00	883,46
24	762435000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	3,260	16,20	52,81
25	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	32,972	6,70	220,92
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské			3 518,16

Díl: 7631	Konstrukce sádkartonové				
26	7631111312T00 Doplnění profilů, úpravy, vyztužení, napojování dle 1/SD-3/SD,6/SD,7/SD- začistění průrazů	m2	27,668	396,00	10 956,69
27	7631111717U00 SDK příčka zákl pen nátěr	m2	27,668	20,40	564,44
28	998763402U00 Přesun % SDK kce objekt v -12m	%	115,211	2,30	264,99
Celkem za: 7631		Konstrukce sádkartonové			11 786,12

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
29	767090012T00 Atypické ocel.konstrukce dodávka a montáž vč. nátěru	kg	251,000	95,00	23 845,00
30	998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	238,450	2,00	476,90
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické			24 321,90

Díl: 781	Obklady keramické				
31	781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	6,972	36,40	253,78
32	7811111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	5,810	81,60	474,10
33	781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,810	54,50	316,65
34	781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	6,972	477,50	3 329,13
35	781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	5,810	223,50	1 298,54
36	59760112A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	6,391	22,20	141,88
37	597813667 Obkladačka 20x25 šedá mat	m2	10,000	370,00	3 700,00
38	998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	95,141	3,75	356,78
Celkem za: 781		Obklady keramické			9 870,86

Díl: M21	Elektromontáže				
210000000T00	Elektroinstalace -přenos viz příloha pro VZT- napájení	kompl	1,000	61 635,00	61 635,00
Celkem za: M21		Elektromontáže			61 635,00

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
40	240000000T00 Vzduchotechnika -přenos viz příloha	kompl	1,000	1 798 183,13	1 798 183,13
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			1 798 183,13

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,926	289,50	847,05
42	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,926	194,50	569,09
43	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,333	15,60	410,80
44	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,926	257,00	751,96
45	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,556	28,60	502,09
46	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	2,926	300,00	877,78
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 958,77

Slepý rozpočet

Stavba :	0023 Zateplení ZŠ TGM Uh.Hradiště - Mařatice	Rozpočet: D.1.4.a
Objekt :	001 Základní škola	Zdravotní instalace - pro VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	12,00	873,00	10 476,00
2	721176170	Potrubí odpadní PPr d 32 od vzduchotechniky	m	80,00	217,50	17 400,00
3	721176172	Potrubí odpadní PPr d 40 od vzduchotechniky	m	10,00	65,00	650,00
4	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	13,00	61,30	796,90
5	721272114	sífon na odvod kondenzátu	kus	13,00	867,00	11 271,00
6	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	405,94	1,75	710,39
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				41 304,29
Díl:	784	Malby				
7	784431920	Oprava malby po zednických pracích	m2	28,00	40,00	1 120,00
	Celkem za	784 Malby				1 120,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
8	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	80,00	114,00	9 120,00
9	220261664R00	Zazdění drážky	m	80,00	50,00	4 000,00
10	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	80,00	4,45	356,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				13 476,00

CELKEM

55 900,29

Slepý rozpočet

Stavba :	0023 Zateplení ZŠ TGM Uh.Hradiště - Mařatice	Rozpočet: D.1 4.d
Objekt :	001 Základní škola	Potrubní rozvody - přemístění ot.těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733	Rozvod potrubí					
1	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	8,00	23,70	189,60
2	733111204R00	Potrubí závitové zesílené nízkotlaké DN 20	m	20,00	272,00	5 440,00
3	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	4,00	145,00	580,00
4	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	20,00	8,90	178,00
5	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	4,00	125,50	502,00
6	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	68,90	3,40	234,25
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				7 123,85
Díl: 734	Armatury					
7	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	2,00	156,00	312,00
8	734221602RT3	Ventily termostat.bez hlavice přímé, G 1/2	kus	2,00	394,00	788,00
9	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	2,00	328,50	657,00
10	734261712U00	Regul šroubení přímé G 1/2	kus	2,00	195,00	390,00
11	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	21,47	0,38	8,16
	Celkem za	734 Armatury				2 155,16
Díl: 735	Otopná tělesa					
12	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	2,00	115,00	230,00
13	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,00	353,00	706,00
14	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	9,36	2,90	27,14
	Celkem za	735 Otopná tělesa				963,14
Díl: 783	Nátěry					
15	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	20,00	46,90	938,00
	Celkem za	783 Nátěry				938,00

CELKEM

11 180,15

Rozpočet

Úspory energetické náročnosti budovy ZŠ 1. máje 55, Uherské Hradiště
D.1.4E SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE – NAPÁJENÍ VZT

	MJ	Počet	Cena	Cena celkem
Úprava rozvaděče R0				
JISTIČ				
LPN-6B-1 Jistič	Ks	3,00	200,00	600,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Úprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00	250,00	1 000,00
Úprava rozvaděče R0 – celkem				1 600,00
Úprava rozvaděče R1				
JISTIČ				
LPN-6B-1 Jistič	Ks	3,00	200,00	600,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Úprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00	250,00	1 000,00
Úprava rozvaděče R1 – celkem				1 600,00
Úprava rozvaděče R2				1 600,00
JISTIČ				
LPN-6B-1 Jistič	Ks	3,00	200,00	600,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Úprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00	250,00	1 000,00
Úprava rozvaděče R2 – celkem				1 600,00
Úprava rozvaděče R3				1 600,00
JISTIČ				
LPN-6B-1 Jistič	Ks	4,00	200,00	800,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Úprava stavajiciho rozvadece	hod	5,00	250,00	1 250,00
Úprava rozvaděče R3 – celkem				2 050,00
Úprava rozvaděče R4				2 050,00
JISTIČ				
LPN-6B-1 Jistič	Ks	3,00	200,00	600,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Úprava stavajiciho rozvadece	hod	4,00	250,00	1 000,00
Úprava rozvaděče R4 – celkem				1 600,00
Dodávky				1 600,00
Úprava rozvaděče R0	ks	1,00		1 600,00
Úprava rozvaděče R1	ks	1,00		1 600,00
Úprava rozvaděče R3	ks	1,00		2 050,00
Úprava rozvaděče R4	ks	1,00		1 600,00
Dodávky – celkem				8 450,00
Elektromontáže				
LIŠTA PVC				
LHD 25X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	260,00	85,00	22 100,00
LHD 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	26,00	80,00	2 080,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
CYKY-J 3x1.5	m	285,00	55,00	15 675,00
KABEL STÍNĚNÝ				
JYTY-J 4x1 mm	m	26,00	55,00	1 430,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				
Připojení VZT zařízení	hod	13,00	250,00	3 250,00
Připojení komponentů VZT	hod	13,00	250,00	3 250,00
Zkusební provoz	hod	8,00	250,00	2 000,00
Zaucení obsluhy	hod	4,00	250,00	1 000,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK				
DLE CSN 331500				
Revizní technik	hod	8,00	300,00	2 400,00

Rozpočet

Elektromontáže - celkem

Cena celkem

61 635

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce	ZATEPLENÍ ZŠ T.G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE
	D1 POZEMNÍ OBJEKTY
	D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Projekt	D1.4c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Investor	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Z. č.	173
A. č.	D.1.4c.102.01
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Kubík
Kontroloval	Ing.Kubík
Datum	13.08.2017
Zpracovatel	Ing. Bronislav Kubík Zámoraví 599, Napajedla 76361 IČ: 76424073 DIČ:CZ7507215309
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava %	2,5
Cna přesunu 1 kg	0,60
PPV %	5,00
Zednické výpomoci %	1,60
Komplexní zkoušky %	0,00
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	1 754 325,00	0,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	1 754 325,00	0,00	
Doprava 2,50% z dodávky zařízení	43 858,13		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		939,60	1 566,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Dodávka celkem, Montážní náklady	1 798 183,13	939,60	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
Montáž celkem		939,60	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	1 798 183,13	939,60	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	

Náklady celkem	1 798 183,13	
Základ a hodnota DPH 21%	1 798 183,13	377 618,00
Náklady celkem s DPH	2 175 801,13	

Roční nárůst cen 0,00%	0,00
Roční nárůst cen 0,00%	0,00

Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení č.1 - Větrání učeben ve 2.NP	929 415,00		#ODKAZ!
Zařízení č.2 - Větrání učeben ve 3.NP	781 772,00		#ODKAZ!
Lešení	1 160,00		#ODKAZ!
Montážní, spojovací a těsnící materiál	40 250,00		#ODKAZ!
Hodinové zúčtovací sazby	1 728,00	0,00	#ODKAZ!

ZATEPLENÍ ZŠ T.G. MASARYKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - MAŘATICE

D1.4c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Pozice	Název	Mj	Počet	Jedn. Cena	Cena celkem
	Zařízení č.1 - Větrání učeben ve 2.NP				
	<i>Rekuperační jednotka</i>				
	Skříň jednotky z dvojitého sandwichového panelu tloušťky min 45 mm, plněného minerální vatou. Panely lakované vysokou odolností proti korozi. Napojovací hrdla kruhové průměr 225 mm. Ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, oběžné kolo z kompozitního materiálu. EC motor je možné plynule řídit externím signálem 0...10 V. Motor má vestavěnou tepelnou ochranou. Deskový křížový výměník s vysokou suchou účinností dle ČSN EN 308 min. 83%. Obtok výměníku na přívodní straně, deskové filtry třídy M5, F7. Napětí 230 V / 50 Hz. Vzdálený ovladač bude mít čtyři potenciometry pro nastavení průtoku standardního, zvýšeného nebo vychlázovacího režimu v letním období. Poslední potenciometr slouží pro nastavení vyvážení režimu větrání. Je možné nastavit režim rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový. Ovladačem lze volit režim trvalého větrání a zvýšeného větrání. K systému řízení lze připojit čidla kvality vzduchu (0-10V) nebo vzdálené ovládání zvýšeného výkonu (BOOST). Celková hladina akustického tlaku do okolí max 43Pa(A), 2 m od pláště jednotky a pro připojené potrubí na sanii a výtlačku. Montáž jednotky je ve vertikální poloze na stěnu učebny. Pod jednotkou musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvod kondenzátu.				
1.1-1.7	1.1-1.2, 1.5-1.7 - V=300m3/h, EC motor, filtr F7/G5 1.3-1.4 - V=400m3/h, EC motor, filtr F7/G5 včetně ovladače čidlo CO2 s IR senzorem	ks	7,00	104 613,00	732 291,00
1.8-1.19	NEOBSAZENO				
	VYÚSTKA ČTYŘHRANNÁ				
1.20	dvouřadá komfortní s regulací R1 425x125 - přívod	ks	14,00	720,00	10 080,00
1.21	jednořadá komfortní s regulací R1 425x125 - odvod	ks	14,00	604,00	8 456,00
	OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU				
1.22	průměr 160-1000 ŽALUZIOVA KLAPKA PLASTOVA	ks	14,00	1 267,00	17 738,00
1.23	průměr 160 žaluz.klapka PROTIDEŠTOVA ŽALUZIE PLASTOVA	ks	7,00	1 015,00	7 105,00
1.24	průměr 160 protidešť žaluzie	ks	7,00	1 617,00	11 319,00
	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ				
1.25	300x150	ks	1,00	1 141,00	1 141,00
1.26	300x150	ks	1,00	1 141,00	1 141,00
	"IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE 'S POLEPEM"				
	tl. 20mm - barva černá ČTYŘHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	m2	60,00	338,00	20 280,00
	do obvodu 1050 20% tvarovek	bm	19,00	491,00	9 329,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO				
	do průměru 200 30% tvarovek	bm	130,00	319,00	41 470,00
	do průměru 280 70% tvarovek	bm	8,00	619,00	4 952,00
	Zařízení č.1 - celkem				929 415,00
	Zařízení č.2 - Větrání učeben ve 3.NP				
	<i>Rekuperační jednotka</i>				

mm, plněného minerální vatou. Panely lakované vysokou odolností proti korozi. Napojovací hrdla kruhové průměr 225 mm. Ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, oběžné kolo z kompozitního materiálu.

EC motor je možné plynule řídit externím signálem 0...10 V. Motor má vestavěnou tepelnou ochranu. Deskový křížový výměník s vysokou suchou účinností dle ČSN EN 308 min 83%. Obtok výměníku na přívodní straně, deskové filtry třídy M5, F7. Napětí 230 V / 50 Hz.

Vzdálený ovladač bude mít čtyři potenciometry pro nastavení průtoku standardního, zvýšeného nebo vychlázovacího režimu v letním období. Poslední potenciometr slouží pro nastavení vyvážení režimu větrání. Je možné nastavit režim rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový. Ovladačem lze volit režim trvalého větrání a zvýšeného větrání. K systému řízení lze připojit čidla kvality

vzduchu (0-10V) nebo vzdálené ovládání zvýšeného výkonu (BOOST).

Celková hladina akustického tlaku do okolí max 43Pa(A), 2 m od pláště jednotky a pro připojené potrubí na sání a výtlačku.

Montáž jednotky je ve vertikální poloze na stěnu učebny. Pod jednotkou musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvodu kondenzátu.

V=400m3/h, EC motor, filtr F7/G5

včetně ovladače

čidlo CO2 s IR senzorem

mm, plněného minerální vatou. Panely lakované vysokou odolností proti korozi. Napojovací hrdla kruhové průměr 225 mm. Ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, oběžné kolo z kompozitního materiálu.

EC motor je možné plynule řídit externím signálem 0...10 V. Motor má vestavěnou tepelnou ochranu. Deskový křížový výměník s vysokou suchou účinností dle ČSN EN 308 min 83%. Obtok výměníku na přívodní straně, deskové filtry třídy M5, F7. Napětí 230 V / 50 Hz.

Vzdálený ovladač bude mít čtyři potenciometry pro nastavení průtoku standardního, zvýšeného nebo vychlázovacího režimu v letním období. Poslední potenciometr slouží pro nastavení vyvážení režimu větrání. Je možné nastavit režim rovnotlaký, přetlakový nebo podtlakový. Ovladačem lze volit režim trvalého větrání a zvýšeného větrání. K systému řízení lze připojit čidla kvality

vzduchu (0-10V) nebo vzdálené ovládání zvýšeného výkonu (BOOST).

Celková hladina akustického tlaku do okolí max 43Pa(A), 2 m od pláště jednotky a pro připojené potrubí na sání a výtlačku.

Montáž jednotky je ve vodorovné poloze pod strop. Pod jednotkou musí být prostor pro instalaci sifonu pro odvodu kondenzátu.

V=400m3/h, EC motor, filtr F7/G5

včetně ovladače

čidlo CO2 s IR senzorem

VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ

dvouřadá komfortní s regulací R1 425x125 - přívod

jednořadá komfortní s regulací R1 425x125 - odvod

OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU

průměr 160-1000

ZALUZIOVA KLAPKA PLASTOVA

průměr 160 žaluz. klapka

PROTIDESTOVA ZALUZIE PLASTOVA

průměr 160 protidešť. žaluzie

STŘÍŠKA

KRUHOVÁ 160

"IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE 'S POLEPEM"

tl 20mm - barva černá

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

do průměru 200 30% tvarovek

do průměru 280 70% tvarovek

2.1-2.2, 2.4-2.6	ks	5,00	104 613,00	523 065,00
	ks	5,00	9 159,00	45 795,00
2.3	ks	1,00	104 990,00	104 990,00
	ks	1,00	9 159,00	9 159,00
2.20	ks	12,00	720,00	8 640,00
2.21	ks	12,00	604,00	7 248,00
2.22	ks	12,00	1 473,00	17 676,00
2.23	ks	3,00	1 015,00	3 045,00
2.24	ks	3,00	1 617,00	4 851,00
2.25	ks	3,00	628,00	1 884,00
	m2	35,00	338,00	11 830,00
	bm	125,00	319,00	39 875,00
	bm	6,00	619,00	3 714,00

Zařízení č.2 - celkem

781 772,00

Lešení

LEŠENÍ LEHKE, POMOCNE
O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY

přes 1,2 do 1,90 m	m2	20,00	58,00	1 160,00
Lešení - celkem				1 160,00
Montážní, spojovací a těsnicí materiál				
ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY SPOJOVACÍ MATERIÁL TĚSNICÍ MATERIÁL	KPL	1,00	40 250,00	40 250,00
Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem				40 250,00
Hodinové zúčtovací sazby				
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	6,00	288,00	1 728,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				1 728,00

CELKEM

1 754 325,00

Poznámka: náklady na dopravu, přesun, podružný materiál, PPV atd. budou součástí jednotkových cen

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 40
Objekt:	04	Úprava otopného systému	
Rozpočet:	8	SO 04	

Položkový rozpočet

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka
Objekt:	04	Úprava otopného systému
Rozpočet:	8	SO 04

Projekční:

Číslo rozpočtu:

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	1 237 548,58
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 237 548,58

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 237 548,58 CZK
DPH	21 %	259 885,00 CZK
Zaokrouhlení		0,42 CZK

Cena celkem:

1 497 434,00 CZK

Za účinnosti:

Datum: 7.3.2018

Podpis:

Mašiček Karel, Ing.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 41
Objekt:	04	Úprava otopného systému	
Rozpočet:	8	SO 04	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
60	Omitky z hotových směsí	HSV	87 130,65
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	826,89
64	Výplně otvorů	HSV	9 762,40
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	5 131,63
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 238,89
97	Prorážení otvorů	HSV	6 097,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 337,91
723	Vnitřní plynovod	HSV	60 810,87
730	Ústřední vytápění	HSV	972 932,70
764	Konstrukce klempířské	HSV	1 641,82
766	Konstrukce truhlářské	HSV	53 475,10
767	Konstrukce zámečnické	HSV	20 464,26
777	Malby	HSV	9 562,20
	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV	6 135,58
			1 237 548,58

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 42
Objekt:	04	Úprava otopného systému	
Rozpočet:	8	SO 04	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 60		Omítky z hotových směsí				
1	602011135T00	Omítka hlazená, sanační - souvrství tl. 30mm	m2	86,004	942,60	81 067,37
2	602019194T00	Vnitřní nátěr sanačních omítek	m2	86,004	70,50	6 063,28
Celkem za: 60		Omítky z hotových směsí				87 130,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	622311564R00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm	m2	1,640	504,20	826,89
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				826,89
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	4,000	1 791,60	7 166,40
5	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
6	55330636	Zárubeň ocelová H 145 DV 1450x1970x145	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				9 762,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,061	100,50	5 131,63
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 131,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	8,20	16,40
9	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	4,000	16,40	65,60
10	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,530	351,50	537,80
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	5,040	167,00	841,68
12	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,000	24,50	49,00
13	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,955	246,50	728,41
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				2 238,89
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	86,004	70,90	6 097,68
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				6 097,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	2,039	656,00	1 337,91
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 337,91
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
16	723000000	Plynoinstalace-přenos viz příloha	kompl	1,000	60 810,87	60 810,87
Celkem za: 723		Vnitřní plynovod				60 810,87
Díl: 730		Ústřední vytápění				
17	730000006T00	Kotelna - přenos viz příloha	kompl	1,000	972 932,70	972 932,70
Celkem za: 730		Ústřední vytápění				972 932,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,100	42,40	173,84
19	764711114U00	Oplechování parapetu rš 250 mm	m	4,100	350,00	1 435,00
20	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	16,088	2,05	32,98
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				1 641,82

Stavba:	18-006	Zateplení ZŠ T.G.Masaryka	List č. 43
Objekt:	04	Úprava otopného systému	
Rozpočet:	8	SO 04	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
21	766000039T00	Dřevěná okna - atyp výroba dle zadání dodávka a montáž vč.zasklení , kování, nátěru	m2	6,570	8 019,00	52 684,83
22	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	526,848	1,50	790,27
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				53 475,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767641120R00	Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otviravých 2kříd	kus	1,000	413,00	413,00
24	767648354T00	Úprava zárubně na stávající otvor	ks	1,000	350,00	350,00
25	55341062	Dveře kovo se zárubní, venkovní zateplené 2-kř 1400x2000 mm,	kus	1,000	19 300,00	19 300,00
26	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	200,630	2,00	401,26
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				20 464,26
Díl: 784		Malby				
	784141101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	189,726	14,40	2 732,06
	784424912R00	Oprava,malba váp. 2x, 2bar+strop,obrus.míst. do 5m	m2	189,726	36,00	6 830,14
Celkem za: 784		Malby				9 562,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,535	289,50	1 312,82
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,535	194,50	882,02
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,813	15,60	636,69
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,535	257,00	1 165,44
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,209	28,60	778,17
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,535	300,00	1 360,44
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 135,58

Slepý rozpočet

Stavba :	0023 Zateplení ZŠ TGM Uh.Hradiště - Mařatice	Rozpočet: D.1.4.b
Objekt :	001 Základní škola	Vnitřní rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	5,00	448,50	2 242,50
2	723150315R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4	m	20,00	966,00	19 320,00
3	723150372R00	Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 133/4,5	m	1,20	1 061,00	1 273,20
4	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	4,00	196,50	786,00
5	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	29,70	29,70
6	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	26,00	25,70	668,20
7	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	223,50	223,50
8	723190919	Revize plynovodního zařízení vč.kotelny	kus	1,00	379,00	379,00
9	723190921	Vypracování provozní knihy plynové kotelny	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
10	723215118R00	Kohout kulový uzav. DN 80 s nav.pří	ks	1,00	7 985,00	7 985,00
11	723219104R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80	kus	1,00	1 329,00	1 329,00
12	723225114R00	Ventil vzorkov.přímý.vnější z. DN15	kus	1,00	255,50	255,50
13	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	2,00	343,50	687,00
14	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	4,00	438,00	1 752,00
15	723236640	Tlakověr pro NTL	kus	1,00	1 420,00	1 420,00
16	723101	Elektr.havar.bezpečn. ventil. Dn 80 vč.čidla	soubor	1,00	8 650,00	8 650,00
17	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	570,01	1,20	684,01
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				57 684,61
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
18	767995501	Doplňkové upevňovací konstrukce pozink	kg	6,00	220,00	1 320,00
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	13,20	1,80	23,76
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 343,76
Díl:	783	Nátěry				
20	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	5,00	60,90	304,50
21	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	20,00	73,90	1 478,00
	Celkem za	783 Nátěry				1 782,50

CELKEM

60 810,87

Slepý rozpočet

Stavba :	0023 Zateplení ZŠ TGM Uh.Hradiště - Mařatice	Rozpočet: D.1.4.d
Objekt :	001 Základní škola	Potrubní rozvody - kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	900	Hodinové zúčtovací sazby				
1	901	Topná zkouška dle pravidel, vyregulování celého otopného systému	hodina	72,00	295,00	21 240,00
2	902	Sekací, bourací a zazdívací práce pro montáž ÚT	hodina	12,00	295,00	3 540,00
	Celkem za	900 Hodinové zúčtovací sazby				24 780,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713411113T00	Izolace tepelná izol.skrůžemi s Al povrchem do Dn 80	m	59,00	195,00	11 505,00
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	115,05	2,00	230,10
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 735,10
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	8,00	199,50	1 596,00
6	721179010	Krycí okopový plech odpadního potrubí Dn 40	m	2,50	850,00	2 125,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	65,10	260,40
8	721300945R00	Pročištění podlahových vpustí DN 100 vč odpadního potrubí	kus	1,00	200,00	200,00
9	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	41,81	1,75	73,17
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 254,57
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
10	722172311R00	Potrubí z PPR t, studená, D 20/2,8 mm	m	6,00	277,00	1 662,00
11	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2	kus	1,00	245,00	245,00
12	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	19,07	1,20	22,88
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 929,88
Díl:	730A	Demontáže ústředního topení				
13	731200827R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 75 kW	kus	3,00	2 020,00	6 060,00
14	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	3,00	196,50	589,50
15	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	1,40	4 215,00	5 901,00
16	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	3,60	129,50	466,20
17	732320814R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l	kus	2,00	500,00	1 000,00
18	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	4,00	193,00	772,00
19	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	18,00	49,30	887,40
20	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	12,00	59,50	714,00
21	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	6,00	194,00	1 164,00
22	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	8,00	263,00	2 104,00
23	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	14,00	151,00	2 114,00
24	734290815R00	Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50	kus	2,00	314,50	629,00
25	734410821R00	Demontáž teploměrů dvojkovových	kus	6,00	56,30	337,80
26	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	4,00	7,80	31,20
	Celkem za	730A Demontáže ústředního topení				22 770,10
Díl:	731	Kotelny				
27	731249010	Montáž souboru zařízení dle specifikace - kotle, propojení, bez odkouření kotlů	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
28	731249011	Servisní uvedení zařízení kotelny do provozu	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
29	731249015	Montáž odkouření kondenz. kotlů	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
30	731101	Soubor 4 kondenz.kotlů na stěnu celk.výkon 192 kW 4x kotel 48 kW, 4x obslužná jednotka, 4x připojovací sada topného okruhu, boční kryt pro připojovací sadu, držák na stěnu 2-kotl.zařízení, 4x kaskádový modul, stěnové konzole, připojovací sada topného okruhu, 4x plyn.uzavírací kohout Dn 20,	soubor	1,00	429 000,00	429 000,00
31	731102	Rozšíření pro 2.+3.topný okruh	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
32	731103	Čidlo výstupní teploty	kus	2,00	841,00	1 682,00
33	731104	Plynový filtr Dn 20	kus	4,00	7 190,00	28 760,00
34	731105	Neutralizační zařízení kondenzátu	kus	1,00	6 740,00	6 740,00

35	731106	Y-rozdělovač	kus	1,00	4 520,00	4 520,00
36	731107	Přechodová příruba Dn 100/2"	kus	1,00	1 840,00	1 840,00
37	731201	Spalinová kaskáda 4x48/60 kW - řadová sestava	soubor	1,00	25 600,00	25 600,00
38	731202	Jednoduchý revizní kus Dn 200	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
39	731203	Trubka 1 m Dn 200	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
40	731204	Jednoduché koleno Dn 200	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
41	731205	Základní sada šachty Dn 200	kus	1,00	8 400,00	8 400,00
42	731206	Roura kouřovodu Dn 200 - 2 m	kus	7,00	4 600,00	32 200,00
43	731207	Rozpěrky kouřovodu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
44	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	6 041,42	4,25	25 676,04
Celkem za		731 Kotelny				629 818,04
Díl:	732	Strojovny				
45	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus	1,00	886,00	886,00
46	732339109R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 280 l	soubor	2,00	804,00	1 608,00
47	732349103R00	Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod	soubor	1,00	2 950,00	2 950,00
48	732351010	Montáž automatického dopouštění vody do otopného systému	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
49	732351012	Montáž změkčovacího zařízení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
50	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	2,00	298,00	596,00
51	732001	Sdružený rozdělovač modul 150 L - 850 mm	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
52	732002	Oběhové čerpadlo přírub. M - 11,5 m3/hod Y-4,5 m s 230 V 180 mm	kus	2,00	17 750,00	35 500,00
53	732003	Vyrovňovač dynam.tlaků 12 m3/hod	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
54	732104	Doplňková ní vody s vodoměrem do systému UT	kus	1,00	12 400,00	12 400,00
55	732105	Kompaktní automatické doplňovací zařízení vody do topného systému	sada	1,00	32 000,00	32 000,00
56	732106	Změkčovací zařízení	kus	1,00	19 500,00	19 500,00
57	732107	Sada pro měření tvrdosti	sada	1,00	300,00	300,00
58	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 342,40	1,85	2 483,44
Celkem za		732 Strojovny				136 723,44
Díl:	733	Rozvod potrubí				
59	733111415R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25	m	4,00	481,00	1 924,00
60	733111417R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 40	m	14,00	696,00	9 744,00
61	733111418R00	Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 50	m	16,00	870,00	13 920,00
62	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00	175,00	350,00
63	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	8,00	311,50	2 492,00
64	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2	m	16,00	927,00	14 832,00
65	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6	m	9,00	1 173,00	10 557,00
66	733123122R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6	kus	2,00	632,00	1 264,00
67	733123125R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6	kus	2,00	795,00	1 590,00
68	733123918R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm napojení na stávající potrubí	kus	4,00	273,50	1 094,00
69	733124119R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40	kus	2,00	813,00	1 626,00
70	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	59,00	13,60	802,40
71	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	601,95	3,40	2 046,64
Celkem za		733 Rozvod potrubí				62 242,04
Díl:	734	Armatury				
72	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor	5,00	1 212,00	6 060,00
73	734109216R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	soubor	2,00	1 614,00	3 228,00
74	734163416R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 65	soubor	1,00	4 795,00	4 795,00
75	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	6,00	156,00	936,00
76	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	8,00	117,50	940,00
77	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	4,00	312,00	1 248,00
78	734209117RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	8,00	682,00	5 456,00
79	734209117RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně filtru	kus	4,00	492,00	1 968,00

80	734209117RT4	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4 včetně klapky zpětné	kus	4,00	674,00	2 696,00
81	734209118RT2	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	4,00	959,00	3 836,00
82	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně filtru	kus	1,00	766,00	766,00
83	734209118RT4	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2 včetně klapky zpětné	kus	1,00	907,00	907,00
84	734299105	Montáž trojcestných ventilů závitových Dn 40	kus	1,00	410,00	410,00
85	734299115	Montáž trojcestných ventilů přírubových Dn 40	kus	1,00	1 240,00	1 240,00
86	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus	6,00	479,00	2 874,00
87	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-160 kPa č. 53312, D 100	kus	9,00	2 000,00	18 000,00
88	734101	Trojcestný ventil Dn 40 závitový vč. servopohonu	kus	1,00	3 840,00	3 840,00
89	734102	Trojcestný ventil Dn 40 přírubový vč. servopohonu	kus	1,00	3 840,00	3 840,00
90	734103	Mezipřírubová uzavírací klapka Dn 65	kus	4,00	1 450,00	5 800,00
91	734104	Mezipřírubová uzavírací klapka Dn 80	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
92	734105	Mezipřírubová zpětná klapka Dn 65	kus	1,00	1 130,00	1 130,00
93	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	732,70	0,38	278,43
	Celkem za	734 Armatury				73 548,43
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
94	767996605	Doplňkové a upevňovací konstrukce pozink	kg	20,00	220,00	4 400,00
95	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	44,00	2,00	88,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 488,00
Díl: 783	Nátěry					
96	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	59,00	10,90	643,10
	Celkem za	783 Nátěry				643,10

CELKEM

972 932,70



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	TRADIX realizace s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	ELEKTROINSTALACE
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	287.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r. o. 04 Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
---	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

MĚSTSKÝ ÚRAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	PROGRES-T, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	441.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r.o. 04 Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
--	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Jiří Novák – truhlář
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Hradební 2336, 688 01 Uherský Brod
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.594.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r. o. 04 Za Tratí 1154 688 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ000007608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
--	---

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Stabos, spol. s r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Bohuslavice u Zlína 283, 763 51
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	504.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r. o. 04 Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
---	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-3- 



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	TECHNOKLIMA UH, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Mariánské náměstí 62,686 01 Uherské Hradiště
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.798.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r. o. 04 Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
---	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ


SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	RI OKNA a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.009.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka PaPP spol. s r. o. 04 Za Trati 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 53 11 56 DIČ: CZ00307608	 podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
---	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

EVROPSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-B-



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FORMULÁŘ PRO UVEDENÍ PODÍLU PODDODAVATELŮ

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PaPP, spol. s r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	Ladislav Koryčanský
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Tasov 6, 696 63
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	1.850.000,-Kč

Datum: 12. 2. 2018

Otisk razítka  PaPP spol. s r.o. Za Tratí 1154 686 01 UH. HRADIŠTĚ tel.: 572 55 13 60 fax: 572 55 11 56 DIČ: CZ00207608	 _____ podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení
---	--

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

ŘÍDÍCÍ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic