

**Příloha č.1: Etapový rozpočet**

Rok 2015			
Etapa 2	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	3.098.000	
	1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách.	262.000	
	1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť).	1.456.500	
	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluze (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor).	682.500	
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	12.000	
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO.	56.000	
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací.	0	
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	0	
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů.	0	
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0	
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou.	0	
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.	0	
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu.	0	
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0	
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny.	0	
	1.4.3 Vytvoření plánů školení.	0	
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	0	
	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015		
	Etapa 3	1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo	0
		1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách.	111.000
1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť).		2.271.000	

	1.1.4 Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor).	1.380.000
	1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady	0
	1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO.	49.000
	1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací.	71.000
	1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření	10.000
	1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů.	31.000
	1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu	0
	1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou.	0
	1.3.4 Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.	0
	1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu.	0
	1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti	0
	1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny.	0
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	1.4.3 Vytvoření plánů školení.	0
	1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny	0



1.380.000

0

49.000

71.000

10.000

31.000

0

0

0

0

0

0

0

0