

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

S Vedoucím účastníkem Sdružení: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

S účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným:

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

S účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zastoupeným:

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

S účastníkem sdružení DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem: Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, SR

zastoupeným:

IČ: 31322000

DIC: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(název dílčí veřejné zakázky: Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti - D8-odstranění sesuvu v km 56,300-56,500+stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805-II. etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. pomoc vč. AD.

č. smlouvy objednatele: 02PT-003307, **č. smlouvy zhotovitele:**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 11 927 350,00 Kč

DPH: 2 504 743,50 Kč

včetně DPH: 14 432 093,50 Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné výzvy

ukončení prací: dle dílčího plnění:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Odevzdání konceptu DÚR a DSP v podrobnosti PDPS/RDS vč. soupisu prací		15. 07. 2015	
Odevzdání čistopisu DÚR a DSP v podrobnosti PDPS/RDS vč. soupisu prací		do 14 dnů	Od obdržení připomínek od objednatele
Technická pomoc při zpracování ZTKP		15. 08. 2015	
Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy.		31. 08. 2015	
Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)		31. 08. 2015	
Zajištění podání žádosti o ÚR a SP		01. 09. 2015	
Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		Do konce provádění stavebních prací	

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 v km 56,300 – 56,500

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci, Soupis služeb, Projektová dokumentace.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
 3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

I .

Datum: - 7 - ~~04~~ - 2015

V Praze dne 16. 03. 2015

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy o sdružení

Příloha č.1

1) Popis a odůvodnění:

Předkládáme ke schválení zakázku na zajištění dokumentace DUR, DSP, IČ, PDPS, Tech. pomoc vč. AD, majetkoprávní přípravy, majetkoprávního vypořádání a související inženýrské činnosti směřující k vydání SP II. etapy sanace území proudového sesuvu nad obcí Litochovice nad Labem v km 56,30-56,50 stavby D8 805 Lovosice – Řehlovice. ŘSD ČR musí výše uvedené služby zajistit v souladu s Usnesení Vlády ČR č. 640 ze dne 14. 8. 2013 a na základě pověření ministra dopravy ze dne 3. 9. 2013. Zajištění služeb je nezbytné ve vazbě na plnění a termín dokončení stavby D8 805 Lovosice-Řehlovice. Předkládaná zakázka bude, s ohledem na termínové plnění jednotlivých dílčích částí služeb, zadána s využitím uzavřených rámcových smluv podle PGŘ 2/2014 zejména s důrazem na nezbytné zkrácení lhůt výběrového řízení. V souladu se závěry jednání pracovní skupiny MŽP ČR a MD ČR dne 22. 1. 2015, kde pracovní skupina uložila ŘSD ČR neprodleně zahájit výběrové řízení na zhotovitele dokumentace, bude realizováno technické řešení podle varianty F nebo G (bez železnice) uvedené v Technické studii proveditelnosti technických opatření z listopadu 2014, zakázka č. 02PT-002643, kterou přikládáme v příloze na CD.

2) Popis zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění dokumentace DUR, DSP, IČ, PDPS, Tech. pomoc vč. AD, majetkoprávní přípravy, majetkoprávního vypořádání a související inženýrské činnosti směřující k vydání SP II. etapy sanace území proudového sesuvu nad obcí Litochovice nad Labem v km 56,30-56,50 stavby D8 805 Lovosice – Řehlovice. Podkladem pro zajištění dokumentace je technické řešení podle varianty F nebo G (bez železnice) uvedené v Technické studii proveditelnosti technických opatření z listopadu 2014, zakázka č. 02PT-002643, kterou přikládáme v příloze na CD.

D O D A T E K č. 1

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ000000000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280

zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku III. Smlouvy, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou rozdělenou na části A, B a C:

Část	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací	
		koncept	čistopis	koncept	čistopis
A	A101.2 Statický prvek	30.11.2015	14 dní po projednání připomínek	10.7.2015	31.8.2015
	A159.2 Obslužná komunikace				
	A330.2 Odvodnění				
	A820.2 Manipulační plochy a zařízení staveniště				
	A920.2 Monitoring				
	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a vyjímek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.06.2016			
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)				
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP				
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací - nejpozději do 30.06.2016			

Část	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací	
		koncept	čistopis	koncept	čistopis
B	A330.3 Hloubkový dren	31.1.2016	14 dní po projednání připomínek	30.11.2015	31.12.2015
	A830.1 Terénní úpravy				
	Technická pomoc při zpracování ZTKP			15.1.2016	
	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.06.2016			
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)				
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP				
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací - nejpozději do 30.06.2016			

Část	Název	DÚR		DSP		PDPS+soupis prací	
		koncept	Žádost o ÚR	koncept	žádost o SP	koncept	čistopis
C	A330.4 Úprava výústního objektu	30.11.2015	31.1.2015	30 dní po vydání ÚR	30 dní po projednání připomínek	30 dní po vydání SP	14 dní po projednání připomínek
	A330.5 Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích						
	A330.6 Úprava příkopu						
	Technická pomoc při zpracování ZTKP					15 dní po vydání čistopisu	
	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.06.2016					
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)						
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP						
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací - nejpozději do 30.06.2016					

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: **27 -11- 2015**

V **PRAZE** dne: **30.11. 2015**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP



D O D A T E K č. 2

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280

zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na poskytování služby, tj. **„Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD“** (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění, které byly změněny v dodatku č. 1a proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku I. Dodatku č. 1, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou:

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	A	A101.2	Statický prvek	30.11.2015	31.5.2016	10.7.2015	31.8.2015
		A159.2	Obslužná komunikace				
		A330.2	Odvodnění				
		A820.2	Manipulační plochy a zařízení staveniště				
		A920.2	Monitoring				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP		nepožaduje se			
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy		průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.6.2017			
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)					
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP					
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		do konce provádění stavebních prací – nejpozději do 31.12.2016			

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	B	A330.3	Hloubkový dren	31.8.2016	14 dní po projednání připomínek	30.11.2015	30.6.2016
		A830.1	Terénní úpravy				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se		

	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.6.2017
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)	
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP	
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací – nejpozději do 30.6.2017

Etapa	Část	SO	Název	DÚR		DSP		PDPS+soupis prací		
				koncept	žádost o ÚR	koncept	žádost o SP	koncept	čistopis	
II.	C	A330.4	Úprava výústního objektu	30.11.2015	31.8.2016	30 dní po vydání ÚR	30 dní po projednání připomínek	30 dní po vydání SP	14 dní po projednání připomínek	
		A330.5	Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích							
		A330.6	Úprava příkopu							
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se				15 dní po vydání čistopisu	
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy			průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2017					
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)								
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP								
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru			do konce provádění stavebních prací - předpoklad 31.12.2017					

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha č. 1 – Rozpis dílčích částí a fakturací

V Praze dne: 27. 06. 2016

V Praze dne: 27.6.2016

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

D O D A T E K č. 3

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280

zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na poskytování služby, tj. **„Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD“** (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně sjednaných ujednání v části III. – Doba a místo plnění, které byly změněny v dodatku č. 1 a v dodatku č. 2, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „**Dodatek**“). Změna termínů je vyvolána překážkami majetkoprávního vypořádání a na ní navazující inženýrské činnosti. Smlouva se mění takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku I. Dodatku č. 2, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou:

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	A	A101.2	Statický prvek	splněno	splněno	splněno	splněno
		A159.2	Obslužná komunikace				
		A330.2	Odvodnění				
		A820.2	Manipulační plochy a zařízení staveniště				
		A920.2	Monitoring				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP		nepožaduje se			
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy		průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.03.2018			
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)					
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP					
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		splněno			

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	B	A330.3	Hloubkový dren	splněno	splněno	splněno	splněno
		A830.1	Terénní úpravy				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se		

	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.03.2018
	Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)	
	Zajištění podání žádosti o ÚR a SP	
	Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	do konce provádění stavebních prací

Etapa	Část	SO	Název	DÚR		DSP		PDPS+soupis prací		
				koncept	žádost o ÚR	koncept	žádost o SP	koncept	čistopis	
II.	C	A330.4	Úprava výústního objektu	splněno	31.1.2018	30 dní po vydání ÚR	30 dní po projednání připomínek	30 dní po vydání SP	14 dní po projednání připomínek	
		A330.5	Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích							
		A330.6	Úprava příkopu							
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se				15 dní po vydání čistopisu	
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjímek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy			průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 30.06.2018					
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)								
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP								
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru			do konce provádění stavebních prací					

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.


Příloha č. 1 – Rozpis dílčích částí a fakturací

V Praze dne: 31-05-2017

V Praze dne: 31.05. 2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP



D O D A T E K č. 4

k Prováděcí smlouvě ze dne 7.4.2015 na poskytování služby, tj. „**Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD**“

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280

zastoupená:

a

Dopravoprojekt Brno a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. – člen SDRUŽENÍ SUDOP GROUP

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

IČ: 313 22 000, DIČ: 2020524770

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2015 Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) na poskytování služby, tj. **„Rámcová smlouva na drobné projektové práce pozemních komunikací včetně výkonu inženýrské činnosti – D8 – odstranění sesuvu v km 56,300 – 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – II. Etapa sanace sesuvu, zajištění DÚR, DSP, IČ, PDPS, Tech. Pomoc vč. AD“** (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) V důsledku nepředvídatelného vývoje podmínek sanace sesuvu II. etapa část A a B došlo ke zpoždění vydání geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání a tím vydání řádného stavebního povolení a dále složitým získáváním souhlasů vlastníků a dotčených orgánů státní správy dochází ke zdržení přípravy realizace části C „**Převedení vod přes Litochovice nad Labem**“ a proto se Smluvní strany dohodly na základě článku **25.1 Ztížení nebo zdržení služeb** (OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY A, B, C účinné od 1.5. 2008) na uzavření dodatku č.4, kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka dílčího plnění uvedená v článku I. Dodatku č. 3, se ruší a nahrazuje se následující tabulkou:

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS + soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	A	A101.2	Statický prvek	splněno	splněno	splněno	splněno
		A159.2	Obslužná komunikace				
		A330.2	Odvodnění				
		A820.2	Manipulační plochy a zařízení staveniště				
		A920.2	Monitoring				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP		nepožaduje se			
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy		průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.08.2018			
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)					
		Zajištění podání žádosti o ÚR a SP					
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru		splněno			

Etapa	Část	SO	Název	sloučená dokumentace DÚR/DSP		PDPS+soupis prací	
				koncept	čistopis	koncept	čistopis
II.	B	A330.3	Hloubkový drén	splněno	splněno	splněno	splněno
		A830.1	Terénní úpravy				
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se		

	Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát) Zajištění podání žádosti o ÚR a SP Technická pomoc při výkonu autorského dozoru	průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.08.2018 do konce provádění stavebních prací
--	---	---

Etapa	Část	SO	Název	DÚR		DSP		PDPS+soupis prací		
				koncept	žádost o ÚR	koncept	žádost o SP	koncept	čistopis	
II.	C	A330.4	Úprava výústního objektu	splněno	30.6.2018	30 dní po vydání ÚR	30 dní po projednání připomínek	30 dní po vydání SP	14 dní po projednání připomínek	
		A330.5	Úprava vodoteče a kanalizace v Litochovicích							
		A330.6	Úprava příkopu							
		Technická pomoc při zpracování ZTKP			nepožaduje se				15 dní po vydání čistopisu	
		Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy			průběžně podle postupu projekčních prací, potřeb a pokynů ŘSD, nejpozději do 31.12.2019					
		Majetkoprávní příprava a vypořádání (vypořádání trvalých a dočasných záborů, věcných břemen, záborový elaborát)								
		Zajištění podání žádosti o SP			nejpozději do 31.03.2019					
		Technická pomoc při výkonu autorského dozoru			do konce provádění stavebních prací					

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.4, včetně Smlouvy o poskytování služeb a předchozí dodatky budou Objednatelem uveřejněny v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Příloha č. 1 – Rozpis dílčích částí a fakturací

V Praze dne: 29. 03. 2018

V Praze dne: 29. 3. 2018