


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 
Fax : 
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : 

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:



Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Olomouc
Se sídlem: Albertova 229/21, PSČ 779 00
Tel : 
Fax : 
Zastoupen : Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČO : 25869523
DIČ : CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení : 

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

í a

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2017 smlouvu o dílo týkající se realizace stavby Silnice III/4427 – rekonstrukce mostu ev.č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Při realizaci stavby vyvstala potřeba prodloužení lhůty výstavby. Přesné odůvodnění prodloužení termínu je specifikováno v TDK ze dne 27. 3. 2018. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje:

a) provést dílo ve lhůtě do 225 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech požadovaných dokladů).

b) provést stavební práce v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby (zkušebnímu provozu) dle ust. § 123 resp. § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 195 dnů od předání staveniště zhotoviteli, nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání (zkušebnímu provozu) a zhotovitelem podepsané dohody, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



7-04- 2018



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

V Olomouci d



pravní
(16)
Olomouc
669520

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva