

## **Dodatek č.3**

### **SMLOUVY**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:

a

##### **Zhotovitel:**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

42767377

CZ42767377

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2016 smlouvu na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost k akci Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev. č.

48416-3. Tato smlouva byla měněna dodatkem č.1 z 29.11.2016 a dodatkem č.2 z 28.11.2017. Důvodem je navázání projekčního řešení na stanovisko Policie ČR. V této souvislosti se původní smlouva mění takto:

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 zní takto:
  1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
    - a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
    - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, přepracovanou DÚR v rozsahu dle tohoto dodatku do 71 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
    - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 55 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, přepracovanou DSP v rozsahu dle tohoto dodatku do 96 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
    - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 120 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.


## III.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


 .....

V Ostravě dne: **27. 03. 2018**

  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

V Ostravě dne: 26.3.2018

  
DOPRAVOPROJE  
Masarykovo n  
Moravská Ostrava,  
(5)

  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva