



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

### „Zřízení veřejného osvětlení v ulici Hoření, Ústí nad Labem“

#### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: [redacted] provozní technik oddělení údržby  
majetku odboru dopravy a majetku MmÚ

Bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 000 81 531  
DIČ: CZ00081531  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 25467069  
DIČ: CZ 25467069  
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**



Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Před zahájením výkopových prací si zhotovitel nechal vytýčit stávající inženýrské sítě nacházející se v zájmovém území, kde se dále nachází i stávající vodovodní přípojka v soukromém vlastnictví zřízená pro dům s č. p. 1741/6. Stávající vodovodní přípojku nelze fyzicky v terénu vytýčit. V průběhu realizace výkopových prací byla zjištěna kolize se stávající vodovodní přípojkou ve spodní části ul. Hořeni a to mezi vjezdem k základní škole Elišky Krásnohorské a stávající lampou veřejného osvětlení č. UM10727. Výkop pro kabelové vedení veřejného osvětlení se určitou vzdáleností ve výše uvedeném místě nacházel v trase stávající vodovodní přípojky, což zhotovitel nemohl předpokládat. Na základě tohoto zjištění došlo ke změně kabelové trasy v kolizním místě, čímž vznikly vícepráce, které jsou oceněny v příloze.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

#### V. Cena a platební podmínky


1. Cena díla je stanovena ve výši 177 099 Kč  
(slovy Jednostosedmdesátstícdevadesátdevět korun českých) bez DPH  
DPH 37 191 Kč  
Cena díla ve výši 214 290 Kč  
(slovy Dvěstěčtrnáctstícdevěadesát korun českých) s DPH

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 14 402,95 Kč bez DPH (17 427,57 Kč vč. DPH) viz příloha.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 6.11.2017 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 26.4.2018

Objednatel:



Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

V Teplicích dne .....

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení VO v ulici Hoření, Ústí nad Labem

**Objekt:** 01 - Dodatek č.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				14 402,95
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 402,95</b>
DPH základní	21,00%	ze	14 402,95	3 024,62
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>17 427,57</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení VO v ulici Hoření, Ústí nad Labem

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 402,95</b>
M - Práce a dodávky M	12 402,95
21-M - Elektromontáže	1 834,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 568,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 402,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení VO v ulici Hoření, Ústí nad Labem

Objekt: 01 - Dodatek č. 1

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 402,95

### M - Práce a dodávky M

12 402,95

#### 21-M - Elektromontáže

1 834,00

1	M	000101210	kabel CYKY 4x16	m	7,000	152,00	1 064,00
2	M	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	7,000	32,00	224,00
3	M	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr. 63/52mm	m	7,000	15,00	105,00
6	K	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	7,000	12,00	84,00
5	K	210220025	uzemň. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm <sup>2</sup>	m	7,000	28,00	196,00
4	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	7,000	23,00	161,00

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 568,95

7	K	460200164	výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.5	m	35,000	240,00	8 400,00
8	K	460420481	kabel. lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	7,000	37,00	259,00
9	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	7,000	5,00	35,00
10	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	35,000	50,00	1 750,00
11	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,490	150,00	73,50
12	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	2,450	21,00	51,45

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

#### VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

13	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------