



13. 12. 2018

Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.11.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Realizace rekonstrukce historické části hřebčína a úpravy areálu pro změnu využití na výcvik koní

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

se sídlem na adrese Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6

IČO: 03301087

DIČ: CZ 03301087

zastoupený: Ing. arch. Martou Ševčíkovou, jednatelkou a
Pavlem Kolářem, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

Vzhledem ke skutečnosti, že je nutno provést vícepráce nad rámec ujednaného předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o následující vícepráce:

- úprava objektu č. 150 na p. p. č. st. 162, k. ú. Slatiňany spočívající ve změně vazného stání na boxové (6 boxů), rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v celém objektu

I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 písm. b) ruší a nahrazuje textem:

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílní část díla)

460 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši **96 600,- Kč**

celkem vč. DPH ve výši **556 600,- Kč**

Tato cena zahrnuje také zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a včetně podání žádosti o stavební povolení.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 písm. c) ruší a nahrazuje textem:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílní část díla)

438 000,- Kč bez DPH

DPH ve výši **91 980,- Kč**


celkem vč. DPH ve výši **529 980,- Kč**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 10.4.2018




.....
za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze

dne 23.4.2018



.....
za zhotovitele
Ing. arch Marta Ševčíková, jednatel



.....
za zhotovitele
Pavel Kolář, jednatel

