

Základní harmonogram plnění - příloha č. 5 SOD

Etapy plnění	vozů	ks
Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v délce 7 dnů)		
Autobusy	20	20
Platforma		1
Mobilní aplikace		1
Školení		25
Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy		
Trolejbusy	70	87
Tramvaje	255	307
Školící vozy	2	2
Zkušební sestavy	7	7
Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy		
Autobusy	271	338
Dodávka náhradních kusů		45
Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů		3

Trakce	Místo instalace	Počet uvolněných vozidel pracovní den	Počet uvolněných vozidel den pracovního volna/klidu
Tramvaj	Poruba	4	40
	Moravská Ostrava	3	20
Trolejbus	Sokolská třída	3	10
Autobus	Hranečnick	4	30
	Poruba	4	15