

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017,
uzavřené dne 06.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
Sídlo:	Sportovní 3, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	634 80 999
DIČ:	CZ 634 80 999
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
--	--------

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na 126 měrných jednotek.
Ke snížení počtu měrných jednotek došlo v důsledku výsledků komisionálního šetření v terénu ve dnech 13. - 15.02.2018 a 10.04.2018
- 1.2. Hodnota změn činí 7.200 Kč bez DPH, o tuto částku se sníží cena díla.
- 1.3. Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Cena za provedení díla

- 2.1. Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	784 350,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 042 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	192 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 044 650,- Kč
DPH 21%	429 377,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 474 027,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017, uzavřená dne 06.02.2017, nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.

- 3.4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.04.2018

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Dušan Vystavěl
Jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností