

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0631/OR ze dne 26.9.2017
„Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín – Dolní Žleb“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín, a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín III
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2572360297/0100 345172/0800 2654920227/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0631/OR ze dne 26.9.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 1.029.412,00 Kč bez DPH. Oproti původnímu návrhu došlo k úpravě rozměrů gabionové zdi, přičemž postup byl konzultován a odsouhlasen projektantem stavby. Dále došlo k úpravě odvodnění komunikace.

Cena víceprací	348 551,15 Kč
Cena méněprací	- 185 317,55 Kč

Vícepráce celkem	163 233,60 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 192 645,60 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín – Dolní Žleb**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Ladislav Kudr - místopředseda
představenstva a ředitel společnosti

Příloha: oceněný výkaz výměr