

Č.j. 279648/2016-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy

**k projektu číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem
„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka
v zóně Sidama“**

Objednatel:	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele:	Kateřina Manová
Tel.:	251 108 170
E-mail:	manova@czda.cz
IČO:	75123924
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Člověk v tísní, o.p.s.
Zastoupený:	panem Šimonem Pánkem
Sídlem:	Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele:	Kateřina Kodysová
Tel.:	226 200 443
E-mail:	katerina.kodysova@clovekv tisni.cz
IČ:	CZ25755277
DIČ:	25755277
Bankovní spojení:	ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:	600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:	Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ uzavřené dne 17. 10. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. V návaznosti na nezachycení zvodně v lokalitě Guguma, nedošlo v této lokalitě k dokončení aktivity 1.1.1 (vystrojení vrtu, provedení čerpací a stoupací zkoušky a laboratorních testů vody), tj. prací v hodnotě 460.700,- Kč.. Z tohoto důvodu došlo k převedení této nevyužité částky ve druhé etapě projektu v rámci aktivity 1.1.1 ve výši 460.700,- Kč na prohloubení vrtu v lokalitě Bargo, kde byla naopak zachycena zvodně významná pro širší okolí než jen tuto lokalitu a bylo vhodné vrt prohloubit a vystrojit oproti požadavku ve Smlouvě o dalších 70 m.

I.3. Administrativní chybou byla k Dodatku č. 2 Smlouvy přiložena příloha: Etapový rozpočet, která však byla v nesprávném znění. Smluvní strany se dohodly, že přílohu Dodatku č. 2 Smlouvy nahradí správným zněním Etapového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a který měl být správně přiložen k Dodatku č. 2 Smlouvy, přičemž tento Etapový rozpočet byl účinný v době od uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě do uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

I.4. Dodatek č. 3 dále upravuje etapový rozpočet pro rok 2016, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Aktivita *1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargo (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa, domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť)* se tak navyšuje o 70 000,- Kč, a to z důvodu nutnosti zvětšení nedostatečné kapacity 2 zásobovacích rezervoárů (ze 75m³ na 100 m³). Práce v hodnotě 70 000,- Kč jsou částečným protiplněním za částku 1 662 000,- Kč, o kterou byl rozpočet projektu ponížěn v roce 2015. Celkové ponížení ceny projektu po odečtení 70 000,- Kč tedy činí 1 592 000,- Kč.

Dále se ponížuje celková částka, kterou by měl objednatel zaplatit zhotoviteli za rok 2016 dle smlouvy, o smluvní pokutu ve výši 189 800,- Kč, která byla vůči zhotoviteli uplatněna dopisem ze dne 7. 3. 2016. Tato částka bude odečtena oproti platbě za 4. etapu projektu.

I.5. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 6 494 200,- Kč (slovy: šestmilionůčtyřístadevadesátčtyřtisícdvěstě korun českých) včetně DPH.

3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách:

- *4. etapa: do 30.6.2016*
- *5. etapa: do 30.11.2016*

3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení



(nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatel a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatel schválena.

I.6. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatel, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.7. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.

I.8. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.9. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - správné znění etapového rozpočtu na roky 2016 a 2017, který měl být přílohou dodatku č. 2

Příloha č. 2 – aktuálně platný etapový rozpočet pro rok 2016

Příloha č. 3 – časový harmonogram projektu platný pro rok 2016

I.11. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

.....

za zhotovitele:

Šimon Pánek

ředitel společnosti Člověk v tísni