


## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 10. 2016

### 1. Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
se sídlem : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,  
zastoupený : plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,  
vrchním radou.  
Bankovní spojení :   
č. ú. :   
IČ : 70885371  
DIČ : CZ70885371 - není plátcem DPH/osoba identifikovaná k dani  
Telefon :  Fax:   
ID DS : dz4aa73  
Podatelna :   
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel : **SPF Group, s.r.o.**  
se sídlem : Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupený : Ing. Jiřím Wiesnerem, jednatelem  
Bankovní spojení :   
č. ú. :   
IČ : 25492781  
DIČ : CZ25492781  
Telefon :   
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33688  
(dále jen "zhotovitel")

### 2. Základní ustanovení

1. Dne 7. 10. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování kompletní projektové žádosti, studie proveditelnosti s požadovanými přílohami k projektu Novostavba-stanice HZS – Milovice do programu IROP (výzva č. 36) a to v rozsahu specifikovaném v přílohách smlouvy.

### 3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele k neposkytnutí podkladů potřebných k dokončení Díla (čl. II odst. 3 smlouvy), se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

### 4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem X. odst. 2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění článek IV. Doba plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději do 21. 10. 2016 a zároveň se zavazuje, že v termínu do 3 dnů od vytknutí ze strany Objednatele nebo dotčených schvalovacích orgánů a

autorit odstraní případné vady Díla a vypořádá připomínky objednatele, dotčených schvalovacích orgánů a autorit. Předáním díla se rozumí společná kontrola smluvními stranami úplnosti Díla vloženého do el. systému MS 2014+ (resp. jeho portálu IS KP14+) tj. kompletního, úplného a bezvadného Díla odsouhlaseného a schváleného objednatelem.“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději do 20. 11. 2016 a zároveň se zavazuje, že v termínu do 3 dnů od vytknutí ze strany Objednatele nebo dotčených schvalovacích orgánů a autorit odstraní případné vady Díla a vypořádá připomínky objednatele, dotčených schvalovacích orgánů a autorit. Předáním díla se rozumí společná kontrola smluvními stranami úplnosti Díla vloženého do el. systému MS 2014+ (resp. jeho portálu IS KP14+) tj. kompletního, úplného a bezvadného Díla odsouhlaseného a schváleného objednatelem.“

## 5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, tři (3) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně dne 20-10-2016

plk. Ing. Jiří Svatoš,  
ředitel Středočeského kraje  
vrchní

Česká republika  
Středočeský záchraný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
2

20-10-2016

Ing. Jiří Wiesner, MBA  
jednatel

**SPF Group, s.r.o.**

Bozděchova 99/6  
400 01 Ústí nad Labem  
IČ 25492781, DIČ CZ25492781