

Dodatek smlouvy o dílo č.5

evidenční číslo 317/2015

stavba: „Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Ekologická Rychnov nad Kněžnou

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

REMING s.r.o.

sídlo: Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 47454687

DIČ : CZ47454687

Jednající Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 (dále jen Smlouva) takto:

Tímto dodatkem č.5 se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

1. etapa:

Cena bez DPH dle SOD:	3.289.779,92 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1:	484.000,00 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.2-vícepráce,méněpráce:	356.453,60 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun 2.etapa: -129.051,88 Kč

Celkem 1. etapa - cena bez DPH: 4.001.181,64 Kč

DPH 15% 600.177,25 Kč

Cena celkem 1. etapa: 4.601.358,89 Kč

2. etapa:

Cena bez DPH dle SOD: 1.452.871,75 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.2-přesun z 1.etapy: 129.051,88 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.3- vícepráce, méněpráce: 118.840,00 Kč

Celkem 2. etapa - cena bez DPH: 1.700.763,63 Kč

DPH 15% 255.114,54 Kč

Cena celkem 2. etapa: 1.955.878,17 Kč

3. etapa:

Cena bez DPH dle SOD: 1.053.216,15 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.5- vícepráce, méněpráce: 613.643,00 Kč

Celkem 3. etapa - cena bez DPH: 1.666.859,15 Kč

DPH 15% 250.028,87 Kč

Cena celkem 3. etapa: 1.916.888,02 Kč

4. etapa:

Cena bez DPH: 1.184.132,18 Kč

DPH 15% 177.619,83 Kč

Cena celkem 4. etapa: 1.361.752,01 Kč

Cena celkem za všechny 4. etapy (celé dílo):

Cena bez DPH: **8.552.936,60 Kč**

DPH 15% 1.282.940,49 Kč

Cena celkem: **9.835.877,09 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 16. 4. 2018, číslo usnesení 230/2018.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací.

V Rychnově nad Kněžnou dne 18.4.2018 V Rychnově nad Kněžnou dne 24.4.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Reming s.r.o.
Ing. Stanislav Černý, jednatel společnosti