

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 149/2018
UZAVŘENÉ DNE 26.3.2018**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Oprava chodníků v ul. B. Němcové v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel: **PP – Stavby s.r.o.**, Jímlín 236, 440 01 Louny
zastoupený: Pavlem Pattou
IČO: 27354890
DIČ: CZ27354890
Tel.: [REDACTED]
Fax: ---
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný: KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 25664

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: [REDACTED]
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Pavel Patta** – jednatel společnosti tel.: [REDACTED]
ve věcech technických: **David Šenkýř** – technik; tel: 7 [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nutné dodatečné schválení finančních prostředků pro rok 2018 pro tuto stavbu.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 01. 06. 2018 |
| 2. | Dokončení stavby: | 30. 06. 2018 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 30. 06. 2018 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2018 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 30. 05. 2018**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 26. 4. 2018

V Podbořanech dne 26. 4. 2018

Za

Mgr. Radek Roman
starosta města



Za zhotovitele
Jimlín 2
IČO: 273548

Pavel Patta
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č. 155/2018 ze dne 4. 4. 2018