

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2561/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXX, vedoucí PS 6

XXXXXXXXXX, úsekový technik 264

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: XXXXXXXXXXXX

fax: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

sídlo:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických:

Bohumil Smíšek, vedoucí realizačního střediska

IČO:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

tel.: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V průběhu stavby bylo zjištěno, že materiálové složení hráze není shodné s předpokladem projektové dokumentace a proto byla dohodnuta změna termínu předání a převzetí díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2561/2017-SML, uzavřené dne 31. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Termíny a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. c) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 225 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.