

HARMONOGRAM

ID	výluky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Odstranění blátivých míst v TÚ žst. Jeneč - žst. Unhošť	59 dny	02.05.18	29.06.18
2		<i>zahájení stavby</i>		<i>02.05.18</i>	
3		přípravné práce	5 dny	02.05.18	06.05.18
4	3N (08:30 - 21:00)	o.Jeneček - Jeneč + žst. Jeneč + o.Jeneček k nám.vč.2, TK celá žst., ROV 63137B	3 dny	07.05.18	09.05.18
5		odstranění blátivých míst dle zadání, oprava přejezdu P18 km 18,116 dle zadání	3 dny	07.05.18	09.05.18
6	1x12 hod (08:30 - 21:00)	o.Jeneček - Jeneč + žst. Jeneč + o.Jeneček k nám.vč.2, TK celá žst., ROV 63137B1	1 den	10.05.18	10.05.18
7		odstranění blátivých míst dle zadání	1 den	10.05.18	10.05.18
8	7N (08:30 - 19:00)	TK Jeneč - Kladno, ROV 63137C	7 dny	07.05.18	13.05.18
9		odstranění blátivých míst dle zadání	7 dny	07.05.18	13.05.18
10		dokončovací práce	5 dny	14.05.18	18.05.18
11		odevzdání DSPS + dokončení díla	42 dny	19.05.18	29.06.18
12		<i>dokončení stavby</i>			<i>29.06.18</i>

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **53059**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1bb2dd45-ccaf-4c83-9e44-6a44a962761e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.04.2018 12:55:01**



ec141087-94d0-43fe-b6f1-c5d3a878d8cf