

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VÝZKUMU Č. S004/17-600-01

uzavřené dne 20.12.2016 v Ostravě dle ustanovené par. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

zhotovitel:

název: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 404/2000Sb.
sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 619 891 00
zastoupena: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. – rektor
za věcné plnění: [REDAKCE]

objednatel:

název: Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
sídlo: Ostrava – Poruba, Studentská 6202/17, 708 00
identifikační číslo: 27041867
DIČ: CZ27041867
zastoupena: Ing. Erichem Zipserem – prezident klastru
Ing. Ladislavem Glogarem – výkonný ředitel klastru
za věcné plnění: [REDAKCE]

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na změně bodu II. odst. 1 b), tak, že Definování a výroba funkčních vzorků v Etapě 2 v bodě i. a ii. se upravuje a nahrazuje novým počtem, a bodu II. odst. 1 c), že Ověřování parametrů se v Etapě 3 v bodě ii. provede na dodaných vyrobených funkčních vzorcích. S těmito změnami souvisejí úpravy výše úhrad za dokončení jednotlivých etap v bodě IV. Odst. 2 b) a 2 c), jakož i změna rozpisu položek v Příloze č. 1 Smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Nové znění bodu II. odst. 1 b):

Etapa 2 – Ověřování parametrů technologií, definování a výroba funkčních vzorků. Datum předání do 31.3.2018.

- i. Definování a výroba 32 funkčních typů vzorků pro oblast ověřování závislosti typu lomu na způsobu zatěžování.
- ii. Definování a výroba 4 + 18 typů funkčních vzorků pro oblast nízkotlakého lití.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Nové znění bodu II. odst. 1 c):

Etapa 3 – Testování funkčních vzorků, úprava e-katalogu. Datum předání do 30.6.2018.

ii. Ověřování parametrů uvedených v e-katalogích formou testování 8 funkčních typů vzorků pro oblast ověřování závislosti typu lomu na způsobu zatěžování a 6 + 2 funkčních vzorků pro oblast nízkotlakého lití.

- 1) Nové znění bodu IV. odst. 2 - Smluvní strany se dohodly na výši úhrady za dokončení jednotlivých etap, dle rozdělení díla v bodu II.
 - a) Úhrada za etapu č. 1 činí 238.462 Kč
 - b) Úhrada za etapu č. 2 činí 2.838.653 Kč
 - c) Úhrada za etapu č. 3 činí 752.885 Kč


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Ustanovení tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Každé z vyhotovení je jejím originálem.

V Ostravě dne 7.3.2018

V Ostravě dne 7.3.2018

Za zhotovitele:



prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

Za objednatele:



Ing. Erich Zipser
prezident klastru



Ing. Ladislav Glogar
výkonný ředitel klastru

Příloha č.1

VÝDAJE	VÝDAJE celkem	Etapa 1 (do 4.2017)	Etapa 2 (5.2017-3.2018)	Etapa 3 (do 6.2018)
Smluvní výzkum - náklady řešitele	3 830 000	238 462	2 838 653	752 885
Spotřebované nákupy	2 835 000	0	2 265 000	570 000
Služby	200 000	0	170 000	30 000
Osobní náklady	315 000	95 385	159 038	60 577
Režijní a provozní náklady	480 000	143 077	244 615	92 308



