

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena XXXXXXXXXX

IČO 27738809
oddíl C, vložka 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1. Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni studie, DÚR/DSP, PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů, diagnostiky vozovky a diagnostiky mostů 414-007 a 414-010. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 3. Smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Studie bude předána ve dvou stadiích: koncept studie a konečná studie. Rozdíl mezi konceptem studie a konečnou studií spočívá pouze v tom, že v konečné studii jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu studie.

Koncept studie bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD nebo DVD, koncept studie bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 9. Smlouvy, který se mění a nově zní:

9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 2. Smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebných:
 - i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,
 - ii. vyjádření vlastníků dotčených nemovitosti a v případě kladného vyjádření i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu,
 - iii. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí),
 - iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,
 - v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplýne ze záborového elaborátu,
 - vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa, pokud potřeba vyplýne ze záborového elaborátu,
 - vii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,
 - viii. grafické vyjádření záměru k projednání (§87/2 stavebního zákona),
 - ix. veškeré podklady vedoucí k získání ÚR a SP (mimo smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí).

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 2., odst. 6. a odst. 11. Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DÚR/DSP v čl. III. této smlouvy. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí obsahovat napojení (sjezdy) na nemovitosti (např. RD atd.)
6. Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozporů vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 5. této smlouvy a konečné DÚR/DSP, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostika, koncept studie	do 6. 6. 2018
Konečná studie	do 20 dnů od doručení připomínek objednatele

	ke konceptu studie (čl.II. odst. 3.)
Koncept DÚR/DSP	do 8 měsíců po podpisu smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. této smlouvy
IČ	do 50 kalendářních dnů po předání konečné DÚR/DSP
Konečná DÚR/DSP, IČ, SP, PDPS	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS	odání čistopisů do 30 dnů po provedení kontrole konceptu
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a IČ a třetí bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 2. Smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro zpracování DÚR/DSP, PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XI. odst. 5. Smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih [REDACTED]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou studii, koncept a konečnou DÚR/DSP paré 2-8, průzkumy a studie, IČ, koncept a konečnou PDPS a SP;
 - iv. je oprávněn činit písemnou výzvu dle článku VI. odst. 1. této smlouvy;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 25.4.2018

V Brně, dne ...25.4.2018.....



Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje