



Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

kteřou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen
představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**



se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383.

bank. spojení: (dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 34 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
34	358 871,04 Kč	0,- Kč	358 871,04 Kč

Více práce 358 871,04 Kč

Méně práce - 0,- Kč

Původní Cena Díla dle dodatku č. 7 521 874 751,56 Kč

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 8 + 358 871,04 Kč

Nová Cena Díla bez DPH 522 233 622,60 Kč

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **522 233 622,60 Kč***



slovy: pětsetdvacetdvamilionůdvěstětřicettřítisícšestsetdvacetdva korun českých a šedesát haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

V Praze dne 23.4.2018

V Tišnově dne 25.4.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.



Ing. Petr Brzezina
předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po dod. č. 2	Rozpočet po dod. č. 3	Rozpočet po. č.4	Rozpočet po dod. č.5	Rozpočet po dod. č.6	Rozpočet po dod. č.7	ZL č.	N/K	vicepráce	méněpráce	Rozpočet dle dod. č.8
1.	PS 05-28-01.1	Žst. Kuřim, definitivní SZZ	69 184 506,00	69 184 506,00	69 184 506,00	69 184 506,00	69 184 506,00	69 184 506,00	72 722 727,71					72 722 727,71
2.	PS 05-28-01.2	Žst. Kuřim, provizorní SZZ	21 253 364,00	21 253 364,00	21 253 364,00	21 253 364,00	21 253 364,00	21 253 364,00	21 253 364,00					21 253 364,00
3.	PS 05-28-01.3	Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie	198 381,00	198 381,00	198 381,00	198 381,00	198 381,00	198 381,00	198 381,00					610 447,00
4.	PS 05-14-01	Žst. Kuřim, traťový kabel	228 888,00	228 888,00	228 888,00	228 888,00	228 888,00	228 888,00	348 183,00					348 183,00
5.	PS 05-14-02	Žst. Kuřim, místní kabelizace	2 964 428,00	2 964 428,00	2 964 428,00	2 964 428,00	2 964 428,00	2 964 428,00	2 964 428,00					2 964 428,00
6.	PS 05-14-03	Žst. Kuřim, trubky HDPE	133 477,00	133 477,00	133 477,00	133 477,00	133 477,00	133 477,00	133 477,00					133 477,00
7.	PS 05-14-05	Žst. Kuřim, sdělovací zařízení	441 859,00	441 859,00	441 859,00	441 859,00	441 859,00	441 859,00	523 280,00					523 280,00
8.	PS 05-14-06	Žst. Kuřim, telefonní zapojovač	649 360,00	649 360,00	649 360,00	649 360,00	649 360,00	649 360,00	819 341,00					819 341,00
9.	PS 05-14-07	Žst. Kuřim, ASHS	848 661,00	848 661,00	848 661,00	848 661,00	848 661,00	848 661,00	848 661,00					848 661,00
10.	PS 05-14-08	Žst. Kuřim, EZS	278 530,00	278 530,00	278 530,00	278 530,00	278 530,00	278 530,00	309 416,00					309 416,00
11.	PS 05-14-09	Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru	205 103,00	205 103,00	205 103,00	205 103,00	205 103,00	205 103,00	205 103,00					205 103,00
12.	PS 05-14-13	Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení	618 419,00	618 419,00	618 419,00	618 419,00	618 419,00	618 419,00	618 419,00					618 419,00
13.	PS 05-14-14	Žst. Kuřim, kamerový systém	1 422 463,50	1 422 463,50	1 422 463,50	1 422 463,50	1 422 463,50	1 422 463,50	1 808 862,50					1 808 862,50
14.	PS 05-14-15	Žst. Kuřim, informační zařízení	5 640 804,00	5 640 804,00	5 640 804,00	5 640 804,00	5 640 804,00	5 640 804,00	6 013 280,00					6 013 280,00
15.	PS 05-14-10	Žst. Kuřim, úprava MRTS	330 615,00	330 615,00	330 615,00	330 615,00	330 615,00	330 615,00	330 615,00					330 615,00
16.	PS 05-14-11	Žst. Kuřim, úprava TRS	1 044 578,00	1 044 578,00	1 044 578,00	1 044 578,00	1 044 578,00	1 044 578,00	1 044 578,00					1 044 578,00
17.	PS 05-14-04	Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení	898 490,00	898 490,00	898 490,00	898 490,00	898 490,00	898 490,00	1 194 584,00					1 194 584,00
18.	PS 05-14-12	Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace	101 442,00	101 442,00	101 442,00	101 442,00	101 442,00	101 442,00	101 442,00					101 442,00
19.	PS 05-05-01	Žst. Kuřim, doplnění DŘT	774 750,00	774 750,00	774 750,00	774 750,00	774 750,00	774 750,00	774 750,00					774 750,00
20.	PS 05-05-02	ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	382 097,00	382 097,00	382 097,00	382 097,00	382 097,00	382 097,00	382 097,00					382 097,00
21.	PS 05-05-03	Žst. Kuřim, DDTS ŽDC	1 078 945,00	1 078 945,00	1 078 945,00	1 078 945,00	1 078 945,00	1 078 945,00	1 078 945,00					1 078 945,00
22.	PS 05-05-04	ED Brno, DDTS ŽDC	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00					1 087 926,00
23.	PS 05-13-01	Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00	1 983 578,00					1 983 578,00
24.	PS 05-13-02	Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	928 307,00	928 307,00	928 307,00	928 307,00	928 307,00	928 307,00	928 307,00					928 307,00
25.	PS 05-13-03	Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV	2 276 858,00	2 276 858,00	2 276 858,00	2 276 858,00	2 276 858,00	2 276 858,00	2 276 858,00					2 276 858,00
26.	PS 05-13-03.1	Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV	154 029,08	154 029,08	154 029,08	154 029,08	154 029,08	154 029,08	154 029,08					154 029,08
27.	PS 05-13-04	Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV	731 769,00	731 769,00	731 769,00	731 769,00	731 769,00	731 769,00	731 769,00					731 769,00
28.	PS 05-13-04.1	Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV	7 552 778,00	7 552 778,00	7 552 778,00	7 552 778,00	7 552 778,00	7 552 778,00	7 552 778,00					7 552 778,00
29.	PS 05-07-01	Žst. Kuřim, rozvodna nn	2 076 872,00	2 076 872,00	2 076 872,00	2 076 872,00	2 076 872,00	2 076 872,00	2 076 872,00					2 076 872,00
30.	PS 05-07-01.1	Žst. Kuřim, náhradní zdroj	970 256,00	970 256,00	970 256,00	970 256,00	970 256,00	970 256,00	970 256,00					970 256,00
31.	SO 05-17-01	Žst. Kuřim, železniční svršek	115 809 587,00	115 809 587,00	115 809 587,00	115 809 587,00	121 117 833,80	121 117 833,80	122 586 139,77					122 586 139,77
32.	SO 05-16-01	Žst. Kuřim, železniční spodek	26 899 970,00	26 899 970,00	35 338 804,76	36 994 007,59	37 868 841,07	39 373 447,53	43 995 641,27					43 995 641,27
33.	SO 05-16-02	Žst. Kuřim, nástupiště	11 070 775,00	11 070 775,00	11 070 775,00	11 574 816,83	11 574 816,83	12 023 255,75	12 023 255,75					12 023 255,75
34.	SO 05-19-01	Žst. Kuřim, most v km 18,500	5 379 360,00	5 379 360,00	5 379 360,00	5 379 360,00	5 379 360,00	5 379 360,00	6 627 570,00					6 627 570,00
35.	SO 05-19-02	Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod	18 779 275,00	18 779 275,00	18 779 275,00	18 779 275,00	18 779 275,00	18 779 275,00	18 779 275,00					18 779 275,00
36.	SO 05-19-02.1	Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů	1 041 916,00	1 041 916,00	1 041 916,00	1 041 916,00	1 041 916,00	1 041 916,00	1 041 916,00					1 041 916,00
37.	SO 05-19-03	Žst. Kuřim, most v km 18,936	3 540 756,00	3 540 756,00	3 540 756,00	3 540 756,00	3 540 756,00	3 540 756,00	3 540 756,00					3 540 756,00
38.	SO 05-19-04	Žst. Kuřim, most v km 19,319	3 210 971,00	3 210 971,00	3 210 971,00	3 210 971,00	3 210 971,00	3 210 971,00	3 210 971,00					3 210 971,00
39.	SO 05-19-05	Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810	5 151 358,00	5 151 358,00	5 151 358,00	5 151 358,00	5 151 358,00	5 151 358,00	5 704 612,98					5 704 612,98
40.	SO 05-19-06	Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164	17 535 242,00	17 535 242,00	17 535 242,00	17 535 242,00	17 535 242,00	17 535 242,00	18 248 825,91					18 248 825,91
41.	SO 05-19-07	Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119	1 686 988,00	1 686 988,00	1 686 988,00	1 686 988,00	1 686 988,00	1 686 988,00	1 686 988,00					1 686 988,00
42.	SO 05-19-07.1	Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830	1 331 364,00	1 331 364,00	1 331 364,00	1 331 364,00	1 331 364,00	1 331 364,00	1 331 364,00					1 331 364,00
43.	SO 05-12-41	Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365												
44.	SO 05-14-01	Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 479 915,00	1 479 915,00	1 479 915,00	1 479 915,00	1 479 915,00	1 479 915,00	1 479 915,00					1 479 915,00
45.	SO 05-14-02	Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů												
46.	SO 05-14-02.1	Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T	2 912 059,00	2 912 059,00	2 912 059,00	2 912 059,00	2 912 059,00	2 912 059,00	2 912 059,00					2 912 059,00
47.	SO 05-14-02.2	Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME	1 021 290,00	1 021 290,00	1 021 290,00	1 021 290,00	1 021 290,00	1 021 290,00	1 021 290,00					1 021 290,00
48.	SO 05-43-01	Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy	1 228 568,00	1 228 568,00	1 228 568,00	1 228 568,00	1 228 568,00	1 228 568,00	1 228 568,00					1 228 568,00
49.	SO 05-21-01	Žst. Kuřim, ochrana plynovodů	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00					6 289,00
50.	SO 05-22-01	Žst. Kuřim, ochrana vodovodů	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00	5 241,00					5 241,00
51.	SO 05-27-01	Žst. Kuřim, ochrana kanalizací	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00					7 861,00
52.	SO 05-18-01	Žst. Kuřim, plocha VN VK u koleje č.5	7 746 740,00	7 746 740,00	8 312 645,00	8 312 645,00	8 312 645,00	8 312 645,00	8 760 509,48					8 760 509,48
53.	SO 05-15-04	Žst. Kuřim, kabelovod	11 378 207,00	11 511 009,70	11 511 009,70	11 511 009,70	11 859 308,97	11 859 308,97	11 859 308,97					11 859 308,97
54.	SO 05-15-01	Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy	1 090 567,00	1 090 567,00	1 090 567,00	1 090 567,00	1 108 767,74	1 108 767,74	1 152 820,81					1 152 820,81
55.	SO 05-15-02	Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy	2 312 723,00	2 312 723,00	2 312 723,00	2 312 723,00	2 499 558,35	2 499 558,35	2 798 134,09					2 798 134,09
56.	SO 05-15-03.A	Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť A	16 197 413,00	19 594 833,36	19 594 833,36	19 594 833,36	19 594 833,36	19 594 833,36	19 594 833,36					19 594 833,36
57.	SO 05-15-03.B	Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť B dešťová kanalizace	1 522 234,00	1 522 234,00	1 522 234,00	1 522 234,00	1 522 234,00	1 522 234,00	1 522 234,00					1 522 234,00
58.	SO 05-15-05	Žst. Kuřim, PHS	20 977 569,00	20 977 569,00	20 977 569,00	20 977 569,00	20 977 569,00	20 977 569,00	25 102 091,28					25 102 091,28
59.	SO 05-15-06	Žst. Kuřim, IPO	530 505,00	530 505,00	530 505,00	530 505,00	530 505,00	530 505,00	530 505,00					530 505,00
60.	SO 05-15-07	Žst. Kuřim, Orientační systém	358 089,00	358 089,00	358 089,00	358 089,00	358 089,00	358 089,00	358 089,00					358 089,00
61.	SO 05-01-01	Žst. Kuřim, trakční vedení	37 814 411,00	38 704 709,75	38 704 709,75	38 704 709,75	38 704 709,75	38 704 709,75	39 178 206,75	34	N	358 871,04		39 537 077,79
62.	SO 05-01-02	Žst. Kuřim, napájení EOV z TV	1 386 307,00	1 386 307,00	1 386 307,00	1 386 307,00	1 386 307,00	1 386 307,00	1 386 307,00					1 386 307,00

63.	SO 05-01-03	Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV	481 255,00	481 255,00	481 255,00	481 255,00	481 255,00	481 255,00	481 255,00					481 255,00
64.	SO 05-01-04	Žst. Kuřim, převěšení ZOK	843 299,00	843 299,00	843 299,00	843 299,00	843 299,00	843 299,00	843 299,00					843 299,00
65.	SO 05-01-05	Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV	1 556 504,00	1 556 504,00	1 556 504,00	1 556 504,00	1 556 504,00	1 556 504,00	1 556 504,00					1 556 504,00
66.	SO 05-06-01	žst. Kuřim, EOV	3 673 302,00	3 673 302,00	3 673 302,00	3 673 302,00	3 673 302,00	3 673 302,00	3 673 302,00					3 673 302,00
67.	SO 05-04-02	Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV	2 656 809,85	2 656 809,85	2 656 809,85	2 656 809,85	2 656 809,85	2 656 809,85	2 656 809,85					2 656 809,85
68.	SO 05-06-03	Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn	1 610 341,00	1 610 341,00	1 610 341,00	1 610 341,00	1 610 341,00	1 610 341,00	1 610 341,00					1 610 341,00
69.	SO 05-06-04	Žst. Kuřim, venkovní osvětlení	5 116 091,00	5 116 091,00	5 116 091,00	5 116 091,00	5 116 091,00	5 116 091,00	5 116 091,00					5 116 091,00
70.	SO 05-06-05	Žst. Kuřim, osvětlení nákladisté.	1 031 476,00	1 031 476,00	1 031 476,00	1 031 476,00	1 031 476,00	1 031 476,00	1 031 476,00					1 031 476,00
71.	SO 05-06-06	Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu	6 073 928,00	6 073 928,00	6 073 928,00	6 073 928,00	6 073 928,00	6 073 928,00	6 073 928,00					6 073 928,00
72.	SO 05-06-07	Žst. Kuřim, DOÚO	2 230 953,00	2 230 953,00	2 230 953,00	2 230 953,00	2 230 953,00	2 230 953,00	2 230 953,00					2 230 953,00
73.	SO 05-06-08	Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB	704 040,00	704 040,00	704 040,00	704 040,00	704 040,00	704 040,00	704 040,00					704 040,00
74.	SO 05-06-09	Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení	1 977 818,00	1 977 818,00	1 977 818,00	1 977 818,00	1 977 818,00	1 977 818,00	1 977 818,00					1 977 818,00
75.	SO 05-01-06	žst. Kuřim, ukolepnění	1 270 395,00	1 270 395,00	1 270 395,00	1 270 395,00	1 270 395,00	1 270 395,00	1 270 395,00					1 270 395,00
76.	SO 05-06-10	Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV	128 918,00	128 918,00	128 918,00	128 918,00	128 918,00	128 918,00	128 918,00					128 918,00
77.	SO 05-06-11	Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	96 044,00	96 044,00	96 044,00	96 044,00	96 044,00	96 044,00	96 044,00					96 044,00
78.	SO 05-06-12	Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV	263 189,00	263 189,00	263 189,00	263 189,00	263 189,00	263 189,00	263 189,00					263 189,00
79.	SO 98-98-98	Všeobecné položky	2 630 437,00	2 630 437,00	2 630 437,00	2 630 437,00	2 630 437,00	2 630 437,00	2 630 437,00					2 630 437,00
CELKEM			478 199 883,43	482 620 405,24	491 625 145,00	493 784 389,66	500 520 805,30	502 473 850,68	521 874 751,56				358 871,04	522 233 622,60

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **53067**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a67dc6ae-66be-49eb-966b-b4540aac8e2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.04.2018 13:05:01**



4eafb359-3f39-4afc-aed6-9df9ab2c709c