

**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o dílo č. 17080135 ze dne 26.6.2017**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „MO005007 Brandov, ÚV Brandov – rekonstrukce“  
Číslo smlouvy objednatele: .....  
Číslo smlouvy zhotovitele: 17080135

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a. s.  
**Sídlo:** Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
**Zastoupený:** Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
**Zástupce pro věci technické:** [REDACTED]  
**Adresa pro doručování:** Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**IČ:** 49099469  
**DIČ:** CZ49099469  
(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrská kancelář Hampová [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
**Sídlo:** Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**Zastoupený:** Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva  
**Zástupce pro věci technické:** [REDACTED]  
**Adresa pro doručování:** Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**IČ:** 00014915  
**DIČ:** CZ00014915  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 2, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1:

**II. Předmět dodatku****1) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění:**

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací dle změnového listu 02/2018 ve výši **699.634,50 Kč bez DPH.**

Nová cena díla je celkem **6.165.324,17 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo ..... | 5.191.733,87 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 .....   | 273.955,80 Kč   |
| Cena díla dle Dodatku č. 2 .....   | 699.634,50 Kč   |
| Celková cena díla .....            | 6.165.324,17 Kč |

### III. Ostatní ujednání

- 1) V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS a.s. umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3) Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4) V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5) K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6) Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17080135. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 7) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 8) Nedílnou součástí smlouvy je  
Příloha č. 1 – změnový list 02/2018
- 9) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne  
za objednatele:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

12-04-2018

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

V Praze dne  
za zhotovitele:

**Metrostav a.s.**

Ing. František Kočí  
člen představenstva

Jan Dudáš  
člen představenstva

## F115a\_Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                    |                                                     | číslo : 02/2018   |                |
| Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                    |                                                     | Datum: 27.02.2018 |                |
| Název akce: MO005007 Brandov, ÚV Brandov - rekonstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poštou                  | E-mailem-                                          | Faxem:                                              | osobně            |                |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na specifikaci:         | Doplnění technologie filtrační stanice             |                                                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:             |                                                    |                                                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady: | Příloha č.1 SVS ÚV Brandov rekonstrukce – rozpočet |                                                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:  |                                                    |                                                     |                   |                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| <p><i>Položka týkající se filtrační stanice, nebyla v zadávací dokumentaci a tedy v soupisu prací popsána v podrobnostech jednoznačně tak, aby vymezovala obsah požadovaných stavebních prací a dodávek.</i></p> <p><i>Změna bude provedena dle specifikace v oceněném rozpočtu změny s tím, že parametry projektové dokumentace budou zachovány.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | záměr objednatele       | chyba v projektové dokumentaci                     | chyba zhotovitele                                   | vyšší moc         | jiné okolnosti |
| Počet připojených listů výkresů změny : -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Celkem + 699.634,50 Kč + DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                    | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): |                   |                |
| 6.165.324,17 bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                    | Beze změny, zůstává dle změny č.1 a dodatku č.1     |                   |                |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>699.634,50 Kč bez DPH</b></p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.180.347,- Kč bez DPH, tj. 22,73 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 480.712,50 Kč bez DPH, tj. 9,26 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.180.347,- Kč bez DPH, tj. 22,73 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 480.712,50 Kč bez DPH, tj. 9,26 % nabídkové ceny.</p> |                         |                                                    |                                                     |                   |                |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                    |                                                     |                   |                |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

m 27.2.2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Individuální stanovení ceny odpovídající běžným cenám trhu s poskytnutím obchodní slevy.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE, NEBYLY
- vícepráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- nedojde ke změně zhotovitele, NE NEDOJDE, ZNAČNÉ OBTÍŽE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

k přijetí / zamítnutí změny

Pod

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.