

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru“

reg. č. sml. (zhotovitel): S170098-170016

reg. č. sml. (objednatel): D200/30000/00084/17/00

I.**Smluvní strany**

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná navrhopvat dohody o změně smlouvy apod.:

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]


Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu je provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:

Tel.: [REDACTED], [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000101989

Zhotovitel: **KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.**
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887
IČO: 64506347 **DIČ:** CZ64506347, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Ctiradem Nečasem, předsedou představenstva

Ing. Jaromírem Svobodou, CSc., členem představenstva

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, v souladu se Změnovými listy č. 1 a č. 2 ze dne 3. 4. 2018 a jeho přílohami, na změně technického řešení předmětu plnění smlouvy týkající se části stavby:

- Chemické izolace IO01 Stáčení chloru;
- IO02 Vnitrozávodní komunikace;

2. Smluvní strany si tímto dodatkem dále ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací/méněprací v souvislosti se změnou technického řešení předmětu plnění dle předchozího odstavce a v souladu se Změnovými listy č. 1 a č. 2 ze dne 3. 4. 2018 a jeho přílohami nově snižuje o 331.636,39 Kč bez DPH na částku:

19 489 510,66 Kč bez DPH

(Slovy: devatenáct milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc pět set deset korun českých šedesát šest haléřů).

3. Smluvní strany si tímto dodatkem dále ujednaly, že garanční test dle čl. XII odst. 1.3 smlouvy provede objednatel sám, a to po získání kolaudačního rozhodnutí, a případné nedostatky budou řešeny v rámci reklamačního řízení. Článek 1.4 smlouvy nově zní takto:


Po provedení úspěšných komplexních zkoušek sepíše zhotovitel o jejich provedení závěrečný protokol.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou a tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 27.4.2018

Za DIAMO, státní podnik:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

V Brně dne 26-04-2018

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:



Ing. Ctirad Nečas
předseda představenstva



Ing. Jaromír Svoboda, CSc.
člen představenstva