

Číslo smlouvy objednatele: 602-2015-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele: 9692/2015

#### DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ).

#### Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná:

ČI. I.

Tímto dodatkem se upravuje termín předání dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“ fakturačního celku 3.2. Návrhové práce.

Důvodem je skutečnost, že z objektivních příčin dosud nedošlo k zavkládování kupních smluv na odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků, které by měly částečně kompenzovat nedostatek státní půdy pro společná zařízení. Návrh na vklad nebyl realizován z důvodu náhlého úmrtí jedné ze spoluvlastnic. Vyřešení vzniklé situace si vyžádá časovou prodlevu. K určení nového termínu plnění bylo třeba rovněž zohlednit termíny jednání Zastupitelstva města Přibyslav, jehož schválení podléhá návrh nových pozemků pro LV 10001 – zastupitelstvo se neschází v době letních prázdnin. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohody na úpravě termínu odevzdání dílčí části FC 3.2.2. takto:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dosavadní termín   | 30.4.2018        |
| <b>Nový termín</b> | <b>30.9.2018</b> |

Termíny plnění dalších navazujících dílčích FC není třeba upravovat, odvíjejí se od výzvy zadavatele.

**Časový posun termínu je rekapitulován v příloze ke smlouvě o dílo (položkovém výkazu činnosti), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

### Či. III.

Ostatní ustanovení smlouvy (upravené dodatkem č. 1 ze dne 31.8.2016, dodatkem č. 2 ze dne 7.6.2017 a dodatkem č. 3 ze dne 22.1.2018) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24. 4. 2018

V Hradci Králové dne 23. 4. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška – ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Jiří Foltán - jednatel společnosti  
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.