

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94180025

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **AMSET group s.r.o.**
se sídlem : Molákova 573/12, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava
zastoupený : Pavlem Krátkým, jednatelem společnosti
IČ : 268 78 631
DIČ : CZ26878631
Zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 41129.
bank. spojení : RAIFFEISENBANK a.s., č.ú.: 4956046001/5500.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 06.03.2018 uzavřely smlouvu č. 94180025, na základě které, je dodavatel povinen provést dodávku a montáž SO 06 **osvětlení** v hale č. 2, včetně vystrojení kabelových tras a dodávku a montáž nových **rozvodů elektro** v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444 v Ostravě – Kunčicích.
2. Dne 23.04.2017 byl Dodavatel v souladu se smlouvou připraven dokončit objednané práce. Ze strany Objednatele nedošlo v tomto termínu k namontování technologie nutné pro dokončení předmětu smlouvy.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek smlouvy, a to v termínu plnění díla a způsobu platby za dílo.
4. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. o odst.1. a článku IV. odst. 2 a 3 výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek III.

1. *Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel připraví kompletní dílo k předání Objednateli nejpozději do **02.07.2018**. V tomto termínu připraví Dodavatel dílo k předání, a to v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o., na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa montáže a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*

článek IV.

2. Celková cena dle odst 1. tohoto článku bude zaplacená ve dvou splátkách:
- Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů na [REDACTED] - Kč ke dni 24.04.2018.
 - Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů na [REDACTED] - Kč po úplném, řádném a včasném splnění předmětu smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dílo po jeho protokolárním předání a převzetí Objednatelem. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu dřív, než bude dílo Objednatelem protokolárně bez výhrad převzato.
3. Odstavec se ruší.
5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 23.04.2018
Za Dodavatele

V Ostravě dne 23.04.2018
za Objednatele

[REDACTED]

.....

Pavel Krátký
jednatel společnosti
AMSET group s.r.o.

[REDACTED]

.....

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

