



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000163

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500001067

číslo smlouvy zhotovitele: 20170768

Dodatek je uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: xxxxx, pověřený vedením organizace

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: [XXXXX](#)

datová schránka: xxxx

telefon: +420 xxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxx, tel. +420 xxxx,

e-mail: [XXXX](#)

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel:

Název zhotovitele:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedenou u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825

sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

zastoupená: xxxx, jednatel společnosti

IČO: 25229761 DIČ: CZ25229761

telefon: +420 xxx

e-mail: [XXXX](#)

datová schránka: xxxx

kontaktní osoba: xxx tel. +420 xxx , e-mail: [XXXX](#)

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.9.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Dodávka a montáž svodidel II/184 Chudenice (u rybníka)**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 200,- Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 91 700,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 4 200,- Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 95 900 Kč

3.5 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do 31. 08. 2018.**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel.:

zhotovitel:

V Plzni dne

V Sulkově dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

XXXX

pověřený řízením organizace

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

XXXX

jednatel společnosti