




Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:
Pauzar David, Ing.

Srpnová 171
54101 Trutnov
IČ: 71247815
Zastoupený:

Objednávka č. **OBJDEU-24-58/2017**

2.8.2017 9:32:52

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Pauzara z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Řehákova"
na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **30. 7. 2018.**

Datum platnosti: 30.7.2018

Datum plnění od: 2.8.2017

Datum plnění do: 30.7.2018

Předběžná cena: 72357 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příjemce (útvary): [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrzená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka zveřejněna v ISRS 10. 8. 2017.


Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Řehákova" dle Vaší nabídky VZ RS 24-36/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017.


Příloha: Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Pazara z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Řehákova" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je zpracování nových legislativních požadavků (změna z rozhodnutí o ohlášení stavby na stavební řízení - viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.


Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na 30.7. 2018.

Kontakt: 



V Trojaně dne 27.4.2018

Souhlasím.



Podpis dodavatele:
.....