

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 110030 - 022 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín

Provedení geologických prací včetně podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro
založení a zjištění stavby „Plavební stupeň Děčín – varianta 1B“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITELEM ARCADIS CZ a.s.

Sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 992

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Mgr. Lucie Bohátková - ředitelka divize Geotechnika, jednatelka
na základě plné moci

Mgr. Jan Kárník - obchodní ředitel divize Geotechnika,
jedenatel na základě plné moci

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN v souladu s ustanovením čl. XI. bod 1 se SMLOUVA O DÍLO č.
S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 110030 - 022 (evid. číslo

SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 6. 1. 2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 27. 6. 2011 a ve znění DODATKU č. 2 ze dne 9. 12. 2011 (dále jen „SMLOUVA O DÍLO“) upravuje takto:

1.

- 1) Za účelem zvýšení přehlednosti placení CENY DÍLA na základě postupu díla se SMLUVNÍ STRANY dohodly, že učiní součástí SMLOUVY O DÍLO jako její Přílohu č. 2 – Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín, který v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky OBJEDNATELE s názvem „Provedení geologických prací včetně podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro založení a zjištění stavby „Plavební stupeň Děčín – varianta 1B“ (dále jen „veřejná zakázka“) tvořil součást nabídky ZHOTOVITELE do veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem SMLOUVY O DÍLO, avšak nebyl výslovně uveden jako příloha SMLOUVY O DÍLO. Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín, který je jako jeho příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, obsahuje výši celkové CENY DÍLA a dále jednotlivé části ceny díla rozdělené na položky podle druhu prací, jejich počtu, jednotek a ceny jednotlivých položek DÍLA v souladu s členěním stanoveným OBJEDNATELEM jako zadavatelem v předmětné zadávací dokumentaci. S ohledem na uvedené se SMLOUVA O DÍLO mění a doplňuje takto:
- a) Do čl. IV. odst. 2 SMLOUVY O DÍLO za větu první doplňuje toto ustanovení:
„Specifikace SMLUVNÍ CENY s rozdělením na položky je uvedena v Příloze č. 2 této SMLOUVY O DÍLO – Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín.“
- b) Druhá věta čl. VI. odst. 3 SMLOUVY O DÍLO, která zní: „ZHOTOVITEL bude vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním a dle časového harmonogramu.“ se nahrazuje větou tohoto znění:
„ZHOTOVITEL bude vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací (Příloha č. 2 této SMLOUVY) a dle časového harmonogramu.“
- c) Do čl. XI. odst. 4 SMLOUVY O DÍLO se za text: „Nedílnou součástí této SMLOUVY je Příloha 1 – Obchodní podmínky ke SMLOUVĚ O DÍLO“ doplňuje tento text:
„a Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín.“
- 2) SMLUVNÍ STRANY se dohodly na upřesnění způsobu placení CENY DÍLA na základě postupu díla u položek, jejichž jednotkou je v Příloze č. 2 – Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín, „soubor prací“ z důvodu, že zahrnují větší objem prací tak, že tyto položky budou ZHOTOVITELEM fakturovány v souladu s čl. VI. odst. 2. a 3. SMLOUVY O DÍLO po ukončení příslušného kalendářního měsíce podle skutečně provedeného věcného plnění, a to poměrně procentem z celkové ceny dané položky odpovídající poměru (procentu) provedeného věcného plnění v příslušném měsíci ve vztahu k celku. S ohledem na shora uvedené se do čl. VI. odst. 3 na konec druhé věty před tečku doplňuje tento text:
„s výjimkou položek, jejichž jednotkou je v cenové specifikaci (Příloha č. 2 této SMLOUVY) uveden „soubor prací“, přičemž tyto položky budou ZHOTOVITELEM fakturovány v souladu s čl. VI. odst. 2. a tímto článkem SMLOUVY po ukončení příslušného kalendářního měsíce podle skutečně provedeného věcného plnění, a to poměrně procentem z celkové ceny dané položky odpovídající poměru (procentu) provedeného věcného plnění v příslušném měsíci ve vztahu k celku“.
- 3) SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že z důvodu změny výše sazby DPH se v čl. IV. „SMLUVNÍ CENA DÍLA“ vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

celkem bez DPH 10.107.246,- Kč

DPH 2.083.041,92 Kč

cena celkem včetně DPH 12.190.287,92 Kč

Cena předmětu plnění s DPH 20%:

4.737.568,80 Kč vč. DPH v tomto členění: 3.947.974,- Kč základní cena + 789.594,80 Kč složka DPH (20%),

Cena předmětu plnění s DPH 21%:

7.452.719,12 Kč vč. DPH v tomto členění: 6.159.272,- Kč základní cena + 1.293.447,12 Kč složka DPH (21%).“

4) Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

2.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.

Příloha: Příloha č. 2 SMLOUVY O DÍLO - Nabídkový rozpočet prací podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro projekt plavebního stupně Děčín


V Praze dne 14.12.2015

V dne


Za OBJEDNATELE



.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel




Za ZHOTOVITELE



Mgr. Lucie Bohátková
ředitelka divize Geotechnika
na základě plné moci



Mgr. Jan Kárník
obchodní ředitel divize Geotechnika
na základě plné moci



PŘÍLOHA č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
 č. 110030 - 022 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET PRACÍ PODROBNÉHO INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO PROJEKT PLAVEBNÍHO STUPNĚ DĚČÍN

Číslo položky	Druh práce	Počet	Jednotky	Cena v Kč
1	<u>Přípravné práce</u>			
1,1	Přípravné a administrativní práce (projekt, ohlášení, zajištění povolení ke vstupům na pozemky, povolení ke kácení dřevin, zjištění a vytýčení inženýrských sítí, zajištění povolení vrtání v řečišti, havarijní plán pro vrtání v řečišti, zajištění dopravně inženýrských opatření pro vrtání v silnici, pronájem dopravního značení, pronájem dotčených pozemků)	1	soubor prací	650 000

2	<u>Objekt jezového tělesa</u>			
2,1	Kompletní zajištění vrtných prací v řečišti	1	soubor prací	1 650 000
2,2	Vrtné práce v řečišti	54	m	432 000
2,3	Karotážní měření ve vrtech v řečišti	3	vrty	210 000
2,4	Laboratorní zkoušky hornin (15 souborů) a rozborů vody (3 zkrácené rozborů pro stavební účely)	15	souborů	115 500
2,5	Geodetické vytyčení a zaměření sond v řečišti	3	sondy	9 000

3	<u>Objekt plavební komory a úpravy horní a dolní rejdů</u>			
3,1	Zemní práce pro zpřístupnění vrtů pro vrtnou techniku	1	soubor prací	350 000
3,2	Vrtné práce	184	m	901 600
3,3	Karotáž ve vrtech	8	vrťů	480 000
3,4	Krátkodobé hydrodynamické zkoušky	8	zkoušek	98 000
3,5	Dynamické penetrace	294	m	230 800
3,6	Laboratorní zkoušky hornin (40 souborů) a rozborů vody (8 zkrácených rozborů pro stavební účely)	40	souborů	308 000
3,7	Geodetické vytyčení a zaměření sond	29	sond	41 700

4	<u>Objekt MVE a rybího přechodu</u>			
4,1	Zemní práce pro zpřístupnění vrtů pro vrtnou techniku	1	soubor prací	320 000
4,2	Vrtné práce	235	m	1 151 500
4,3	Karotáž ve vrtech	10	vrťů	600 000
4,4	Hydrodynamické zkoušky včetně nálevových zkoušek	10	zkoušek	156 000
4,5	Dynamické penetrace	104	m	97 800

4,6	Laboratorní zkoušky hornin (35 souborů) a rozborů zemin (12 souborů) a vody (10 zkrácených laboratorních rozborů pro stavební účely)	35	souborů	296 500
4,7	Geofyzikální měření (kombinace MRS + ERT) - 3 profily - 320 m	1	soubor prací	105 600
4,8	Geodetické vytyčení a zaměření sond a profilů	22	sond	58 800

5	Inženýrskogeologické práce			
5,1	Sled a řízení technických prací (7% z ceny technických prací), dopravní náklady geologické služby	1	soubor prací	562 896
5,2	Dokumentace sond	21	vrtů	368 550
5,3	Zpracování výsledků, vyhodnocení terénních prací	480	h	288 000
5,4	závěrečná zpráva	1	zpráva	625 000

CELKEM IG PRŮZKUM (bez DPH)	10 107 246,00
------------------------------------	----------------------