

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 110030 - 022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5. 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Blažek - ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 992
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Mgr. Jan Kárník - člen představenstva
Adresa obchodního styku: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00
IČ: 411 92 168
DIČ: CZ 41192168
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., Spálená 51, 111 00 Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA
O DÍLO č. S/RVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 110030 - 022
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) upravuje takto:

- 1) V článku V. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se původní odst. 1. a 2. vypouští v celém rozsahu a nahrazují se novými odst. 1. až 7. v tomto znění:
 1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce v prostoru objektu malé vodní elektrárny (MVE) a rybního přechodu provede na svůj náklad a na své nebezpečí s výjimkou vrtu HV-P60 v rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III. SMLOUVY O DÍLO v termínu do 30.6.2011.
 2. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce na vrtu HV-P60 provede v termínu do 31.12.2011.
 3. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce v prostoru objektu jezového tělesa provede na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III. SMLOUVY O DÍLO v termínu do 31.12.2011.
 4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce v prostoru objektu plavební komory a souvisejících úprav v horní a dolní rejdě provede na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III. SMLOUVY O DÍLO v termínu do 31.12.2011.

11.4

5.

Realizace průzkumných prací v rozsahu odstavců 2. - 4. v daných termínech je vázána na obdržení právoplatného povolení k provedení projektovaných průzkumných prací ze strany dotčených orgánů státní správy do 31.8.2011 (Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, věcně příslušný vodoprávní úřad), a to bez dalších termínových omezení pro výkon projektovaných průzkumných prací.

6.

Realizace průzkumných prací dle odstavce 3. je vázána na normální průtok v Labi v profilu ř. km 737,1 do 300 m³/s.

7.

Místem plnění je Praha, Děčín .

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 110030 - 022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 27.06.2011

Za OBJEDNATELE

[Redacted signature]

Ing. Jiří Blažek

ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

[Redacted signature]

Mgr. Jan Kárník

člen představenstva
ARCADIS Geotechnika a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]