

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. 2017/013V032003401/CV/ZS na zhotovení stavby „ÚP ČR – Chomutov – rekonstrukce budovy, Cihlářská ul. 4106“ (dále i „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem,
ředitelem Krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem

ID datové schránky: 6sbzpx5
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat za Objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky, tel. 950 171 411,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení majetku a investic, tel. 950 171 638, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka Kontaktního pracoviště Krajské pobočky
v Ústí nad Labem v Chomutově (dále i KoP), tel. 950 118 300, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: AMP Chomutov a.s.
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
Zastoupen/a: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1197

Doručovací adresa: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
ID datové schránky: nwwcsd7
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 254 02 188
DIČ: CZ254 02 188

Zástupce oprávněný jednat za Zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
technických: xx

osoba odpovědná za vedení stavby ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů: xxxxxxxx, autorizovaný technik,
xxxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Účelem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Za tímto účelem uzavírají na základě vzájemné shody v souladu s čl. VII., odst. 7.7, 7.8 a 7.9 SoD tento **dodatek č. 1 k SoD** (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články SoD takto:

1. Změna předmětu plnění – čl. IV. odst. 4.2 a 4.3 SoD

V návaznosti na čl. IV. a odst. 4.2. a 4.3 SoD se předmět díla týkající se stavebních prací, mění o dodatečné stavební práce resp. méně práce specifikované ve změnových listech ZL č. 1, 2 a 3. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací resp. méně prací tvoří **přílohu** tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí SoD. Rozsah dodatečných stavebních prací resp. méně prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 1, 2 a 3, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Změna ceny díla vzhledem ke změně rozsahu veřejné zakázky – čl. VI. odst. 6.1 SoD:

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 1 bez DPH: **383.265,91 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **11.464.485,88 Kč** na **11.847.751,79 Kč** bez DPH

což činí **14.335.779,67 Kč** vč. DPH.

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
11.847.751,79 Kč	2.488.257,88 Kč	14.335.779,67 Kč

Slovy:

jedenáctmilionůosmsetčtyřicetsedmtisíczedmsetpadesátjednakorunčeskýchasedmdesátdevěthalářů bez DPH

3. Změna doby plnění – čl. V. odst. 5.1

Smluvní strany se dohodly na lhůtě pro dokončení stavebních prací - **28 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku**. Lhůta pro dokončení stavebních prací se dodatkem č. 1 ze dne mění z 21. 2. 2018 na

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/013V032003401/CV/ZS, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 1, 2 a 3 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 vstupuje v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem, dne

V, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....
Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.