

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 01	
STAVBA:	ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106	Číslo stavby:	013V03200 3401	
Stavební objekt/část stavby:	S001 - Objekt	Číslo objektu:		
Část:	č.00 - Objekt			
Popis změny:				
DZ č. 1: Otlučení vnitřních omítek				
V období od zpracování PD po současnou dobu došlo k postupné degradaci konstrukcí, které je nutné opravit. Položkový rozpočet je uveden v příloze DZ č. 1.				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	11 464 485,88		
	změna ceny v důsledku ZL č. bez DPH	0,00		
	cena díla vč. ZL.č. celkem bez DPH	11 464 485,88		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 bez DPH	195 179,77	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1 celkem bez DPH	11 659 665,65		
	termín dokončení	30 týdnů od převzetí		
	termín dokončení v důsledku ZL č.1	30.6.2018		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřádění objednatele:		Datum/Podpis		
Vyřádění projektanta:		Datum/Podpis		
Vyřádění zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyřádění účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Ing. Vladimír Čermák předseda představenstva				
Datum :		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 01 - 1x položkový rozpočet				