

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 03</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106</b>	<b>Číslo stavby:</b>	013V03200 3401	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	S001 - Objekt	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	č.00 - Objekt			
<b>Popis změny:</b>				
<b>DZ č. 3: - Odpočet původní dopravní vzdálenosti</b>				
Vzhledem k upřesnění dopravní vzdálenosti na uskladnění odpadů viz ZL 02 dochází k odpočtu původní rozpočtované položky na přepravu odpadů do 10 km od stavby.				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	11 464 485,88		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 a 2 bez DPH	487 894,29		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3 a 4 celkem bez DPH	11 952 380,17		
	změna ceny v důsledku ZL č.5 bez DPH	<b>-104 628,38</b>	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.2 celkem bez DPH	11 847 751,79		
	termín dokončení	30 týdnů od převzetí		
	termín dokončení v důsledku ZL č.1	<b>30.6.2018</b>		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	<b>Podpis:</b>		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření projektanta:</b>		Datum/Podpis		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>		Datum/Podpis		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Ing. Vladimír Čermák      předseda představenstva				
Datum :		Datum		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 05 - 1x položkový rozpočet				