

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD2018005

Číslo smlouvy zhotovitele: 18013

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

KIRK, spol. s r.o.

Rudná 30a/1117, 703 00 Ostrava 3

spol. s r.o.

KS v Ostravě oddíl C vl. 1864

42867941

CZ42867941

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Rudná 30a/1117, 703 00 Ostrava

II. Předmět dodatku

Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:

Ad I. Předmět smlouvy

Ad 1.1 V důsledku legislativních změn EU o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu a všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu je frekvence xxx , již DPO využívá, pro naše použití nepřístupná a v případě potřeby již není možno vyrobit nové ovladače pro otvírání vrat. Je nutno přejít na novou frekvenci xxx, jež je (mimo jiné) pro toto užívání určená. Z těchto důvodů je nutno k pohonům osadit nové přijímače této frekvence a zajistit tak přechod provozovny na povolenou frekvenci.

V návaznosti na nutnost realizace těchto prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. I., bod 1.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 35 408,00,- Kč bez DPH.

Ad IV. Termín plnění a dokončení díla

As 4.1 S ohledem na dodací termíny nových přijímačů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeném v čl. IV, bodu 4.1. Původní uvedený termín 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění se nahrazuje novým termínem 60 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění.

Ad V. Cena předmětu smlouvy

Ad 5.1. S ohledem na znění čl. V., bod 5.3 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo. Původní cena díla 484 640,00 Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 35 408,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla pak představuje částku **520 048,00 Kč bez DPH.**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180005, č. zhotovitele 18013 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180005, č. zhotovitele 18013 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis

Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX