

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015

Smluvní strany

Úřední název	Královéhradecký kraj
IČ	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení	
č. účtu:	

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
osoba zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867	
IČ	647 92 374
DIČ	CZ64792374
se sídlem	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
ve věcech technických	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
bankovní spojení	
č. účtu	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 12. 2015 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výbudování výjezdové stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem vyvstala vzhledem ke změně na trhu stavebních prací potřeba aktualizace položkového rozpočtu do aktuální cenové úrovně. V návaznosti na to dochází ke změně ceny díla a ke stanovení dílčího termínu plnění.
3. Jedná se o změnu obdobně dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Předmět dodatku

1. Předmět díla dle článku 3 odst. 1 písm. a) respektive článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce nezbytné k realizaci díla ve smyslu odst. 2 úvodních ustanovení tohoto dodatku.
2. V článku 3 odst. 3 písm. d) se mění první věta takto:

Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací (ÚRS) v cenové úrovni 2018/I nebo novější a potvrzen autorizovaným projektantem.

3. V článku 5 odst. 2 se doplňuje písm. f) v tomto znění:

Předání aktualizovaného rozpočtu stavby ve smyslu dodatku č. 2 této smlouvy

do 7 kalendářních dní ode dne účinnosti dodatku č. 2.

4. Článek 6 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí:

cena bez DPH	550.000,00 Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	115.500,00 Kč (slovy sto patnáct tisíc pět set korun českých)
cena s DPH	665.500,00 Kč (slovy šest set šedesát pět tisíc pět set korun českých)

b) cena za aktualizaci rozpočtu dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí:

cena bez DPH	7.000,00 Kč (slovy sedm tisíc korun českých)
DPH samostatně	1.470,00 Kč (slovy jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)
cena s DPH	8.470,00 Kč (slovy osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 4 činí:

cena bez DPH	80.000,00 Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	16.800,00 Kč (slovy šestnáct tisíc osm set korun českých)
cena s DPH	96.800,00 Kč (slovy devadesát šest tisíc osm set korun českých)

d) součet dílčích cen dle písm. a), b) a c)

cena bez DPH	637.000,00 Kč (slovy šest set třicet sedm tisíc korun českých)
DPH samostatně	133.770,00 Kč (slovy sto třicet tři tisíc sedm set sedmdesát korun českých)
cena s DPH	770.770,00 Kč (slovy sedm set sedmdesát tisíc sedm set sedmdesát korun českých)

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv ve smyslu výše uvedeného v celém jeho rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva

stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem, jak je uveden výše, připojují své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman

.....
Ing. Jiří Hájek
jednatel