

DODATEK č. 4 – REKAPITULACE ZL

Projekt:	„Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7			
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 IČ 00063754			
Zhotovitel:	„Sdružení Vodárenská věž“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.6.2016, ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 17.8.2016 1. PP 53, a.s. – vedoucí společník společnosti sídlo: Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 29011299 a 2. Swissman a. s. (dříve BAU plus, a.s.) – druhý společník společnosti sídlo: Na Zlichově 228/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 25607618			
30. část II.	vestavěné moduly část II.	366 111,00	-243 561,00	122 550,00 Kč
72	venkovní úpravy	74 992,00		74 992,00 Kč
78	stěrky ve vestavbách	267 806,00	-55 582,00	212 224,00 Kč
84	doplnění teraco parapetu - DDM dílna	14 216,00		14 216,00 Kč
86	nátěr soklů (mimo stěrky)	18 105,00		18 105,00 Kč
88	změna souvrství střechy DDM	197 927,00	-151 791,00	46 136,00 Kč
89	dlažba mezi DDM a věží	51 500,00	-10 128,00	41 372,00 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL bez DPH				529 595,00
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL s DPH				640 809,95
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH				44 860 817,69
Cena celkem dle Smlouvy s DPH				54 281 589,40
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH				50 083 219,59
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2 a 3 s DPH				60 600 695,70
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH				50 612 814,59
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 s DPH				61 241 505,65
Schválil:		Podpis:		
(TDI)				

změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"

|
