



MUKUP0067237

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

### Č. 2016/D/0076

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s. pobočka Kuřim  
č. účtu: 22824641/0100  
**Tel. :** 541 422 301  
**E-mail:** posta@kurim.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní ústav:** [REDACTED]  
**Tel. :** [REDACTED]  
**Email:** [REDACTED]  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Ing. Petr Entner  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

#### 2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.6 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 6 jsou vymezeny ve ZL č. 19- ZL č. 23 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu,
- dodání a montáž 1x závěsné výlevky a 1x baterie umyvadlové,
- dodání a montáž 1x požárních interiérových dveří,
- dodání a montáž 1x hydrant + skříňka na 2 hasící přístroje vestavěný,
- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě – splaškové kanalizace a slaboproudu.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.6.

• cena vícepráce bez DPH	5 000 376,93 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>2 369 443,51 Kč</u>
• cena Dodatku č. 6 celkem bez DPH	2 630 933,42 Kč
• DPH 21%	552 496,02 Kč
• cena Dodatku č. 6 celkem	3 183 429,44 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.6, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 6 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
<u>Cena Dodatku č.6 bez DPH</u>	<u>2 630 933,42 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	76 080 532,83 Kč
DPH 21 %	15 976 911,89 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>92 057 444,72 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 19 – ZL č. 23 včetně příloh.

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 6 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 6 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

- 3.4 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 10 konané dne 10.4.2018 usnesením č. 178/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 6 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 6 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 13.04.2018

V Olomouci, dne : 13.04.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr Ing. Drago Sukalovský  
*starosta*

.....  
Ing. Petr Entner  
*jednatel*

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 19	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.2.2018	
Název akce: . <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: VRN</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Z důvodu změny PD, která je většího rozsahu a zásadně ovlivnila stavební řízení včetně zahájení a dokončení díla na inženýrské objekty je nutné navýšení položek VRN.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p> <p>Ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD, které strany projednaly a dospěly k dohodě o její výši.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>133 900,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>133 900,- Kč</b>	<b>Lhůta nezměněna</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 20. 2. 2018	Datum: 20. 2. 2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 20	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 8.3.2018	
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Dopočet zařizovacích předmětů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Vícepráce z důvodu nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Navýšení počtu výlevek o 1 ks.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna vychází z požadavků PD.

.....

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0 Kč</b>	<b>4 221,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>4 221,- Kč</b>	<b>Lhůta nezměněna</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 20.3.2018	Datum: 20.3.2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 21	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 9.3.2018	
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Požární hydrant a požární dveře			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Počty hydrantů nekorrespondují s výkazem výměr. Podle PD je nutné navýšení počtu hydrantů o jeden kus.  Tato změna závazku podle § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.  Úprava hranic požárních úseků vyvolala potřebu změny 1 kusu původně nepožárních interiérových dveří na dveře s požární odolností.  Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.  Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>12 321,50</b>	<b>31 812,50 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>19 491,- Kč</b>	<b>Lhůta nezměněna</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 20.3.2018	Datum: 20.3.2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 22	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.3.2018	
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: změna IO přípojka slaboproudu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p>Změnou PD inženýrských sítí a její délkou a technologií dochází v PD ke změně celého objektu Přípojka slaboproudu.</p> <p>Ke změně trasy došlo zejména z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro Sportovní areál v Kuřimi v prostoru před poliklinikou.</p> <p>Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.</p> <p>Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Bez připomínek.

.....

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

**196 326,- Kč**

**698 697,41 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**502 371,41 Kč**

**Lhůta nezměněna**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 11.4.2018

Datum: 11.4.2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 23	
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.		
Investor:	Město Kuřim	Datum: 20.3.2018	
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: změna IO splašková kanalizace</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Ke změně trasy došlo zejména z důvodu nutnosti zajištění odvodu splaškových vod pro další plánovanou výstavbu v rámci Sportovního areálu.			
K další změně trasy došlo z důvodu plánované změny příjezdové komunikace pro Sportovní areál v Kuřimi v prostoru před poliklinikou.			
Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku			
Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu, cen URS 2018 a výběrového řízení ověřeného dodavatele, které strany projednaly a dospěly k dohodě o jejich výši.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Bez připomínek.

Změnový list vystavil: Eva Hanáková, příprava staveb  
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>2 160 796,01 Kč</b>	<b>4 126 796,02 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>1 966 000,01 Kč</b>	<b>Lhůta nezměněna</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 11. 4. 2018	Datum: 11. 4. 2018