



## Článek II.

II.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2018 Smlouvu o dílo č. 110/2017-ORM na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro dílo s názvem "**Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa**" na pozemcích p. č. 1708/8, 2067, 2068/1, 2068/2, 20169, 2070, 2012/1, 2071, 2074, 1849, 1847, 1848, 2074, 2075, 2076, 1725/13, 1725/1, 1725/16, 1725/17, 1725/18, 1855, vše v katastrálním území a obci Sokolov, na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele **projektovou dokumentaci** v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě.

## Článek III.

III.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že:

a) V čl. VI. odst. VI.1. se *písmena b) až c)* se **nahrazují** tímto zněním:

„*b) předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. III.2. písm. b) smlouvy  
..... do 04.06.2018;*

*c) předání soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem dle odst. III.2.  
písm. c) smlouvy ... do 04.06.2018.“*

III.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## Článek IV.

IV.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

IV.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

IV.3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Sokolově dne 27.04.2018

V Sokolově dne 27.04.2018

Hana Špičková  
vedoucí odboru rozvoje města

.....  
Objednatel

Ing. Petr Ontko

.....  
Zhotovitel