



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel:

Ježek Jiří ing.

Riegrova 1049

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-44/2017**

19.7.2017 11:42:43

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23.4.2018):

- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci "Příjezdová komunikace k č. p. 58 Rudník" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na **31. 08. 2018.**

Datum platnosti: 31.8.2018

Datum plnění od: 24.7.2017

Datum plnění do: 31.8.2018

Předběžná cena: 74905 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Specifikace předmětu objednávky:

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "Příjezdová komunikace k č. p. 58 Rudník" dle Vaší nabídky VZ RS 24-262017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017.


Příloha: Položkový rozpočet.

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "Příjezdová komunikace k č. p. 58 Rudník" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na **31. 08. 2018.**

Kontakt: L. Sedláček



v Houčicích dne 27.4. 2018

Souhlasím.

Podpis dodavatele

