



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel:

**Ježek Jiří ing.**

Riegrova 1049

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-51/2017**

1.8.2017 14:41:22

**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci "LC U vodojemu" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.

Nový termín: **31. 08. 2018.**

**Datum platnosti:** 31.8.2018

**Datum plnění od:** 1.8.2017

**Datum plnění do:** 31.8.2018

**Předběžná cena:** 112922 Kč

**Kontaktní osoba:** [redacted]

**Příjemce (útvary):** odd investic [redacted]

**Vystavil:** [redacted]

**Příkazce operace:** [redacted]

**Správce rozpočtu:** [redacted]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



**Specifikace předmětu objednávky:**

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC U vodojemu" dle Vaší nabídky VZ RS 24-29/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-35/2017.

Příloha: Položkový rozpočet.


Kontakt: Z. Hofman

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC U vodojemu" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje na **31. 08. 2018.**

Kontakt: Z. Hofman



v Hončověch ..... dne 27. 4. 2018 .....

Souhlasím.

Podpis dodavatele

