

Dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2017

podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

1. **jméno, sídlo :** Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92/I, Vysoké Mýto, IČ 00279773
2. **zastoupení :** Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.,Pražská 53/II, Vysoké Mýto IČ 25968726, zast. Jiřím Ropkem, jednatelem společnosti.

zast. ve věcech techn.: paní Romana Zímová

(dále jen objednatel)

a

3. **jméno, sídlo:** Firma Jaroslav Páša, Jeronýmova 313/IV V.Mýto 566 01
zastoupení: Jaroslavem Pášou
zast. ve věcech techn.:
IČ: 11147938 **DIČ:**CZ5512202234
bankovní spojení: Cspo ,V.Mýto 1323194369/0800

(dále jen zhotovitel)

tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1. V rámci realizace akce (stavební úpravy bytové jednotky č13.v čp.756-ul.U Potoka. Vysoké Mýto.) Je nutno provést stavební práce,které nebyly objednavatelem původně požadovány,ale následně po dohodě zástupce objednavatele a zhotovitele bylo rozhodnuto o jejich provedení. Z tohoto důvodu se mění původní znění smlouvy o dílo.V článku III Cena a platební podmínky (viz.položkový rozpočet-vícepráce.)

Celkem za objekt víceprací (s odpočtem méněprací) bez DPH.....27 351,-Kč.

II.

Termín a místo plnění

- 1 Termín předání zakázky na základě odsouhlasených víceprací je stanoven ke dni 20.04.2018

Ve Vysoké Mýtě 23.04.2018

zástupce objednatele

zástupce zhotovitele

