



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:  
**Ježek Jiří ing.**

Riegrova 1049  
50801 Hořice  
IČ: 86992261  
Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-64/2017**

2.8.2017 14:36:34

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání PD na akci  
"TCH Kolínská bouda-Černá bouda" dle uzavřené rámcové smlouvy  
SMLDEU 24-36/2017.  
Nový termín: 31. 08. 2018.

**Datum platnosti:** 31.8.2018

**Datum plnění od:** 2.8.2017

**Datum plnění do:** 31.8.2018

**Předběžná cena:** 67847 Kč

**Kontaktní osoba:** 

**Příjemce (útvary):** odd. investic

**Vystavil:** 

**Příkazce operace:** 

**Správce rozpočtu:** 

**Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.**



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



**Specifikace předmětu objednávky:**

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "TCH Kolínská bouda -Černá bouda" dle Vaší nabídky VZ RS 24-42/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017.


Příloha: Položkový rozpočet

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "**TCH Kolínská bouda-Černá bouda**" dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017. Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k zaměření a zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje **na 31. 08. 2018.**

Kontakt: L. Sedláček



v Horovicích ..... dne 27.4.2018 .....

Souhlasím.

Podpis dodavatele:

