




**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



Dodavatel:

**Ježek Jiří ing.**

Riegrova 1049

50801 Hořice

IČ: 86992261

Zastoupený: Ing. Ježkem

Objednávka č. **OBJDEU-24-65/2017**

2.8.2017 15:33:22

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):**

- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci  
"TCH Modrý důl - Richtrovky" dle uzavřené rámcové smlouvy  
SMLDEU 24-36/2017.

Nový termín: 31. 08. 2018.

**Datum platnosti:** 31.8.2018

**Datum plnění od:** 2.8.2017

**Datum plnění do:** 31.8.2018

**Předběžná cena:** 60946 Kč

**Kontaktní osoba:** 

**Příjemce (útvary):** odd investic

**Vystavil:** 

**Příkazce operace:** 

**Správce rozpočtu:** 

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455



**Specifikace předmětu objednávky:**

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "TCH Modrý důl-Richtrovky" dle Vaší nabídky VZ RS 24-43/2017 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017.

Příloha: Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 23. 4. 2018):


- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci

**"TCH Modrý důl - Richtrovky"** dle uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-36/2017.

Důvodem pro prodloužení termínu na zajištění inženýrské činnosti je pozdější předání stavby k zaměření a zpracování nových legislativních požadavků, a s tím související změny požadavků stavebních úřadů (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Původní termín 30. 4. 2018 se prodlužuje **na 31. 08. 2018.**

Kontakt: L. Sedláček



v *Hovčicích* ..... dne *27.4.2018* .....

Souhlasím.

Podpis dodavatele

