



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-133
„Oprava garážových vrat b. č. 3 a 4 – VUSS Pardubice“
uzavřené dne 25.8.2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná **Iveta Vamberová**, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosice 2014 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Správa provozního střediska PS 0529, Pražská 759, Letecká
kasárna Pardubice 530 02

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [redacted]

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Věra Tomášková

se sídlem: Puškinova 1593/4, 415 01 Teplice
zapsaná u Živnostenského úřadu v Teplicích pod č.j.: MgMT/087574/2014
IČ: 75497417
DIČ: CZ7355112853

jejímž jménem jedná **Věra Tomášková**

telefon: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Benner Martin, tel. [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: [redacted]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: **Benner Martin**, tel.: [redacted]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při provádění díla – demontáži stávajících garážových vrat byla zjištěna značná nesoudržnost zvětralých omítek ostění včetně cihelného zdiva. Při osazování nových výklopných vrat byla zjištěna značná nerovnost stávajících betonových podlah – až 20 mm rozdíl na šířce vrat (u každých vrat je výška rozdílná – dle zabetonované podlahy garáže) . Rozsah stavebních prací při opravě ostění je tedy větší, než se původně zamýšlelo a pro zdárné dokončení zakázky je nutné tyto práce provést.

Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 21 600,- bez DPH, navýšení činí 11,60 % z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku č.3 smlouvy „Cena díla“, odst 3.1. a 3.2. se mění takto :

za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (cenová nabídka) která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	207 750,00 Kč
DPH 21 %	43 627,50 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem	251 377,50 Kč
--------------------------------------	----------------------

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 = cenová nabídka

V *PARDOBICÍCH* dne *19.10.2016*

V Pardubicích dne: *24.10.16*

Budova č. 4

p.č.	popis položky	mj.	množství
1.	demontáž stávajících výklopných, plechových vrat 2,4 x 2 m	ks	3,00
2.	dodávka výklopných, plechových, garážových vrat o vel. 2,4 x 2 m	ks	3,00
3.	montáž garážových výklopných vrat 2,4 x 2 m	ks	3,00
4.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 2,4 bm: osekání nadpraží	ks	3,00
5.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 4 bm: dorovnání plochy boků osekáním	ks	3,00
6.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: penetrace plochy	ks	3,00
7.	Zednické práce - oprava ostění - 0,15 m x 4 bm: doplnění vypadlých cihel PUR pěnou	ks	3,00
8.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: prohození jádrovou omítkou	ks	3,00
9.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: finální úprava povrchu	ks	3,00
5.	uložení a odvoz vybouraných vrat na PS - 2 km	ks	3,00
6.	úklid, odvoz a uložení vybouraného materiálu	t	0,20

CELKOVÁ CENA b.č.4 BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVÁ CENA S DPH 21%

34 650,00

7 276,50

41 926,50

CELKOVÁ CENA b.č.3 a 4 BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVÁ CENA S DPH 21%

207 750,00

43 627,50

251 377,50

Zpracoval : Benner

Věra TOMÁŠKOVÁ
 PROJEKCE, STAVEBNÍ PRÁCE
 415 01 Teplice, Puškovova 1593/4
 IČ: 754 97 417 DIČ: CZ7355112853
 ☎ 0722 939 082

VÝKAZ VÝMĚR - cenová nabídka - vícepráce
Oprava garážových vrat b.č. 3 a 4 - VUSS Pardubice

Budova č.3

p.č.	popis položky	mj.	množství
1.	demontáž stávajících výklopných, plechových vrat 2,4 x 2 m	ks	15,00
2.	dodávka výklopných, plechových, garážových vrat o vel. 2,4 x 2 m	ks	15,00
3.	montáž garážových výklopných vrat 2,4 x 2 m	ks	15,00
4.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 2,4 bm: osekání nadpraží	ks	15,00
5.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 4 bm: dorovnání plochy boků osekáním	ks	15,00
6.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: penetrace plochy	ks	15,00
7.	Zednické práce - oprava ostění - 0,15 m x 4 bm: doplnění vypadlých cihel PUR pěnou	ks	15,00
8.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: prohození jádrovou omítkou	ks	15,00
9.	Zednické práce - oprava ostění - 0,33 m x 6,4 bm: finální úprava povrchu	ks	15,00
10.	uložení a odvoz vybouraných vrat na PS - 2 km	ks	15,00
11.	úklid, odvoz a uložení vybouraného materiálu	t	0,80

CELKOVÁ CENA b.č.3 BEZ DPH ČINÍ

DPH 21%

CELKOVÁ CENA S DPH 21%

173 100,00

36 351,00

209 451,00