

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12.03.2018

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/174 /2018 ze dne 23.04.2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337
Ing. Zdeněk Šmejkal – technický dozor investora telefon: 603 930 490

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Bedřich Dudycha, jednatel
b) technických: Bedřich Dudycha, jednatel
c) realizace: Bedřich Dudycha, jednatel
d) stavbyvedoucí: Věra Vašková
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby,
Číslo autorizace: 0701261
Telefon: 465 424 292
E-mail: info@dlazba-vm.cz
IČ: 259 538 18
DIČ: CZ 259 538 18
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 86-708200227/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12.03.2018, na akci „**Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi**“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000002/2018/DIL ze dne 12.03.2018 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi	2.859.440,- Kč	600.482,- Kč	3.459.922,- Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce Tylova nábřeží v Chrudimi	- 219.654,- Kč	- 46.127,- Kč	- 265.781,- Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	2.639.786,- Kč	554.355,- Kč	3.194.141,- Kč
platná do	26.06.2018	26.06.2018	26.06.2018

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 27.04.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 27.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Bedřich Dudycha
jednatel společnosti