

Časový harmonogram projektu - úprava na rok 2018

Časový harmonogram aktivit projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku" - úprava na rok 2018

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017
Aktivita/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Rízení projektu																													
V.1 Zvýšení kvality dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH																													
A.1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ																													
A.1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko																													
V.2 Dvě funkční vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu																													
A.1.2.1 Školení semenářů v bezškodné technologii sběru šisek																													
A.1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek																													
A.1.2.3 Založení semenného sadu																													
A.1.2.4 Praktické školení a odborná asistence při provozu školek																													
A.1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba																													
V.3 Zvýšení znalostí lesnických odborníků a úroveň školení, včetně práce s veřejností																													
A.1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR																													
A.1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů																													
A.1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC																													
A.1.3.4 Školení pedagogických pracovníků																													
A.1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností																													
V.4 Zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) dle zásad TUH																													
A.1.4.1 Studijní cesta do ČR se zaměřením na hospodářskou úpravu lesů a zpracování LHP,																													
A.1.4.2 Zpracování LHP na ekologických základech a principech TUH																													
A.1.4.3 Zpracování základního návrhu ekonomické samostatnosti Domogt Sharyn Gol																													
A.1.4.4 Organizace závěrečného workshopu projektu																													

Časový harmonogram projektu - úprava na rok 2018

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	9/ 2017	10/ 2017	11/ 2017	12/ 2017	1/ 2018	2/ 2018	3/ 2018	4/ 2018	5/ 2018	6/ 2018	7/ 2018	8/ 2018	9/ 2018	10/ 2018	11/ 2018	12/ 2018
Aktivita/měsíce od zahájení projektu	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Rízení projektu																
V 1 Zvýšení kvality dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH																
A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ																
A 1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko																
V 2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu																
A 1.2.1 Školení semenářů v bezpečné technologii sběru šisek																
A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek																
A 1.2.3 Založení semenného sadu																
A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek																
A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba																
V 3 Zvýšení znalostí lesnických odborníků a úroveň školení, včetně práce s veřejností																
A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR																
A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů																
A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC																
A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků																
A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností																
V 4 Zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) dle zásad TUH																
A 1.4.1 Studijní cesta do ČR se zaměřením na hospodářskou úpravu lesů a zpracování LHP,																
A 1.4.2 Zpracování LHP na ekologických základech a principech TUH																
A 1.4.3 Zpracování základního návrhu ekonomické samostatnosti Domogt Sharyn Gol																
A 1.4.4 Organizace závěrečného workshopu projektu																