

Smlouva o dílo Dodatek č. 4

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupené Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČO: 27776506
DIČ: CZ 277 56 506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300
KS: 558
VS: 4820401117

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 4

Čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6606/163 ze dne 26. 4. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/1190/2017/INV ze dne 8. 11. 2017.

Čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1190/2017/INV a dodatků č. 1 až č. 3:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pavilon tělocvičen	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			8 350 188,03	1 753 539,49	10 103727,52
Dodatek č. 1	2 420 815,25	2 460 039,95	39 224,70	8 237,19	47 461,89
Dodatek č. 2	0,00	56 075,96	56 075,96	11 775,95	67 851,91
Dodatek č. 3	40 721,18	276 823,93	236 102,75	49 581,58	285 684,33
Dodatek č. 4	0,00	29 523,00	29 523,00	6 200,00	35 723,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 až 4			8 711 114,44	1 829 334,21	10 540 448,65

Čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: _____

Ing. Daniel Martišovský
jednatel