

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/05767/16

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[redacted]

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

[redacted]

1.02. Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

se sídlem:

adresa provozovny:

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupen:

Dušanem Šedou

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658
nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

[redacted]

IČ:

46346171

DIČ:

CZ46346171

Bankovní spojení:

KB, a. s., pobočka Uherské Hradiště

číslo účtu:

[redacted]

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.07.2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.10.2016 s předmětem smlouvy na zhotovení stavby:

Úpravy prostranství vnitrobloku za domem č. p. 135 a 136, Uherský Brod

2. Preambule

Důvodem uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě skutečně provedených prací, nepředvídaných prací a požadavků objednatele, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Rozsah díla se mění rozsah díla vícepracemi a méněpracemi dle změnového listu č. 1 (ZL 01), který obsahuje změny Z02-12.
- v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.01. Cena díla se mění cena díla dle změnového listu č. 1, který je vč. rozpočtu všech změn Z02-12 přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny ZL1	109.337 Kč
DPH 21%	22.961 Kč
Změna ceny ZL1 vč. DPH	132.298 Kč

Cena díla celkem bez DPH (původně)	1.961.756 Kč
Změna ceny ZL1 dle dodatku (zvýšení)	109.337 Kč
Cena díla celkem (nová)	2.071.093 Kč
DPH 21%	434.930 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.506.022 Kč

4. Ostatní ujednání


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku je kopie ZL 01 vč. položkových rozpočtů změn č. Z01-12.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod
	47. schůze konaná dne 11.07.2016
	č. usnesení 1572/R47/16

Uherské Hradiště, dne 19 -10- 2016


Zhotovitel:

Dušan Šeda
jednatel




Uherský Brod, dne 19 -10- 2016

Objednatel:



Ing. Kamil Válek
tajemník



Změnový list č. 01 - ZL 01

Název stavby:

Datum vystavení:

3.10.2016

Úpravy prostranství vnitrobloku za domem č.p. 136, 135

Datum poslední revize:

Vyjádření projektanta: Ing. Helena Malíková

SOUHLASÍM S UVEDENÝMI ZMĚNAMI

5.10.2016

datum:

podpis:

Vyjádření TDI: Ing. Dagmar Braunerová, Ing. Robert Vráblik

souhlasíme

5.10.2016

datum:

podpis:

Vyjádření objednatele: odsouhlasení Ing. Kamil Válek

18.10.2016

datum:

podpis:

Vyjádření zhotovitele: Ing. František Viček

frankvi

datum:

podpis:

Změna	Stavební objekt	Název změny / zdůvodnění změny	celkem (Kč) bez DPH	celkem (Kč) vč. DPH
Z02	SO 01	Záměna zámkové dlažby za zatravnovací tvárnice parkovací stání bez přístřešku bude provedeno jako vsakovací plocha na základě požadavku SVK a dodatku č.1 PD	48 971	59 255
Z03	SO 04	Demontáž a zpětná montáž žulového obkladu ochrana žulového obkladu při bouracích pracích původní opěrné stěny OP1	8 000	9 680
Z04	SO 03	Odpočet svítidel objednatel dodá k montáži vlastní LED svítidla	-23 919	-28 942
Z05	SO 01, SO 04	Vybourání a odvoz stávajících betonových základů při výkopových pracích byly v místě konstrukce zpevněné plochy pro parkovací stání odkryty betonové základy původních objektů, které se musí vybourat - viz foto, vybourané betonové zeď OP1 byla odvezena na Králov, odpočet poplatku za skládku	23 249	28 131
Z06		Příprava kanalizace pro napojení sociálního zařízení pro stánek s občerstvením na náměstí podrobně viz. příložený položkový rozpočet	3 092	3 741
Z07		Sanace pláňe recyklátem na pláni (navázka z demolice původních domů) bylo naměřeno cca 20 MPa, projekt požaduje 35 MPa, na sanaci 15 cm betonového recyklátu objednatel bylo naměřeno více jak 40 Mpa - je doloženo protokoly ze statické zkoušky.	46 561	56 339
Z08	SO 01, SO02	Drenáž v rozpočtu SO 02- příjezdové komunikace chybí položka k navržené drenáži podél stávající opěrné stěny, aby se nenavýšovaly náklady stavby, nebude provedena drenáž choniku kolmo k budově čp. 136 a šachta pro obě větve drenáže v SO 01, drenáž z parkoviště bude napojena přímo do šachty Š01	-18	-22
Z09	SO 04	Zábradlí na opěrné stěně OP1 je v projektu navrženo nerezové, objednatel v rámci úspor požaduje provést zábradlí ocelové s nátěrem - úspora (-4.156 Kč bez DPH), z důvodu investiční akce stánku na Masaryk nám. bude za opěrnou stěnou umístěno sociální zařízení, proto nemůže být zábradlí s dvourtubkovou výplní, ale bude provedeno podle zábradlí na terase kachlíkárný, cena zábradlí se navýší o 8.194 Kč bez DPH.	4 044	4 893
Z10	SO 06	Zastřešení přístřešku v projektové dokumentaci nebyla řešena konstrukce na uchycení polykarbovátové krytiny, konstrukce bude provedena z jeklu 40/30/2 mm po 60 cm, navržený komůrkový polykarbonát bude z praktičtějších důvodů změněn na vlnitý	13 589	16 443

Z11	SO 07, SO 01	Římsa na studni a změna faserfixu na parkovišti	-26 384	-31 925
		Objednatel se rozhodl na základě nepravidelného tvaru studny nelemovat studnu opracovaným pískovcem, dřevěný poklop bude proveden s přesahem zdiva studny, bude rozdělen na poloviny, které budou spojeny vratovými panty, obě poloviny poklopu budou zabezpečeny petlicemi na visací zámky, vnitřní zarážky proti posunu poklopu, budou provedeny na 4 místech - ne po celém obvodu. Odvodňovací žlab v parkovišti bude změněn Faserfix SUPER 300 na Faserfix KS 300, úspora 2000 Kč/mb		
Z12	SO01	Žlabovka a vpust u zidky z VPC	12 152	14 704
		terén je svahovaný ke zdi, zvládnutím ke stavu zdi (praskliny a nahnutí) je vhodné povrchovou odvést žlabovkou, aby nevsakovala za zdi. Požadavek objednatele.		
Změna	Stavební objekt	Název změny / zdůvodnění změny	celkem (Kč) bez DPH	celkem (Kč) vč. DPH

ZMĚNY CELKEM	109 337	132 298
---------------------	---------	---------

Položkový rozpočet stavby

Datum: 5.10.2016

Stavba : 20160620Z

Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136 UB


Objednatel : Město Uherský Brod
Masarykovo nám.100
68801 Uherský Brod

IČO : 00291463
DIČ :

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	109 336,00
DPH	21 %	22 961,00
Cena celkem za stavbu		132 297

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Parkoviště, Změnové rozpočty	132 296	0	109 336	22 960	100,0
Celkem za stavbu	132 296	0	109 336	22 960	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
	Z02 SO01 Záměna zám.dl. za zatrav.tvárnice	59 254	0	48 971	10 284	44,8
	Z03 SO04 Demontáž a zpět. montáž žul.obkladu	9 680	0	8 000	1 680	7,3
	Z03 SO04 Odpočet svítidel	-28 942	0	-23 919	-5 023	-21,9
	Z04 Příprava kanalizace pro napoj. soc.zařízení	3 741	0	3 092	649	2,8
	Z05 SO01,SO04 Vybourání a odvoz stávajících b	28 132	0	23 249	4 882	21,3
	Z07 Sanace pláňe recyklátem	56 339	0	46 561	9 778	42,6
	Z08 SO01,SO04 Drenáž	-21	0	-18	-4	0,0
	Z09 SO04 Zábradlí	4 893	0	4 044	849	3,7
	Z10 SO06 Zastřešení přístřešku	16 443	0	13 589	2 854	12,4
	Z11 SO01,SO07 Římsa na studni a změna fasery	-31 925	0	-26 384	-5 541	-24,1
	Z12 SO01 Žlabovka a vpusť u zídky z VPC	14 703	0	12 152	2 552	11,1
	Celkem za stavbu	132 296	0	109 336	22 960	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	20,1	22 009	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	0,5	528	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3,0	3 315	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1,5	1 663	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	18,8	20 558	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	-19,2	-20 944	0	0	0	0

56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	1,1	1 224	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	44,7	48 856	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	-8,7	0	-9 530	0	0
767	Konstrukce zámečnické	20,5	0	22 439	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	7,3	0	8 000	0	0
783	Nátěry	4,3	0	4 724	0	0
8	Trubní vedení	7,7	8 419	0	0	0
87	Potrubi z trub z plastických hmot	3,2	3 507	0	0	0
88	Potrubi z drenážek	-1,8	-1 969	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	-8,8	-9 676	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	15,8	17 240	0	0	0
96.1	Bourání komunikací	2,7	2 942	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5,8	6 346	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3,3	3 605	0	0	0
M21	Elektromontáže	-21,9	0	0	0	-23 919
Celkem za stavbu		100,0	107 622	25 632	0	-23 919

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z02	SO01 Záměna zám. dl. za zatráv. trav	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Upravy prostřan. vnitrobloku za dom.c. p. 135-136 t	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 971	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	48 971	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	48 971	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost. náklady+HZS	48 971	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				48 971 Kč
DPH	21,0 %				10 284 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					59 255 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z02
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01	Záměna zám.dl. za zatrav.tvárnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací	48 856	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	115	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 971	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 971	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 971	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 971	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 971	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 971	0
Provoz investora	0	0,0	48 971	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 971	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 971	0
CELKEM VRN	0	0,0	48 971	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z02
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01 Záměna zám.dl. za zatrav.tvárnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 59						
Dlažby a předlažby komunikací						
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm -(20,35-(7*0,2))*4,9 SO01č.p.12:	m2	-92,86 -92,86	160,00	-14 856,80
2	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 80 mm nutno zajistit bezprašné řezání 4,9*8 20,35 SO01č.p.13:	m	59,55 39,20 20,35	50,00	2 977,50
3	596412210U00	Klad veget dl tl80 -50 m2 vozovka (20,35-(7*0,2))*4,9 SO02č.p.20:	m2	92,86 92,86	214,00	19 870,97
4	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky -(20,35*5*0,13627)/2,2 20,35*5*0,08	m3	1,84 -6,30 8,14	663,20	1 218,63
5	5924503599	Dlažba zámková tl. 8 cm - dodávka města -(20,35-(7*0,2))*4,9*1,01 SO01č.p.14:	m2	-93,78 -93,78	15,00	-1 406,75
6	592452570	Dlažba zatravnovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm (20,35-(7*0,2))*4,9*1,05 SO02č.p.25:	m2	97,50 97,50	413,00	40 266,59
7	583319002	Kamenivo těžené frakce 22/62 1,8375*1,9	t	3,49 3,49	225,00	785,52
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				48 855,66
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
8	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový SO01č.p.60	t	2,83	40,60	114,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				114,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z03 SD04 Demontáž a zpět montáž zvl	JKSO	
Objekt		SKP	
	Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20160620Z	Úpravy prostor vnitrobloku za dom.č. p.135+136	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	8 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%		8 000 Kč
DPH	21,0	%		1 680 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 680 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z03
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04	Demontáž a zpět. montáž žul.obk

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	8 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 000	0
Provoz investora	0	0,0	8 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 000	0
CELKEM VRN	0	0,0	8 000	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z03
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04 Demontáž a zpět. montáž žul.obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
1	NC01	Demontáž svislého pásu žulového obkladu	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
2	NC02	Zpětná montáž svislého pásu žulového obkladu	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				8 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z03	SO04 Odpocet svitidel	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Z0160620Z		Upravy prostran vnitrobloku za dom.č. p.135+136	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-23 919	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-23 919	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-23 919	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-23 919	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : Uns	Datum :
Podpis :	Podpis : IČ: 4	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	-23 919 Kč
DPH	21,0 %	-5 023 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-28 942 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Upravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z03
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04 Odpočet svítidel

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-23 919	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-23 919	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-23 919	0
Provoz investora	0	0,0	-23 919	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-23 919	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-23 919	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z03
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04 Odpočet svítidel



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	36	Píizleuchte HST50W, IP65	ks	-3,00	7 747,00	-23 241,00
2	36	VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO SITECO				
3	38	NAV E 50/I E27 50W, délka 156 mm	ks	-3,00	226,00	-678,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				23 919,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z04	Příprava kanalizace pro napoj. sec.	JKSO
Objekt			SKP
	Parkoviště - Změnové rozpočty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
20180620Z	Úpravy prostran. vnitrobloku za dom.c. p.135+136		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 092	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 092	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 092	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 092	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		3 092 Kč
DPH	21,0 %		649 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 741 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z04
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	Příprava kanalizace pro napoj. soc.zařiz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	1 469	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	9	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	81	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 092	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 092	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 092	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 092	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 092	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 092	0
Provoz investora	0	0,0	3 092	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 092	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 092	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z04
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	Příprava kanalizace pro napoj. soc.zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						
1	139600012RBB	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz 3*0,5*1,5*0,5 SO01p.č.2:	m3	1,13 1,13	750,00	843,75
2	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz , uložení 3*0,5*1,5*0,5 SO01p.č.1:	m3	1,13 1,13	280,00	315,00
3	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny 3*0,5*1,5 -2*0,3*0,3 SO01p.č.7:	m3	2,07 2,25 -0,18	150,00	310,50
Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky						1 469,25
Díl: 16 Přemístění výkopku						
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 2*0,3*0,3 SO01p.č.5:	m3	0,18 0,18	50,00	9,00
Celkem za 16 Přemístění výkopku						9,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemín						
5	174100050R99	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku 2*0,3*0,3 SO01p.č.8:	m3	0,18 0,18	450,00	81,00
Celkem za 17 Konstrukce ze zemín						81,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						
6	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm 2 SO01č.p.15:	m	2,00 2,00	68,70	137,40
7	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 3	kus	3,00 3,00	46,88	140,64
8	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 1	kus	1,00 1,00	271,60	271,60
9	28611147.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 1*1,05	kus	1,05 1,05	209,40	219,87
10	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC 1*1,05	kus	1,05 1,05	62,97	66,12
11	28651707.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC 1*1,05	kus	1,05 1,05	407,48	427,85
12	28651791	Záslepka kanalizační KGK D 125 L 36 mm PVC 1*1,05	kus	1,05 1,05	41,67	43,75
13	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC 1*1,05	kus	1,05 1,05	202,71	212,85
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						1 520,08
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový SO01č.p.57	t	0,31	40,60	12,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z05	SD01.S004Vybourání a odvoz stávk	JKSO	
Objekt			SKP	
	Parkoviště, Změnové rozpočty		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z	Úpravy prostran.vnitřbloku za dom.č. p.135+136		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	23 249	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	23 249	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		23 249	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 249	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	23 249 Kč
DPH	21,0 %	4 882 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 131 Kč

Poznámka :

Stavba : 20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+
 Objekt : . Parkoviště, Změnové rozpočty

Rozpočet : Z05
 SO01,SO04Vybourání a odvoz stávající

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
17 Konstrukce ze zemin	1 039	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	955	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 709	0	0	0	0
96.1 Bourání komunikací	2 942	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 249	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 249	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 249	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 249	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 249	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 249	0
Provoz investora	0	0,0	23 249	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 249	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 249	0
CELKEM VRN			23 249	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z05
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO04Vybourání a odvoz stávajících bet.základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 17						
Konstrukce ze zemin						
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	-14,71	79,36	-1 167,31
		-14,7090		-14,71		
2	174100010R99	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou včetně dovozu sypaniny	m3	14,71	150,00	2 206,35
		14,7090		14,71		
		SO02p.č.7:				
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						1 039,04
Díl: 21						
Úprava podloží a základ.spáry						
3	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	47,75	20,00	955,00
		stáv. betony v odkopávkách:				
		od opěrné zdi po stáv. studnu:				
		0,5*2,5		1,25		
		1,1*2,3		2,53		
		1*2,6		2,60		
		0,8*1,3		1,04		
		1*2,7		2,70		
		1*1,2		1,20		
		1*2		2,00		
		1,1*2,2		2,42		
		1,1*1,3		1,43		
		základy u stáv.opěrné stěny zděné a zákl.deska:				
		2,5*0,7		1,75		
		2,5*0,7		1,75		
		4*0,7		2,80		
		4*0,7		2,80		
		2,5*4		10,00		
		základy bet. deska mezi stáv. opěrnými stěnami:				
		3,4*0,7		2,38		
		3,4*0,7		2,38		
		4,8*0,7		3,36		
		4,8*0,7		3,36		
		SO01p.č.9:				
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						955,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,71	1 000,00	14 709,00
		stáv. betony v odkopávkách:				
		od opěrné zdi po stáv. studnu:				
		0,7*0,5*2,5		0,88		
		0,5*1,1*2,3		1,27		
		0,5*1*2,6		1,30		
		0,5*0,8*1,3		0,52		
		0,5*1*2,7		1,35		
		0,5*1*1,2		0,60		
		0,5*1*2		1,00		
		0,4*1,1*2,2		0,97		
		0,5*1,1*1,3		0,72		
		základy u stáv.opěrné stěny zděné a zákl.deska:				
		2,5*0,7*0,2		0,35		
		2,5*0,7*0,2		0,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z05
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO04Vybourání a odvoz stávajících bet.základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		4*0,7*0,2		0,56		
		4*0,7*0,2		0,56		
		2,5*4*0,2		2,00		
		základy bet. deska mezi stáv. opěrnými stěnami:				
		3,4*0,7*0,2		0,48		
		3,4*0,7*0,2		0,48		
		4,8*0,7*0,2		0,67		
		4,8*0,7*0,2		0,67		
		SO01p.č.50:				
Celkem za		05 Bourání konstrukcí				14 709,00
Díl:	96.1	Bourání komunikací				
5	961800900Ch	Odvoz vybouraných sil. panelů na skládku objednatel (Králov - cca 5 km), uložení	t	29,42	100,00	2 941,80
		14,7090*2		29,42		
		SO01p.č.56:				
Celkem za		96.1 Bourání komunikací				2 941,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,42	150,00	4 412,70
		14,7090*2		29,42		
		SO01p.č.62:				
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	29,42	100,00	2 941,80
		14,7090*2		29,42		
		SO01p.č.64:				
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-25,00	150,00	-3 750,00
		-12,5*2		-25,00		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 604,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z07	Sanace pláně recyklátem	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Zmenové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Úpravy prostran.vnitroboku za dom.č. p.135+136	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	46 561	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	46 561	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	46 561	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	46 561	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	46 561 Kč
DPH	21,0 %	9 778 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		56 339 Kč

Poznámka :

Stavba : 20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+
Objekt : . Parkoviště, Změnové rozpočty

Rozpočet : Z07
Sanace pláně recyklátem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	18 412	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 288	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	19 535	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 326	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 561	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 561	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 561	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 561	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 561	0
Zařízení staveniště	0	0,0	46 561	0
Provoz investora	0	0,0	46 561	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 561	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 561	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z07
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	Sanace pláně recyklátem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz , uložení	m3	65,76	280,00	18 411,74
		parkoviště: 1,1*(20,35*5+27*6+16,3*5+8*3,25)*0,15		61,26		
		parkoviště neúnosné podloží:3*3*0,5		4,50		
		SO01č.p.1:				
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				18 411,74
Díl: 16		Přemístění výkopku				
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	65,76	50,00	3 287,81
		parkoviště: 1,1*(20,35*5+27*6+16,3*5+8*3,25)*0,15		61,26		
		parkoviště neúnosné podloží:3*3*0,5		4,50		
		SO01č.p.5:				
Celkem za		16 Přemístění výkopku				3 287,81
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
3	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	9,00	14,48	130,32
		parkoviště neúnosné podloží:3*3		9,00		
4	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	9,00	6,60	59,40
		zhutnění podloží:3*3		9,00		
		SO02č.p.10:				
5	564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	438,38	85,60	37 524,90
		parkoviště: 1,1*(20,35*5+27*6+16,3*5+8*3,25)		408,38		
		parkoviště neúnosné podloží:3*3*0,5/0,15		30,00		
6	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	-124,94	150,00	-18 740,54
		parkoviště: -1,1*(20,35*5+27*6+16,3*5+8*3,25)*0,15*1,9		-116,39		
		-(30)*0,15*1,9		-8,55		
7	67352040	Geotextilie PK-Tex PET 100/50 340 g/m2	m2	10,35	54,20	560,97
		parkoviště neúnosné podloží:3*3*1,15		10,35		
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				19 535,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	131,19	40,60	5 326,22
		SO01č.p.57				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 326,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z08	SO01, SO04 Drenáž	JKSO
Objekt			SKP
	Parkoviště, Změnová rozpočty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
20180620Z	Úpravy prostřan vnitrobloku za dom. r. p. 135+136		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-18	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-18	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-18	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-18	Ostatní náklady celkem	0

Vyráběcí	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum : 08.08.2018 IČ: 488	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	-18 Kč
DPH	21,0 %	-4 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-22 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z08
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO04 Drenáž

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	941	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	628	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	-1 969	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	383	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-18	0
Oborová přírážka	0	0,0	-18	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-18	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-18	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-18	0
Provoz investora	0	0,0	-18	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-18	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-18	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z08
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO04 Drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz , uložení	m3	3,36	280,00	940,80
		SO01:-21*0,4*0,4		-3,36		
		SO02:42*0,4*0,4		6,72		
		SO01 p.č.1:				
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				940,80
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
2	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	0,50	68,70	34,35
		0,5		0,50		
		SO01č.p.15:				
3	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	189,00	189,00
		1		1,00		
		SO02 p.č.27:				
4	28611140.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500	kus	1,05	64,83	68,07
		1*1,05		1,05		
5	28651706.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC	kus	1,05	320,53	336,56
		1*1,05		1,05		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				627,98
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
6	212750010R99	Trativody z drenážních trubek lože štěrkokopis., obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	21,00	110,00	2 310,00
		SO01:-21		-21,00		
		SO02:42		42,00		
		SO01 p.č.26:				
7	212971110R00	Opláštění obsypu trativodu z geotextilie 200 g/m2	m2	37,80	30,00	1 134,00
		-21*(0,5+0,3+0,5+0,5)		-37,80		
		SO02:42*(0,5+0,3+0,5+0,5)		75,60		
		SO01 p.č.23:				
8	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	-1,00	139,50	-139,50
		-1		-1,00		
		SO01 p.č.24:				
9	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	21,00	16,50	346,50
		SO01:-21		-21,00		
		SO02:42		42,00		
		SO01 p.č.25:				
10	28655991ABC	Šachta Opti-Control PVC FRAENKISCHE DN 315 s lapačem písku; včetně poklopu	kus	-1,00	6 500,00	-6 500,00
		-1		-1,00		
		SO01 p.č.27:				
11	67352027	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	24,15	36,44	880,03
		SO01:-21*1,15		-24,15		
		SO02:42*1,15		48,30		
		SO01 p.č.28:				
Celkem za		88 Potrubí z drenážek				-1 968,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	9,42	40,60	382,57
		SO01č.p.57				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				382,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z09	S004 Zabradi	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+136	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 044	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	4 044	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	4 044	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 044	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	4 044 Kč
DPH	21,0 %	849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 893 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z09
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04 Zábradlí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	1 885	0	0	0
783 Nátěry	0	2 158	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 044	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 044	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 044	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 044	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 044	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 044	0
Provoz investora	0	0,0	4 044	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 044	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 044	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z09
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO04 Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767995103Za	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč. kompletní dodávky OK	kg	128,38	85,00	10 912,20
		1/2:45,53		45,53		
		příčky trubky 20/2:(7,1/0,08)*0,9*0,901		71,97		
		prořez 6%:77,7248/100*6		4,66		
		svary 8%:77,7248/100*8		6,22		
		SO04č.p.25:				
2	767995104Za	Výroba a montáž nerez. atypických konstr. do 50 kg vč. kompletní dodávky OK	kg	-45,53	200,00	-9 106,00
		1/2:-45,53		-45,53		
		SO04č.p.26:				
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09	895,00	79,01
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 885,20
Díl: 783		Nátěry				
4	783121111U00	Nátěr syntet OK A DÚFA L 1a+1z+1e	m2	14,20	152,00	2 158,40
		1/2:7,1*1*2		14,20		
		SO04č.p.28:				
Celkem za		783 Nátěry				2 158,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z10	S006 Zastřešení přístřešku	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135-136 U	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	13 589	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	13 589	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 589	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 589	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	13 589 Kč
DPH	21,0 %	2 854 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM **16 443 Kč**

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet : Z10
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO06 Zastřešení přístřešku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
765 Krytiny tvrdé	0	-9 530	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	20 554	0	0	0
783 Nátěry	0	2 566	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	13 589	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 589	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 589	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 589	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 589	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 589	0
Provoz investora	0	0,0	13 589	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 589	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 589	0
CELKEM VRN	0	0,0	13 589	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z10
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO06 Zastřešení přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
1	765383004U00	Polykarb krytina tl 10mm kov kce -16,66*5,815 SO06č.p.45:	m2	-96,88	670,00	-64 908,19
2	765383051U00	Polykarb krytina vlna 96,8779	m2	96,88	572,40	55 452,91
3	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	-0,10	783,00	-75,10
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						9 530,38
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
4	767995103Za	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč. kompletní dodávky OK přístřešek: ocelový rošt jekla 40/30/2:16,66*11*1,931 prořez 6%:353,8751/100*6 svary 8%:353,8751/100*8 SO06č.p.48:	kg	403,42	50,00	20 170,88
5	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,43	895,00	382,72
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						20 553,60
Díl: 783 Natěry						
6	783121111U00	Nátěr syntet OK A DÚFA L 1a+1z+1e přístřešek: ocelový rošt jekla 40/30/2:16,66*11*(0,04*2+0,03*2) SO06č.p.50:	m2	25,66	100,00	2 565,64
Celkem za 783 Natěry						2 565,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z11	SO01, SO07 Růmsá na studni a změn	JKSO	
Objekt			SKP	
		Parkoviště, Změnové rozpočty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20160620Z		Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.c. p.135+136	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Uherský Brod		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-26 384	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-26 384	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-26 384	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-26 384	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	-26 384 Kč
DPH	21,0 %	-5 541 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-31 925 Kč

Poznámka :

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.135+	Rozpočet :	Z11
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO07	Římsa na studni a změna fa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	1 187	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	237	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	68	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	-20 944	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-9 676	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 531	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	212	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 384	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-26 384	0
Oborová přírážka	0	0,0	-26 384	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-26 384	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-26 384	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-26 384	0
Provoz investora	0	0,0	-26 384	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-26 384	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-26 384	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z11	
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO07 Římsa na studni a změna faserfixu na par	

P.č.	Číslo položky	Nazev položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	139600012RBB	Ruční vykop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 5 km	m3	1,58	750,00	1 186,88
		odkop studny:(2*3,14*1,375-2,305)*0,5*0,5		1,58		
		SO01p.č.2:				
Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky				1 186,88
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
2	174100010R99	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou včetně dovozu sypaniny	m3	1,58	150,00	237,38
		odkop studny:(2*3,14*1,375-2,305)*0,5*0,5		1,58		
		SO01p.č.7:				
Celkem za		17 Konstrukce ze zemin				237,38
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
3	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	3,40	20,00	68,01
		odkop studny:(2*3,14*1,45-2,305)*0,5		3,40		
		SO01p.č.9:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				68,01
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
4	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 opětovně vyzdění rozebrané stěny	m3	1,69	1 500,00	2 538,90
		rozebrání studny, zpětné vyzdění:(2*3,14*1,375-2,305)*0,4*0,45		1,14		
		dle SOD:-2,305*1,2*0,2		-0,55		
		skutečnost:2,305*1,2*0,4		1,11		
		SO07p.č.3:				
5	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	1,24	721,00	895,91
		dle SOD:-0,2*0,6*(2,305*3)		-0,83		
		skutečnost:0,4*0,6*(2*3,14*1,375)		2,07		
		SO07p.č.5:				
6	627451114R99	Vyplnění spár nové zídky z lomového kamene	m2	1,24	500,00	621,30
		dle SOD:-0,2*0,6*(2,305*3)		-0,83		
		skutečnost:0,4*0,6*2*3,14*1,375		2,07		
		SO07p.č.5:				
7	310800901Ch	M+D ukončení kamenné stěny zákrytovými deskami segmentovými šířky 300 mm, tl. 100 mm	kpl.	-1,00	25 000,00	-25 000,00
		-1		-1,00		
		SO07p.č.8:				
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				-20 943,39
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
8	890800900Ch	Dodávka liniové vpustí -sleva	m	-5,75	2 000,00	-11 500,00
		-5,75		-5,75		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
9	890800909	Příplatek za aretační šrouby	m	8,85	206,10	1 823,99
		5,75+3,10		8,85		
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				-9 676,02
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty příprava pro opětovné použití	m3	1,69	454,50	769,29
		rozebrání studny:(2*3,14*1,375-2,305)*0,4*0,45		1,14		
		dle SOD:-2,305*1,2*0,2		-0,55		

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z11
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01,SO07 Římsa na studni a změna faserfixu na par

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost:2,305*1,2*0,4 SO07p.č.11:		1,11		
11	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC rozebrání vykřivené stěny studny	m3	1,69	1 041,00	1 762,00
		rozebrání studny:(2*3,14*1,375-2,305)*0,4*0,45		1,14		
		dle SOD:-2,305*1,2*0,2		-0,55		
		skutečnost:2,305*1,2*0,4 SO07p.č.12:		1,11		
	Celkem za	86 Bourání konstrukcí				2 531,28
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,92	230,50	211,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				211,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z12	SO01 Zlábovka a vpusť u zidky z VE	JKSO
Objekt			SKP
	Parkoviště, Zmánovské rozpočty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Z0160620Z	Úpravy prostran. mikrobloku za dom.č. p. 135+136		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 152	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		12 152	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		12 152	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 152	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		12 152 Kč
DPH	21,0 %		2 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 704 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	528	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	18	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	306	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	1 224	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 419	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 359	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	298	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 152	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 152	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 152	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 152	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 152	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 152	0
Provoz investora	0	0,0	12 152	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 152	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 152	0
CELKEM VRN	0	0,0	12 152	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z12
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01 Žlabovka a vpust' u zídky z VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	Cena / Mj	Celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
1	132200112RAB	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 pažení, odvoz, uložení na skládku 2*1,1*0,6 SO01p.č.3:	m3	1,32	400,00	528,00
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						528,00
Díl: 16 Přemístění výkopku						
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 0,36 SO01p.č.5:	m3	0,36	50,00	18,00
Celkem za 16 Přemístění výkopku						18,00
Díl: 17 Konstrukce ze zemín						
3	174100010R99	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou včetně dovozu sypaniny 1,32*0,36 SO01p.č.7:	m3	0,96	150,00	144,00
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 2*0,6*0,3 SO01p.č.6:	m3	0,36	450,00	162,00
Celkem za 17 Konstrukce ze zemín						306,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm 17*0,6 SO02p.č.9:	m2	10,20	120,00	1 224,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						1 224,00
Díl: 8 Trubní vedení						
6	721211550RT3	Vpust' dvorní HL616, klapka, lapač, příruba litinová mřížka, litin. rám D 110, 160 mm 1 Začátek provozního součtu RTS:3895*0,8 Konec provozního součtu	kus	1,00	3 116,00	3 116,00
7	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 50 cm 17 Začátek provozního součtu RTS:83,5*0,8 Konec provozního součtu	m	17,00	66,80	1 135,60
8	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 17/0,5*1,01	kus	34,34	121,35	4 167,16
Celkem za 8 Trubní vedení						8 418,76
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						
9	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm 2 SO01p.č.15:	m	2,00	68,70	137,40
10	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 2 Začátek provozního součtu RTS:58,6*0,8 Konec provozního součtu	kus	2,00	46,88	93,76
11	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200 1	kus	1,00	271,60	271,60

Položkový rozpočet



Stavba :	20160620Z Úpravy prostran.vnitrobloku za dom.č. p.1	Rozpočet: Z12
Objekt :	. Parkoviště, Změnové rozpočty	SO01 Žlabovka a vpust' u zidky z VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		RTS:339,5*0,8		271,60		
		0				
		Konec provozního součtu		271,60		
12	28616000A99	Trubka kanal. PRAGMA d 160 mm PR 160/6 PP SN 10	m	2,00	150,00	300,00
		2		2,00		
		SO01p.č.21:				
13	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	100,94	201,88
		2		2,00		
14	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00	354,49	354,49
		1		1,00		
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				1 356,72
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	99822411R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	7,33	40,60	297,72
		SO01p.č.57				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				297,72